

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๗๓๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความเรียงประกอบเพื่อทราบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

(สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา/วปอ.) เรื่องที่ ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒

ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ - 6 ก.ย. 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้เสนอการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมรวม ๔ กรณี ได้แก่

(๑) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาแล้ว แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน
๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๒) กรณีจัดจ้างถึงขั้นตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น
กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน
โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้อีกจำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๓๐๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี


(๓) กรณีมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี

(๔) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้รับการพิจารณาลงโทษให้ผู้ทำงาน ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือ โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพิกถอนคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้ใช้งานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว รวมทั้งเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม ไปถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างภาครัฐในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๔๐