

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๒๕๐๗/๕๑๓๗



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

สวค. 331
วันที่ 2 ก.ย. 59
เวลา 16.30

๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายการที่ไม่ได้นำเข้าจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารรายงานความก้าวหน้าสรุปรายการที่ไม่ได้นำเข้าจัดทำพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่องรายการที่ไม่ได้นำเข้าจัดทำ พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔
(ข้อ ๑๓) ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น รายการที่
ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน
๓ รายการ ได้แก่ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช วงเงินรวม ๒๒,๑๐๖,๕๕๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้โอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๘,๗๗๕,๙๐๐ บาท แต่มีงบลงทุน ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ
วงเงิน ๔๖,๓๒๙,๑๐๐ บาท ที่ไม่ได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่สามารถ
ลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไม่รวมรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

๑.๑.๑ รายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่หนึ่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด
๑ เครื่องยนต์ ๑ ลำ (งบประมาณผูกพันข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) งบประมาณปี
๒๕๕๙ วงเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ รายการโครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารหลัก อาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน ๑ ระบบ (งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วงเงิน ๕๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท) งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท

/๑.๑.๓ รายการครุภัณฑ์...

๑.๑.๓ รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ๑ ชุด งบประมาณปี ๒๕๕๙
วงเงิน ๙,๓๘๙,๑๐๐ บาท

๑.๑.๔ รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒ ตัว
งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณประสานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่อง รายการที่ไม่ได้นำเข้าจัดทำ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไม่รวมรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ข้อ ๒. รายการที่ไม่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ข้อ ๒.๒ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิจารณาแล้วว่าจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีการวิจารณ์ขอบเขตของงาน (TOR) จึงทำให้กระบวนการลงนามสัญญาเกิดการล่าช้า โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

๑. รายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นับไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ๑ ลำ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด วงเงิน ๑๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ได้ทำบันทึกชี้แจงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. รายการโครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารหลักอาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน ๑ ระบบ (งบประมาณผูกพันข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วงเงิน ๕๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท) งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท ได้ลงนามสัญญาแล้วกับบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด เลขที่สัญญา กก./ผล. ๕๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๔๙,๘๔๕,๐๐๐ บาท

๓. รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ๑ ชุด มีการประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ ครั้ง โดยประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มายื่นซอง ประกาศครั้งที่ ๒ ผู้มายื่นซองเสนอคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนด ประกาศครั้งที่ ๓ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒ ตัว วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้ลงนามสัญญาแล้วกับบริษัท เอติ ฮีโร่ ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) เลขที่สัญญา กก./ผล. ๕๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงิน ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท

๔. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถขยายระยะเวลาการลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายหลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔๖,๓๒๙,๑๐๐ บาท ตามข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กองแผนงาน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๗๑๔