



มท ๑/๒๖๖
๒ ๑๖๕๙
๑๖.๖๐๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ 21376 น 5 มี
รับที่ : ๑13758/59 ภาค ✓
วันที่ : 02 ก.ย. 59 เวลา : 16:12

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการลงนามจัดจ้าง รายการลักษณะงบลงทุน ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP
๔. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/๑๕๒๔๖ ลงวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๒/๕๐๑ ลงวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖. สำเนาประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๗. สำเนาประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๘. เอกสารรายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติผ่อนผัน
การลงนามจัดจ้าง รายการลักษณะงบลงทุน ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานฟื้นฟู
ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ รายการ
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน หมู่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในวงเงิน
๑๔,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ “เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน หมู่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ในวงเงิน ๑๔,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดเสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการบันทึกผลการพิจารณาผลการประกวดราคาในระบบ e-GP

ปรากฏว่า...

ปรากฏว่าระบบ e-GP ขัดข้อง ไม่สามารถบันทึกขั้นตอนการบันทึกการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ จึงแจ้งปัญหาไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๓)

๑.๑.๒ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/๑๕๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง ว่าโครงการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการสมยอมในการเสนอราคา อันเนื่องจากมีผู้เสนอราคา ๒ ราย ได้เข้ามาเสนอราคาในระบบ e-GP โดยใช้ IP Address เดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคาของผู้ค้า กับภาครัฐรายอื่น จึงให้จังหวัดพังงา พิจารณาโครงการดังกล่าวตามควรแก่กรณีต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๑.๑.๓ จังหวัดพังงา ได้พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าว และดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติมิตรก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญาจ้าง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕-๗)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“๑. รายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่รวมงบกลาง

๒. รายการที่ไม่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.

๒.๑ ...

๒.๒ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิจารณาแล้วว่าสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ....”

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน หมู่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือ เป็นรายการที่ไม่สามารถลงนามจัดจ้างได้ทันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ เพื่อลดความเสียหายและป้องกันความเดือดร้อนที่อาจเกิดกับประชาชน อันเนื่องมาจากการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงเห็นควรขอผ่อนผันการลงนามจัดจ้างของรายการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน หมู่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติผ่อนผันการลงนามจัดจ้างโครงการ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน หมู่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองคลัง
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๗๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๒๗๐๘