

ด้านที่ ๑



สวค. 329
วันที่ 1 ก.ย. 59
เวลา 09.30

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ21350 ส 5 โธ
รับที่ : 513647/59
วันที่ : 01 ก.ย. 59 เวลา : 9:00

ที่ กค ๐๔๐๗/๑๕๕๕๙

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

MO สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๐๘๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๘๓๐๙๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๐๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๗๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการบริหารโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก
๒. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๓๐๓/๕๘๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. รายการขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระเบียบฯ) ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงการคลังได้กู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. และระเบียบฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) เพื่อพิจารณา กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการลงทุนภายใต้ พ.ร.ก. หรือการดำเนินการที่กำหนดไว้ใน ระเบียบฯ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ เหลือจ่ายตาม พ.ร.ก. เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น วงเงินรวม ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณจำนวน ๗,๘๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เหลือจ่ายตาม พ.ร.ก. จำนวน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท

/และ...

และให้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก สำหรับรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะไม่มีการจัดสรรเงินเพื่อดำเนินการอีกต่อไป และเห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (อ้างถึง ๒)

๑.๔ มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้ขยายระยะเวลากำหนดดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (อ้างถึง ๓ และ ๔)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจาก พ.ร.ก. และระเบียบฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการลงทุนภายใต้ พ.ร.ก. หรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๓.๑ แนวทางการบริหารโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

หน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สร.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โครงการที่ลงนามในสัญญาเกินกว่า ๓๖๐ วัน และเป็นโครงการพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โครงการที่เบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลากำหนดดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายเงินจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และโครงการที่เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกการดำเนินการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑ การขอขยายระยะเวลากำหนดดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก

โครงการของ สป.สร. สอศ. สกอ. และ สพฐ. รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ รายการ วงเงินรวม ๓๘๕,๗๘๗,๑๗๒.๕๔ บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ/หรือมีการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

การขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นต่อไป

สำหรับโครงการของ สป.สธ. และ สพฐ. ที่มีรายการที่เบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สภาพอากาศในฤดูฝน ประกอบกับขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า แต่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และ สป.สธ. และ สพฐ. ได้มีหนังสือขอสัตยาบันแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สัตยาบันการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ที่ดำเนินการแล้ว ของ สป.สธ. จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๒๘,๖๐๔,๕๐๒.๐๐ บาท และ สพฐ. จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๗๓๓,๓๙๐.๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๓ รายการ วงเงินรวม ๓๑,๓๓๗,๘๙๒.๐๐ ล้านบาท

สรุปจำนวนรายการและวงเงินที่ขอขยายระยะเวลาและเบิกจ่ายเงินกู้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้

	รายการที่คณะกรรมการเห็นควรขยาย ระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่าย จนถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙		รายการที่หน่วยงานขอสัตยาบัน การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน เกินกรอบมติ ครม. ๒๔ พ.ย. ๕๘	
	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๘๕	๓๔๘,๐๗๙,๖๙๐.๕๔	๑๐	๒๘,๖๐๔,๕๐๒.๐๐
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๔	๒,๖๓๖,๐๐๐.๐๐		
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย	๑	๑๓๗,๙๙๐.๐๐		
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	๗	๓,๕๙๕,๖๐๐.๐๐	๓	๒,๗๓๓,๓๙๐.๐๐
รวม	๙๗	๓๕๔,๔๑๑,๒๘๐.๕๔	๑๓	๓๑,๓๓๗,๘๙๒.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐ รายการ วงเงินรวม ๓๘๕,๗๔๗,๑๗๒.๕๔ บาท			

๓.๑.๒ การขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ

๓ เดือนแรก

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ การขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๓๐,๗๔๐,๗๖๒.๖๘ บาท เป็นโครงการของ สป.สธ. จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๒๔,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท สอศ. จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๐๙๖,๕๖๒.๖๘ บาท และ สพฐ. จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๔,๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดรายการตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ และภาพถ่ายหนังสือที่หน่วยงาน เจ้าของโครงการเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและหนังสือขอสัตยาบันของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๒ การคืนเงินเหลือจ่ายและการปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า เมื่อดำเนินการและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว ให้ สบ. ปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม สบ. จะปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการคืนเงินเหลือจ่ายครบถ้วนแล้ว ซึ่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๔๐๗ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMS ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการโอนคืนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทำให้การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีหน่วยงานกว่า ๖๒ หน่วย และบางหน่วยงานได้มีการยุบเลิก หรือย้ายส่วนราชการ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการดึงเงินเหลือจ่ายคืนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการดำเนินการและเบิกจ่ายตามข้อ ๓.๑ เพื่อ สบ. จะได้ดำเนินการปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป

๓.๓ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามนัยข้อ ๓.๑.๑ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากเดิม “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔” เป็น “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ”

๓.๔ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่เบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

จากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พบว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน เบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเกินกรอบระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒.๑๗ ล้านบาท กรมชลประทานจึงขอสัตยาบันโดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ สัตยาบันการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่เกินกว่า กรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและ ระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน จำนวน ๒.๑๗ ล้านบาท

๓.๕ รายการขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสำรองจ่ายฯ ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และ มอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณ กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ในกรณีนี้ สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่างาน ในส่วนที่เพิ่ม สำหรับโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รายการอาคารเรียน และหอนอน ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร แบบเลขที่ ๙๐๓๙ จำนวน ๑ หลัง ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน ๒,๓๕๕,๗๔๒.๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินสำรองจ่ายดังกล่าว

๔. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑) ระเบียบฯ ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๔) “รายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินลงทุน การบริหารเงินเหลือจ่าย ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

๒) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. ข้อ ๔ “การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายดังกล่าวให้หน่วยงาน เจ้าของโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ดำเนินการพิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อน และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

๓) ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน เสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ รายการ วงเงิน รวม ๓๘๕,๗๘๗,๑๗๒.๕๔ บาท ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นต่อไป และอนุมัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ที่เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้สัตยาบันการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการตามมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ที่ดำเนินการไปแล้ว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๐ รายการ

วงเงิน ๒๘,๖๐๔,๕๐๒.๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๗๓๓,๓๔๐.๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๓.๑.๑

๒) อนุมัติการขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก จำนวน ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๓๐,๗๔๐,๗๖๒.๖๘ บาท ตามนัยข้อ ๓.๑.๒

๓) อนุมัติให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการตั้งเงินเหลือจ่ายคืนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการดำเนินการและเบิกจ่ายตามข้อ ๑) เพื่อ สบ. จะได้ดำเนินการปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป ตามนัยข้อ ๓.๒


๔) เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากเดิม “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕” เป็น “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ” ตามนัยข้อ ๓.๓

๕) อนุมัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให้สัทยาบันการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมชลประทาน จำนวนทั้งสิ้น ๒.๑๗ ล้านบาท ตามนัยข้อ ๓.๔

๖) อนุมัติการจัดสรรวงเงินสำรองจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๓๕๕,๗๔๒.๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๓.๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กระทรวงการคลังจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๐๐๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖