

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๖๐๒๔



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๕๓๓ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิมจำนวน ๕๕๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๖๐๕,๙๕๖,๕๘๖.-
บาท รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๓ -
๒๕๕๕ ซึ่งในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ เพียงงวดเดียว
หลังจากนั้นมิได้ส่งมอบงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และได้ดำเนินการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๕ ครั้ง และโดยวิธีพิเศษจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประมาณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ตลอดจนการทบทวนราคากลางตามที่
สำนักงบประมาณแจ้ง รวมทั้งได้มีการต่อรองราคาจากผู้รับจ้างแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะ
อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคาร


/สหเวชศาสตร์...

สหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิมจำนวน ๕๕๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๖๐๕,๙๔๖,๕๘๖.- บาท เพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ติตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐