

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๖๐๖๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16045
รับที่ 11 ต.ค. 2559 9๔

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

90 ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๑ ต.ค. 2559
เข้าวาระ.....

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนสร้างอาคารหน่วยกวมโรคและโรคเอดส์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ (ชื่อเดิม : สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๓) ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๖

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๑๗๑
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติ
เพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารหน่วยกวมโรคและโรคเอดส์ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จากเดิม วงเงิน ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๓๐,๙๑๑,๕๑๐.๖๗ บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๖๔๑,๕๑๐.๖๗ บาท สำหรับส่วนที่เกินนั้นจะใช้จ่ายจากเงินบำรุงของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยของอาคาร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่อย่างไรก็ตาม สมควรที่กระทรวงสาธารณสุข
จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคลาดเคลื่อนจากการออกแบบ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความคลาดเคลื่อนในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสีย
และเสียหายต่อรัฐ และให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

พลเอก

(ชาตอุดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ