

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๐๓/๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16472
วันที่ 8 ต.ค. 2559 เวลา 9.00

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เข้าวาระ 18 ต.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๒๒๓
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้เดิม ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน
๑๖๙,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
กรณีค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการเปลี่ยนแปลง
วงเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก
ผู้รับจ้างทำงานทำให้ต้องยกเลิกสัญญาเดิม และดำเนินการวิธีจัดหาผู้รับจ้างใหม่มีผลทำให้วงเงิน
เพิ่มขึ้นดังกล่าว เพื่อให้มีให้ทางราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ชาตอุดม ติตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐