

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๗/๒๐๐๖๕



ดว. 346.2
วันที่ 31.๑๑.๖๖
เวลา 17.16

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17080 กค
วันที่ 1 ต.ค. 2559 เวลา 17.01

๑ พ.ย. 2559
จัดเข้าวาระ.....
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๙๔๑๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วและมีความเห็น ดังนี้

๑. เนื่องจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแยกคลองเปรม-ประตุน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในช่วงแรกติดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากแบบแปลน โดยพบว่า ด้านขวาของแนวคลองมีกำแพงป้องกันน้ำท่วมตลอดความยาวคลอง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๐+๐๐๐-๑๔+๐๐๐ หากทำการก่อสร้างตามแบบแปลนอาจส่งผลให้กำแพงเกิดการทรุดตัว ประกอบกับช่วงกิโลเมตรที่ ๑๐+๑๐๐๐ มีรางรถไฟพาดผ่านขนาดไม่ตรงกับแบบแปลน การขุดลอกอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตอม่อสะพานทางรถไฟได้ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เชียงรากน้อยร้องขอให้กรมทรัพยากรน้ำ ขุดลอกคลองเพิ่มเติม เนื่องจากตื้นเขินและมีเศษวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำติดขัด ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการได้ ต่อมาเมื่อกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ และแก้ไขแบบแปลนตามที่ อบต. เชียงรากน้อยร้องขอแล้ว จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการโดยที่ทำการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เป็นผู้ที่จ้างของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการยกเลิกสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องใดๆ จากทางราชการ


๒. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๔ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแยกคลองเปรม-ประตุน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเห็นควรให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและผลกระทบที่ได้รับ ตลอดจนให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ มีต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาความจำเป็น ความพร้อม และความซ้ำซ้อนในการดำเนินโครงการก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับวงเงินของรายการดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๘๑๙,๓๔๐ บาท กระทรวงการคลังเห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการส่งคืนเงินงวดที่ได้รับจัดสรรแล้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖