

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๑๑๔๕



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

พคจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๔๐๗๔๔
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
โปรดทราบและประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง ได้เสนอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการจริงเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ซึ่งล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ประมาณ ๒ เดือน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรด
พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนของกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จากเดิม กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นกำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินโครงการ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.๒ โครงการสนับสนุนการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในภาคใต้ กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นกำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ไม่สามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการ

/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร...

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร การตรวจสอบความถูกต้อง ของคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และอยู่ระหว่างการพิจารณาการอุทธรณ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อกระบวนการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้น จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการโอนเงินให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงสมควรสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มีข้อสังเกต คือ การดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่มีความพร้อมในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง จึงทำให้เกิดความล่าช้า การดำเนินการในครั้งต่อไปควรจะมีความพร้อมที่จะเสนอโครงการได้ ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนปฏิบัติจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐