

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๑๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 19250
วันที่ 1-3 ส.ค. 2559
เวลา ๑๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

1-3 S.A. 2559

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จัดเข้าวาระ.....

เรื่อง ขอบปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒
(น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๔๐๐๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๗๗๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘


ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย ในวงเงินสัดส่วนเงินกู้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๑,๐๑๑,๐๓๗.๙๙ ปอนด์สเตอร์ลิง โดยวงเงินกู้รวมเท่าเดิม คือ ๑๕,๐๑๙,๔๙๐.๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง และส่วนเงินบาทสมทบจากรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น ๒๑๒,๔๗๘,๖๙๐.๐๓ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยา และคุณสมบัติทางฟิสิกส์ทางธรณีวิทยาและผู้รับจ้างรายเดิมไม่สามารถก่อสร้างงานแล้วเสร็จได้ตามสัญญาทำให้ต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไว้แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

อย่างไรก็ดี ในโอกาสต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ภาพรวมในการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔