

ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๗๐๒/ ๑๙๙



คณ ๑/๒๖
๒๑ มค ๖๐
๑๑.๐๐๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ส22896 กวค.
รับที่ : ส1224/60 ส. 3 กวค.
วันที่ : 27 ม.ค. 60 เวลา: 10:53

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการขอยกเลิกรายการ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)
๓. เอกสารประกอบการขอยกเลิกรายการ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการ
และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔๕ แห่ง และยกเลิกรายการ จำนวน ๙๑ แห่ง (งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบเงินกู้)) และเห็นชอบปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๔๕๐ แห่ง และยกเลิก
รายการ จำนวน ๕๐ แห่ง (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙)

๒. เหตุผล...



๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๒.๑ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๓๖ แห่ง ได้แก่ ยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๙๑ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๔๕ แห่ง ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ และข้อ ๑๔ ตามลำดับ

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)

มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จำนวน ๕๐๐ แห่ง ได้แก่ ยกเลิกรายการ จำนวน ๕๐ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๔๕๐ แห่ง ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของสำนักงบประมาณ กรณีพื้นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการไม่ใช่พื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว ก็จะต้องเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาและหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งที่ต้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้า ให้ประชาชนสามารถมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่รัฐบาล

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สำคัญ และข้อเท็จจริง

๔.๑.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๒,๗๒๘ แห่ง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ดำเนินการจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และการสำรวจ Online ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งต้องให้การช่วยเหลือทันที ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการให้ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา และไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินกู้)) จำนวน ๘๙๒ แห่ง วงเงิน ๗๑๓.๖๐๐๐ ล้านบาท แผนงานหลัก : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แผนงานรอง : แก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล

๒) โครงการ...

๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๘๓๖ แห่ง วงเงิน ๑,๔๖๘.๘๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

๔.๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ปรากฏว่า มีรายการที่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่เดิมได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ดำเนินการภายในจังหวัดเดียวกัน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการที่ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่เดิมได้ เพื่อไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ ตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่วนที่เหลือ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๓๖ แห่ง ได้แก่ ยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๙๑ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๔๕ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๑.๑) สถานที่ดำเนินการเดิม มีประปาเพียงพอแล้ว มีการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น โดยใช้เงินงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมีงบประมาณ ๕ ล้านบาท ลงสู่หมู่บ้าน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ทันที โดยใช้บ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ดำเนินการเจาะไว้แล้ว เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๖ แห่ง จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๓๘ แห่ง และสามารถหาพื้นที่ทดแทนเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๒๘ แห่ง

๑.๒) สถานที่ดำเนินการเดิม ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล โดยได้ดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาชั้นน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เดิมแล้ว ไม่พบชั้นน้ำบาดาล หรือบางแห่งปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และมีคุณภาพน้ำบาดาลเค็มในบางพื้นที่ ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิมไม่สามารถนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ จำนวน ๓๙ แห่ง จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๒๔ แห่ง และสามารถหาพื้นที่ทดแทนเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ แห่ง

๑.๓) สถานที่ดำเนินการเดิม ไม่มีพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาล เนื่องจากไม่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่สาธารณะในการดำเนินโครงการ ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ แห่ง จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๔ แห่ง และสามารถหาพื้นที่ทดแทนเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๒ แห่ง

๑.๔) สถานที่ดำเนินการเดิม ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาล เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๒๕ แห่ง

๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)

มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จำนวน ๕๐๐ แห่ง ได้แก่ ยกเลิกรายการ จำนวน ๕๐ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๔๕๐ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๒.๑) สถานที่...

๒.๑) สถานที่ดำเนินการเดิม มีระบบประปาเพียงพอแล้ว จำนวน ๙๕ แห่ง โดยได้สำรวจตรวจสอบในพื้นที่ พบว่า หมู่บ้านไม่มีความขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับเอกสารแจ้งจากท้องถิ่นว่า พื้นที่เดิมมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแล้ว

๒.๒) สถานที่ดำเนินการเดิมมีการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๒๑๘ แห่ง โดยใช้เงินงบประมาณจากแหล่งอื่น หรือมีการดำเนินงานจากโครงการอื่นไปแล้ว เนื่องจากนโยบายรัฐบาลมีงบประมาณ ๕ ล้านบาท ลงสู่หมู่บ้าน ซึ่งท้องถิ่นมีงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ทันที จึงดำเนินการก่อสร้างระบบประปาโดยใช้บ่อน้ำบาดาล ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะไว้แล้ว เป็นแหล่งน้ำต้นทุน

๒.๓) สถานที่ดำเนินการเดิมไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑๑๑ แห่ง โดยได้ดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาชั้นน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เดิมแล้ว ไม่พบชั้นน้ำบาดาล หรือบางแห่งปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา และมีคุณภาพน้ำบาดาลเค็มในบางพื้นที่ ทำให้พื้นที่ ตามแผนเดิมไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้

๒.๔) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กรณีประชาชนในพื้นที่ใหม่ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งรุนแรงกว่าพื้นที่เดิม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ใหม่ จำนวน ๒๖ แห่ง ซึ่งมีหนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม และมีหนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่

๒.๕) สถานที่ดำเนินการเดิมไม่สามารถเข้าพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้รับจ้างในการเจาะบ่อน้ำบาดาล และจ้างดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พื้นที่เป้าหมายตามแผนเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการโครงการ จำนวน ๕๐ แห่ง

ทั้งนี้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้สามารถยกเลิกรายการโครงการแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการส่งคืนเงินส่วนที่เหลือจากการดำเนินงานไปยังสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ ข้อยกกฎหมาย

๔.๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะชะลอ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี และข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔.๒.๒ สำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า กรณีที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งระบุพื้นที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ

กำหนด...

กำหนด จึงต้องถือว่าวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้จัดสรรให้ไปนั้น หากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำกำหนด จะต้องเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำพิจารณาก่อน และขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ วรรคสอง ประกอบหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ดี หากพื้นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการไม่ใช่พื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว จะต้องเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย ในส่วนของการยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ ให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ และดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๕.๑ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

๕.๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๑ แห่ง

๕.๑.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕ แห่ง

๕.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)


๕.๒.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐ แห่ง

๕.๒.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕๐ แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก


(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑