

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๔/ ๑๓๕๑



กวด. 8๐.๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕/๑๐/๖๐	รับที่ 3595
เวลา 15.๔๐	วันที่ 1.๕.1๖.๖๖ 10.2

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๗๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๓๓๐ ล้านบาทเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานที่สามารถส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก่ประชาชนในฤดูแล้งได้

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการและการวางแผนด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินโครงการต่อไปในอนาคตต้องล่าช้าและส่งผลให้การใช้งบประมาณที่จะเกิดกับราษฎรในพื้นที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งกรมชลประทานควรจัดทำแผนและรายละเอียดแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ