

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/ ๒๙๒๑



125
วันที่ 1 มิ.ย. 2560
เวลา 16.10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5079 กว
วันที่ 1 มิ.ย. 2560 1645

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๔๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๖๒๓๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๑) และ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินโครงการฯ เป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการขออนุมัติงบประมาณหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงานภายใต้โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นๆ เช่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการที่ระบุเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งงบประมาณเสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

๑.๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ รับทราบผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) พร้อมทั้งให้กระทรวงฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่กระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันนั้น ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณกับสำนักงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับทราบตามที่กระทรวงฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑) ผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

๒) แนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการ ในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้กระทรวงฯ ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

๓) การมอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

๔) การมอบหมายให้กระทรวงฯ ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในหมู่บ้านส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณ USO ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่กำหนดไว้ใน(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับลงประชามติ มาตรา ๕๖ ที่กำหนดให้ “โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทำด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่า ร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้”

ทั้งนี้ ให้กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับดูแลและดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือโครงข่ายทั้งในระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการ และภายหลังการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์โครงข่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ

๑.๖ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๐/๑๘๙๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งอนุมัติการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสรุปวงเงินงบประมาณของ ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท

กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๗ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๙/๓๓๑๒๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๘ สรุปงบประมาณที่กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรแล้วจากสำนักงบประมาณในโครงการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนี้

กิจกรรม	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ	๑๓,๐๐๐ ล้านบาท	๒,๐๐๐ ล้านบาท
กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ	๒,๐๐๐ ล้านบาท	-
รวม	๑๕,๐๐๐ ล้านบาท	๒,๐๐๐ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ และกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด โดยกระทรวงฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๑.๑ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ในลักษณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยให้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ กระทรวงฯ ได้ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมในหมู่บ้านส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)

๒.๑.๓ คณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ โดยกำหนดให้มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ Mbps/๓๐ Mbps (Download/Upload) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒ เดือน วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เสนอแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน ๑๑,๓๖๑,๓๔๔,๑๓๘.๕๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์) จากวงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้จะมีงบประมาณเหลือจากแผนค่าใช้จ่ายตามที่ บมจ. ทีโอที เสนอ จำนวน ๑,๖๓๘,๖๕๕,๘๖๑.๔๒ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๒.๑.๔ กระทรวงฯ มีความประสงค์ที่จะนำเงินเหลือจากการเบิกจ่ายจากการดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ มาดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่ายที่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายการสร้างโอกาสแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะแรก เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายที่พัฒนาขึ้น ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมาย ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เช่น การสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ โดยการขยายระยะเวลาการบริหารจัดการโครงข่าย การดูแลบำรุงรักษาโครงข่าย การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ อย่างน้อย ๑ ปี การสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้งานให้กับประชาชน รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมผู้แทนชุมชน เช่น ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน), ผู้จัดการเน็ตประชารัฐ และผู้แทนชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนเข้าสู่การเป็นชุมชนดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเน็ตประชารัฐ และชุมชนดิจิทัล เห็นถึงความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมถึงการค้าและการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ เป็นต้น

๒.๑.๕ กระทรวงฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ พร้อมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างกระทรวงฯ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้สังเกตการณ์คุณธรรม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๒.๑.๖ กระทรวงฯ โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดใช้งานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ “เน็ตประชารัฐ ๙๙ หมู่บ้านนำร่อง” เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สำนักเทศบาลตำบลจุน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา

๒.๑.๗ กระทรวงฯ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓,๗๘๖,๖๐๖,๘๒๑.๕๒ บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒.๑.๘ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และได้ลงนามในสัญญาซื้อแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖ สัญญา วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดหาอุปกรณ์ที่เหลืออีก ๑ รายการ

๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๒.๑ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ในลักษณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

๒.๒.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายละเอียดการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) อันประกอบด้วย ๑) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน ๒) เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง ๓) เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้หารือร่วมกับสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงฯ ในประเด็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานว่า อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ สำหรับรายละเอียดโครงการ กระทรวงฯ จะได้นำเสนอต่อคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าวข้างต้น กระทรวงฯ จะได้นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในคราวต่อไป

๒.๒.๓ กระทรวงฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ๓๐,๐๐๐ หมู่บ้าน แต่ในขณะนี้ กระทรวงฯ จะดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนจำนวนหมู่บ้านที่เหลือ สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ USO ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกิจกรรมที่ ๑ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงฯ จึงมีความประสงค์ขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยนำเงินงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท มาสมทบในกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ

๒.๒.๔ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นดังนี้

ปีดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แหล่งเงิน	งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๒ ๒,๐๐๐ ล้านบาท		งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบจากกิจกรรมที่ ๑ ๒,๐๐๐ ล้านบาท	
				ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐ ล้านบาท			

๑) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๒ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๒) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณมาสมทบในกิจกรรมที่ ๒

๓) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอตั้งงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมจำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๓ สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท			
กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ ครอบคลุมทั่วประเทศฯ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๘๖,๖๐๖,๘๒๑.๕๒	๙,๒๑๓,๓๙๓,๑๗๘.๕๘ *
กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๘๖,๖๐๖,๘๒๑.๕๒	๑๑,๒๑๓,๓๙๓,๑๗๘.๕๘

หมายเหตุ * ยอดคงเหลือเบิกจ่ายกิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๙,๒๑๓,๓๙๓,๑๗๘.๕๘ บาท แบ่งออกเป็น

- ๑) คงเหลือจำนวน ๗,๕๗๔,๗๓๗,๓๑๗.๑๖ บาท จากแผนการดำเนินงานโครงการของ บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่เสนอจำนวน ๑๑,๓๖๑,๓๔๔,๑๓๘.๕๘ บาท อยู่ระหว่างการรอเบิกจ่ายตามแผนฯ
- ๒) คงเหลือจำนวน ๑,๖๓๘,๖๕๕,๘๖๑.๔๒ บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากแผนการดำเนินงาน
โครงการของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่เสนอจำนวน ๑๑,๓๖๑,๓๔๔,๑๓๘.๕๘ บาท จากวงเงิน
งบประมาณ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท
- ๓) กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท			
กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ ครอบคลุมทั่วประเทศฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ กระทรวงฯ มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโดยนำเงินงบประมาณโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ ที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท มาสมทบในกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๓.๑ เพื่อให้การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษา การสาธารณสุข การค้าออนไลน์ ที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล ดึงดูดนักลงทุน และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

๓.๒ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒.๕/๒๑๑๐๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงฯ กู้เงินภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในปัจจุบัน โครงการยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

๔. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยข้อดำเนินการใน “ข้อ ๒) จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการที่ระบุเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ” รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

๕. สำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๕.๑ นโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้

๕.๒ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้ และเปลี่ยนชื่อ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

๕.๓ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๖.๑ รับทราบผลการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามข้อ ๒

๖.๒ เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน) และกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๖.๓ เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) จากกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ มาสมทบในกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

๖.๔ เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากวงเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้กระทรวงฯ ดำเนินโครงการเพิ่มเติมในการสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ คุรุสรวงโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๓๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๒ ๗๘๐๒

E-mail: boonlit.a@mdes.go.th, titiwat.p@mdes.go.th