



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ23922 51 ก.ล.01
รับที่ : 66177/60 รกค
วันที่ : 08 พ.ค. 60 เวลา : 10:37

ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๗๓๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๕

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๕๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๒๕๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๔๒

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๔. รายการที่ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (มาตรการกระตุ้นฯ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศ ภายใต้วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท และกำหนดให้ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ในการอนุมัติครั้งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นฯ จำนวน ๒,๖๗๗ รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๓,๖๐๗,๘๐๐ บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) แต่หลังจากการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นฯ มาช่วงเวลาหนึ่ง ปรากฏว่ามีอุปสรรคที่ทำให้หลายหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการทำข้อผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นฯ โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงต้องขอผ่อนผันการดำเนินการตามมติดังกล่าว เนื่องจาก ยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น เพื่อให้การดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยาย ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้ กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้กรมชลประทานสามารถ ดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศแล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น จำนวน ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท ต่อไปได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่สนับสนุนมาตรการกระตุ้นฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ปรากฏว่ายังมีรายการที่ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ รายการ รวมงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท โดยสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของการดำเนินงานและสาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าได้ดังนี้

๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ติดปัญหา ช่วงเวลาส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก/ขอแก้ไขแบบเนื่องจากพบชั้นหินแข็ง ทำให้ทำข้อผูกพันล่าช้า จำนวน ๖ รายการ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๔.๒ อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ คาดว่าจะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นได้ภายใน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๓ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๖ รายการ โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่างานก่อสร้างทั้ง ๑๖ รายการดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินแล้ว จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้เป้าหมายการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นฯ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการตามมาตรการกระตุ้นฯ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ โดยอนุมัติให้ส่วนราชการ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ยกเว้น เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้กรมชลประทานสามารถเบิกจ่ายต่อไปได้ จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๕. ข้อกฎหมาย/ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท โดยให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามที่กรมชลประทานเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔