

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๕๒๕

ศ.ค.น.

กวด. ๑๕2-1
วันที่ 22 ธ.ค. ๖๐
เวลา 12.20

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖861 กคต
วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 16.49

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๕๕๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๗/๑๗๗๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย เสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องดำเนินการสำรวจเพื่อหาสถานที่ติดตั้งสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียมและขอความเห็นชอบจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้ครบจำนวน ๘๐ สถานี ก่อนดำเนินการประกวดราคาใหม่ เพื่อให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง และทำให้การวางแผนการป้องกันบรรเทาหรือการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยข้อ ๑๔

/ของหลักเกณฑ์...

ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทย ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในวงเงิน ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระยุทธ ปิ่นน่วม)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๙๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑