

ด่วนมาก

ที่ กท ๐๒๐๘/๖ ๗/๒



๖๐๔ ๖/ ๑๔๒

๑๕ พค ๖๐

๑๑. ๒๕๖.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส23965

รับที่ : ๘6488/60

วันที่ : 15 พ.ค. 60 เวลา : 11:22

กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๖ ๑๐๒๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๓๐๗/ ๒๐๐๙๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง)

๓. สำเนาหนังสือกองบัญชาการกองทัพไทย ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๐/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๑๖/๑๐๐๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหมขอเสนอเรื่องการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท โดยกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๑,๔๖๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามอ้างถึง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือต้องให้เสนอคณะรัฐมนตรี

/ ๓. สำระสำคัญ ...

๓. สารสำคัญ / ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นเงิน ๖๑๕,๓๗๘,๔๖๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อดำเนินการตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑๐,๑๗๘,๔๖๐ บาท

๓.๑.๒ โครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) จำนวน ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๓ โครงการพัฒนาแบบจำลองยี่ห้อความละเอียดสูงของประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) จำนวน ๑๘๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ กองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบได้ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน ๑๐,๑๗๘,๔๖๐ บาท และโครงการพัฒนาแบบจำลองยี่ห้อความละเอียดสูงของประเทศไทย จำนวน ๑๘๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ

๓.๓ สาเหตุที่โครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๓.๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมแผนที่ทหารได้ดำเนินการวิธีจัดหาระบบโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๘๐ สถานี วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธี e - bidding โดยมีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย และในระหว่างการตรวจสอบข้อเสนอของผู้เสนอราคาพบว่าตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ การดำเนินการก่อสร้างสถานีฐาน (Base) จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบกับหน่วยที่รับผิดชอบโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ทราบว่ากรมแผนที่ทหารยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อสร้างสถานีฐานจากเจ้าของสถานที่ครบ จำนวน ๘๐ สถานี จึงเห็นว่าหากดำเนินการประกวดราคาซื้อจนได้บริษัทคู่สัญญาแล้วอาจเกิดปัญหาไม่สามารถสร้างสถานีฐานได้ครบ จำนวน ๘๐ สถานี จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและบริษัทคู่สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความเห็นว่าต้องทำการสำรวจพิกัดที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๘๐ สถานี ให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการประกวดราคา ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ อันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ซึ่งกรมแผนที่ทหารมีความเห็นพ้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๓.๓.๒ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมแผนที่ทหารได้ดำเนินการสำรวจ โดยใช้เงินจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้ว เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการดำเนินการสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ การซ่อมเครื่องมือสำรวจ การจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน และการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากการจัดหาระบบโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดหาจนได้รับการติดตั้งระบบโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๘๐ สถานี การปฏิบัติงานตามรายการดังกล่าวต่อไป จะทำให้สูญเสีย งบประมาณโดยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กองบัญชาการกองทัพไทยจึงชะลอการดำเนินการ โครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติไว้ก่อน

๓.๔ กองบัญชาการกองทัพไทยเห็นว่า เพื่อขอจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการกำหนดสถานี ติดตั้งสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสำรวจสถานที่และขอรับ ความเห็นชอบจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบ จำนวน ๘๐ สถานี เสียก่อน จึงจะสามารถนำมากำหนดสถานที่ตั้งในเอกสารการประกวดราคาในครั้งต่อไป และเมื่อพิจารณาระยะเวลา ในการสำรวจสถานที่ติดตั้งสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จนได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรครบ จำนวน ๘๐ สถานี รวมระยะเวลาในการจัดหา จนถึงขั้นคู่สัญญาส่งมอบพร้อมติดตั้งสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ครบถ้วน จำนวน ๘๐ สถานี และเบิกจ่ายชำระเงินให้คู่สัญญา จะมีระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ต้องเลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณออกไปด้วย ทุกกิจกรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๕ กองบัญชาการกองทัพไทยมีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๖ สำนักงานงบประมาณแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งโครงข่าย สถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติดังกล่าว มีความจำเป็นต้องดำเนินการสำรวจสถานที่ ติดตั้งสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียมให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อให้การวางแผน การป้องกัน บรรเทา หรือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ จึงขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องแสดงเหตุผล และความจำเป็นตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๑๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาและระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

/ ๔. ข้อเสนอ ...


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานงบประมาณกลาโหม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๕๔๑๘