

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๕๘๗๒



ลวค. 158
วันที่ 11 พค. 60
เวลา 15-40 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ส24043 กวค.
รับที่ : 66851/60
วันที่ : 22 พ.ค. 60 เวลา : 15:27

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ
สำหรับโครงการปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๒๖๗๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๔. รายการงานเพิ่ม-ลดโครงการปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๑๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๖. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการต่างประเทศได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในกรอบทวิภาคี กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ในวงเงิน
๘๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๖๐๐,๐๐๐
บาท) ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ
ปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบปรับปรุงซ่อมแซม ในวงเงิน ๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท ว่าจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม
ในวงเงิน ๓,๖๓๔,๐๐๐ บาท และว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ในวงเงิน ๗๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๗๙,๙๔๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และ

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีแล้ว
ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑.๓ เมื่อเริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระยะหนึ่งได้ตรวจพบว่า
โครงสร้างและองค์ประกอบอาคารหลายส่วนมีความเสียหายมากกว่าที่ประเมินไว้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม
รายการงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรง สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เสริมให้โครงสร้างและ
ส่วนประกอบอาคารมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น และสามารถใช้ในการรับรองคณะทูตานุทูตและข้าราชการ
ท้องถิ่นได้อย่างสง่างามและสมเกียรติ รายการงานที่เพิ่มดังกล่าวเป็นรายการงานที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
งานในสัญญาจ้างเดิมและมีความจำเป็นต้องดำเนินการในทันที ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
โดยมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ว่าจ้างผู้ควบคุม
งานเพิ่มเติม ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ๖๘ วัน

๑.๑.๔ งบประมาณซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ก่องหน้ผูกพันแล้ว และ
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๙๔๙,๐๐๐ บาท
ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยข้อ ๑.๑.๑ จำนวน
๔,๓๔๙,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุง
ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เพื่อขอความอนุเคราะห์สำหรับสำนักงบประมาณเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มรายการงานปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ
ที่ นร ๐๗๑๓/๑๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบความเหมาะสมของราคการเพิ่มวงเงินในสัญญา
จ้างโครงการปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่องหน้ผูกพัน
งบประมาณ ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีดำเนินการปรับปรุงทำเนียบ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑.๓.๒ การปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี มีความคืบหน้า
ร้อยละ ๗๖.๗๘ (สถานะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เบิกจ่ายงวดงาน
ปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีแล้ว จำนวน ๘ งวด จาก ๑๓ งวด

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

รายการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีมีวงเงินค่าดำเนินงาน
เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อขอเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่องหน้ผูกพัน
งบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐

/๓. ความเร่งด่วน ...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มีความจำเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

๖. ผลกระทบ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงการต่างประเทศมีงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เหลือจ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ งบลงทุน รองรับไว้แล้ว

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ / อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/๑๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบความเหมาะสมของรายการงานเพิ่มปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันงบประมาณ

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในกรอบทวิภาคี กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จากวงเงิน ๘๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๔,๙๔๙,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่องหนี้ผูกพันงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๔๒๗๓

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘

e-mail waratips@mfa.go.th