

ภาค ๑๕๘
วันที่ ๒๙ พ.ศ. ๖๐
เวลา ๑๕.๒๕๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง: ส ๒๔๑๑๘ ๗๗๗
รับที่: ๖๗๑๙๕/๖๐ จ. ๒ ก่อฯ
วันที่: ๒๙ พ.ศ. ๖๐ เวลา: ๑๕:๐๘



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๒๕๒

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลเจรจา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมดูมติ

เรียน เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๒๕๒๗๔
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๓๖๒๕๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๔. สำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๒.๑/๑๗๓๕๗๓
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๕. สำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๒.๑/๓๒๐๙
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๒๓/๑๐๐๐๐
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | ๗. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ | จำนวน ๑๐๐ ชุด |

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลเจรจา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมดูมติ มาเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการว่าด้วย การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีและเป็นไปตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลง รายการหรือการเพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จังหวัดอุบลราชธานี ก่อหนี้ผู้พนักงานปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง วงเงิน ๘๘ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙.๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๙.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๔.๙ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๐๒.๙ ล้านบาท ตามเอกสารที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกรายดับ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๙๗,๙๗๖,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้พนักงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้จังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้าง จากเดิมรายการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง เป็นรายการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิทธิประเสริฐ ตำบลเจรจาเม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่เบียนที่ ๑๐๗๖ ตำบลเจรจาเม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ มีระยะห่างจากเขตตำบลในเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑.๓ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานสิ่งก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดราคากลางงานสิ่งก่อสร้างอาคารดังกล่าวโดยใช้ต้นที่ราคาน้ำเสียงค่าวัสดุ ก่อสร้างราคามาตรฐานนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๙๗,๙๗๖,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๖,๓๕๓,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ และสูงกว่าราคากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๑๐๓,๕๔๐,๕๐๐ บาท) เป็นเงิน ๗๘๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายการงบประมาณ จากเดิมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ ตำบลแจรรเม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ๑ หลัง เป็นอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ ตำบลแจรรเม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมคอมดิน กับสำนักงบประมาณ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำเป็นต้องจัดหาดินสำหรับ ภูมพื้นที่ขนาด ๗,๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร เพื่อการยุบตัวอีก ๓๐% โดยจะต้องคอมดินสูงกว่าระดับถนนไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร (ดินคอมดอัดแน่นสูงเฉลี่ย + ๑.๕๔๕ เมตร) ปริมาตรคอมดินไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๗๐ ลูกบาศก์เมตร หากไม่ดำเนินการคอมดินจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวอาคารและบริเวณรอบตัวอาคารได้ ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ๔ และ ๕

๑.๑.๔ สำนักงบประมาณได้ออนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายการก่อสร้างตังกล่าวและเพิ่มขอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ ตำบล แจรรเม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมคอมดิน ในวงเงิน ๑๐๓,๕๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามราคากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว จำนวน ๑๙,๕๔๕,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๓,๕๔๕,๓๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลา การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ออนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยาย ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใต้สิบห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๗ (๒) ก่อนการดำเนินการประกวดราคา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๒ มติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จังหวัดอุบลราชธานี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ๑ หลัง วงเงิน ๙๙ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙.๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๙.๔ ล้านบาท และเงินสำรอง เพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๔.๙ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๐๒.๙ ล้านบาท ตามเอกสารที่อ้างถึง

๑.๒.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการที่เรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า วงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียด อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงบประมาณได้ออนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างดังกล่าวและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมคอมพิวเตอร์ ในวงเงิน ๑๐๓,๕๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการของแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว จำนวน ๗๙,๕๙๕,๖๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๓,๕๕๕,๓๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลา การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการต้องการให้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะกรรมการต่อ เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อ สำหรับส่วนที่เหลือสัมภาระ ๑๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใต้สิบห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๗ (๒) ก่อนการดำเนินการประกวดราคา

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการต่อ

๒.๑ เนื่องจากการก่อสร้างนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง เป็นผล ทำให้ต้องเพิ่มวงเงิน และมีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการต้องการให้

๒.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า วงเงินที่คณะกรรมการต้องการให้ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการต่อ โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียด อื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นชอบก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจาก การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และมี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณที่คณะกรรมการต้องการให้ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการของราษฎรไทยที่ต้องการให้ความเห็นชอบก่อน ดำเนินการประกวดราคา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างอาคารให้แล้ว เสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงบประมาณได้ออนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการก่อสร้างดังกล่าวและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสส. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แจระแม อำเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมคอมพิวต์ ในวงเงิน ๑๐๓,๕๕๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามราคากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว จำนวน ๗๙,๕๕๕,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๓,๙๔๕,๓๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบต่อไป จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๗ (๒) ก่อนการดำเนินการประมวลราคา

๔. รายงานการวิเคราะห์หรือคึกคักตามกฎหมาย มติคณะกรรมการรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ ไม่มี

๕. ผลกรอบ

ไม่มี

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกรายดับตาม Service Plan

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อกฎหมาย และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย

๘.๒ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ อนุมัติให้จังหวัดอุบลราชธานี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสุก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๐๒.๙ ล้านบาท

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจรรแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พื้นที่มีขนาด ๑๐๒,๘๗๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๐๓,๕๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙,๕๙๕,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณารัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปีเตะ. วากุ. *

(นายปีเตะ วากุ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๗๓๙