

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๔๕๕

ก.ค. 196-2
วันที่ ๖ มิ.ย.
เวลา 9.20

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7614
วันที่ 6 มิ.ย. 2560 9.15

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๙๙๗
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการดำเนินโครงการ จากดำเนินการในพื้นที่
๗๘,๙๕๕ ไร่ จำนวน ๑,๙๗๓,๘๕๐ ต้น เป็นดำเนินการในพื้นที่ ๑๐๙,๕๐๙ ไร่ จำนวน ๓,๘๗๗,๑๓๔ ต้น
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถัวจ่ายงบประมาณข้ามรายการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับเดิมเพื่อดำเนินโครงการ หากมีเงินเหลือจ่ายในโครงการขอปรับใช้ในการดำเนินการป้องกันและกำจัด
ศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น
 ๓. ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า
จำนวนพื้นที่ระบาดและจำนวนต้นมะพร้าวที่ต้องได้รับการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นทางใบเพิ่มขึ้นมากกว่า
ข้อมูลที่น่าเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ปรับวิธี
การดำเนินงานการสนับสนุนการผลิตและปล่อยแตนเบียน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณไปใช้ในการซื้อสารเคมี
ให้เพียงพอกับต้นมะพร้าวที่มีการระบาดของหนอนหัวดำเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินโครงการต้องมีการประเมิน
การฟื้นตัวของต้นมะพร้าวหลังจากมีการควบคุมหนอนหัวดำแล้ว ทำให้งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไว้


/สำหรับ...

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่การระบาด ๑๐๙,๔๐๙ ไร่ จำนวน ๓,๘๗๗,๑๓๔ ต้น โดยสามารถถ่วงจ่ายงบประมาณแต่ละรายการ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเดิม และในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) เห็นควรให้ปรับแผนเพื่อไปใช้ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นได้ รวมทั้งเห็นควรให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบ รับรองพื้นที่ และจำนวนต้นมะพร้าวที่จะดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ที่เกิดการระบาดของหนอนหัวดำที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้สารเคมีจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความคุ้มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามขั้นตอนต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐