

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๒๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗) สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักขังขามปังบประมาณ รายการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงิน
การก่อกำหนดผู้กักขังขามปังบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร
คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงิน
การก่อกำหนดผู้กักขังขามปังบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร
คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อกำหนดผู้กักขังขามปังบประมาณ วงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น
ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างและการขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขัง
ขามปังบประมาณรายการดังกล่าว ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้

๒.๑ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการปรับแก้ไขแบบอาคาร ซึ่งทำให้รัฐ
ต้องสูญเสียงบประมาณการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม และกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเนื่องจากต้องเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการอาคารดังกล่าวออกไป
จากเดิม โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ให้กำกับดูแลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (จุลกัลป์) ๑๕๓๑ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th