

สวค. ๒๔๑
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส24949 ล ๖ ก ล ๑
วันที่ : ๑๑๐๘๒๒/๖๐ กต๑ ✓
วันที่ : ๑๑ ส.ค. ๖๐ เวลา : ๑๓:๓๐



ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๕๕๐๗/ ๕๕๑๓

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า เลขที่ จ.๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กับบริษัท
เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
 ๓. สำเนารายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า ของคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างฯ งวดที่ ๑๔ และ ๑๕
 ๔. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้าพร้อมติดตั้ง
เลขที่ จ.๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กับ บริษัท
กิจการร่วมค้า จีเคอี จำกัด
 ๕. สำเนารายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า
พร้อมติดตั้งของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ งวดที่ ๖ และ ๗
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๑๖๐๑๘
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพพช.)
ขอเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) โดยเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ (๓) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับบริหารราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นชอบให้
นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการพิพิธภัณฑพระรามเก้า ในวงเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศของประชาชน โดย อพวช. ได้รับอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑.๑ การก่อสร้างพิพิธภัณฑพระรามเก้า เป็นเงิน ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยลงนามสัญญากับบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เริ่มงานวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย ๓๑ งวด ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๔,๗๕๗,๙๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ อีกจำนวน ๔๗๗,๖๔๒,๑๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีความก้าวหน้าตามลำดับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับงานและดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๓ งวดงาน เป็นเงิน ๒๘๒,๔๕๑,๓๕๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ และ ๑๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายสำหรับงานงวดที่ ๑๔ และ ๑๕ จำนวน ๕๖,๓๗๔,๕๕๐ บาท (ห้าสิบล้านหกพันสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) แต่งบประมาณสำหรับเบิกจ่ายมีคงเหลือเพียง ๑๒,๓๐๖,๕๕๐ บาท (สิบล้านสามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงไม่เพียงพอต่อการจ่ายตามงวดงานที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังขาดเงินเป็นจำนวน ๔๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกพันแปดพันบาทถ้วน)

๑.๒ การก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑพระรามเก้าพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยลงนามสัญญากับบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เริ่มงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย ๑๒ งวด ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕๖,๗๖๐,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ อีกจำนวน ๖๐๔,๒๓๙,๕๐๐ บาท (หกร้อยสี่แสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีความก้าวหน้าตามลำดับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับงานและดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๔๕๖,๗๖๐,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ และ ๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินที่ต้องเบิกจ่ายสำหรับงานงวดที่ ๖ และ ๗ ซึ่งยังขาดเงินเป็นจำนวน ๖๒,๑๐๙,๒๐๐ บาท (หกสิบล้านสองพันหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานการก่อสร้างพิพิธภัณฑฯ มีความก้าวหน้าเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ ส่วนการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการฯ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน แต่การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย ในการนี้ อพวช. ได้พิจารณาตรวจสอบงบประมาณเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นลำดับแรกแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณที่สามารถนำมาปรับแผนการใช้จ่ายได้ อีกทั้งไม่สามารถชะลองานและรอการจัดสรรงบประมาณประจำปีในปีถัดไป เนื่องจากจะส่งผลให้การก่อสร้างทั้งสองรายการขาดความต่อเนื่อง เกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานตลอดจนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือต้องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ (๓) สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย โดยกรณีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น นำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากผลการดำเนินงานการก่อสร้างพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้ามีความก้าวหน้าเร็วกว่าแผน และ อพวช. ได้พิจารณาตรวจสอบงบประมาณเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นลำดับแรกแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณที่สามารถนำมาปรับแผนการใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ หากชะลอการเบิกจ่ายไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จะทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างตามผลงานจริงที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ และส่งผลให้การก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้าเกิดความล่าช้า อาจทำให้ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑฯได้ตามแผนที่วางไว้

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ้างถึง)

ข้อ ๑๐ สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณา ดังนี้

(๓) กรณีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น นำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี ตามขั้นตอนต่อไป

เมื่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกที่กำหนด โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

๔.๒ สำนักงบประมาณได้พิจารณานำเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้า กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้ อพวช. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๐๖,๑๗๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานตามสัญญาที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าแผนที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๒.๑ รายการก่อสร้างพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้า จำนวน ๔๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๒.๒ รายการก่อสร้างชิ้นงานพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒,๑๐๙,๒๐๐ บาท (หกสิบล้านสองพันหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๐๖,๑๗๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้ อพวช. เบิกจ่ายสำหรับรายการ ดังนี้

๕.๑ ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้า จำนวน ๔๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.๒ ค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑฯ พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒,๑๐๙,๒๐๐ บาท (หกสิบล้านสองพันหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรรชกา สีบุญเรือง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การพิพิธภัณฑฯ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๓๒, ๑๘๒๕, ๑๘๕๗

โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐