

รคด 3/228

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 รค 60

รหัสเรื่อง : ส25009 ส10 ก

14.304

รับที่ : ธ11078/60 กก

วันที่ : 17 ส.ค. 60 เวลา : 14:17



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๔๖๒๓

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายระยะเวลาผ่อนผันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๙๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น

๒. รายละเอียดประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง การขยายระยะเวลาผ่อนผันและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑ ภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวน
หรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศตาม (๖) โดยรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
การขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิก
เหลือในปี และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ขยายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๑.๒ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นกรณีเฉพาะราย
โดยอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้น ๕๔ รายการ ในวงเงิน ๒๙๖,๑๒๘,๖๑๘ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการที่ผ่อนผัน
ไม่ทันวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๑.๓ กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อน
ผูกพันงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑.๒ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๐๕,๓๒๓,๗๕๘ บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๙ รายการ
วงเงิน ๕๕,๒๗๑,๘๖๐ บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๓๕,๕๓๒,๙๐๐ บาท

๑.๔ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันตามข้อ ๑.๓
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนผูกพันได้ทันและมีความประสงค์

/ที่จะดำเนินงาน....

ที่จะดำเนินงานต่อ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) วงเงินงบประมาณ ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) กรมพลศึกษาได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเบิกแทนกันให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการผู้เบิกแทน สำนักงานจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้เบิกจ่าย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน วงเงินงบประมาณ ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๕.๒ การดำเนินงานตามโครงการมีความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคาในครั้งแรกไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศได้ และเมื่อดำเนินการประกวดราคาครั้งที่สอง ต้องใช้เวลาในการปรับแก้ การกำหนดราคากลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อีกระยะหนึ่ง จึงสามารถให้ผู้สนใจมายื่นข้อเสนอและราคาได้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และในครั้งนี้ จังหวัดสามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ แต่ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กัณฑ์ได้ทันเวลา

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัณฑ์เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือในปี ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

๓. สารสำคัญ

๓.๑ เมื่อครบกำหนดวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดนนทบุรี) ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กัณฑ์ได้ทันในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) วงเงิน ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท และมีความประสงค์ที่จะขอรับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อไปอีก ๓๐๐ วัน เนื่องจากสามารถหาตัวผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ทันกำหนดเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

๓.๒ โครงการนี้จังหวัดนนทบุรีแจ้งว่ามีความสำคัญต่อแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้แผนงานที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนทบุรี ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจากเมืองทองธานีไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนทบุรีหยุดชะงักลง

๔. แนวทางแก้ไข

เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาในการดำเนินงานต่อไปอีก เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินงานตามโครงการจนแล้วเสร็จ


๕. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กักเงินไว้เบิกเหลือในปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) วงเงิน ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓

budgetmoigov@gmail.com