



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๑

ที่ นร ๐๕๑๔/๒๒๙

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. ข้อเสนอ

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ขอเสนอเรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี มาเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เห็นชอบในหลักการ แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น กรอบในการดำเนินงาน โดยเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ให้สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ คค. ทบทวนและจัดทำแผนการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่างเป็นระบบและเป็น รูปธรรม โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ ๑ ปี ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้ สบนร. ภายใน ๓๐ วัน

๓.สาระสำคัญของเรื่อง

สศช. ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๒.๒ มายัง สบนร. โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๓.๑ สศช. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. คค. กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กรมชลประทาน (ชล.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) และสำนัก งบประมาณ (สงบ.) จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญ เช่น การขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม คลองสาขา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงแบบองค์การและความครอบคลุมของ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการพิจารณารายละเอียดและงบประมาณของโครงการ มาตรการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด

/๓.๒ ...

๓.๒ สศช. ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด ตามข้อเสนอแนะ ความเห็น และข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์

๓.๒.๑.๑ พื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาด ให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามค่ามาตรฐานของ คพ. ลดสิ่งปฏิกูลและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

๓.๒.๑.๒ พัฒนาให้คลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

๓.๒.๑.๓ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนริมฝั่งคลองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูสภาพน้ำอย่างยั่งยืน

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓.๒.๒.๑ เป้าหมาย

๑) ชุมชน สถานประกอบการ อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม สามารถบำบัดและระบายน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๗๔

๒) สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียภายในปี ๒๕๖๔ และสามารถจัดเก็บได้ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียภายในปี ๒๕๗๔

๓) สามารถรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน สถานประกอบการ และอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ในระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔) ร้อยละ ๑๘ ระยะ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๖๙) ร้อยละ ๖๕ และระยะ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๗๔) ร้อยละ ๑๐๐

๔) สามารถลดมลพิษทางน้ำและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองแสนแสบและคลองสาขาส่งผลให้คลองมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง โดยน้ำในคลองช่วงกรุงเทพฯ ชั้นใน (ประตูน้ำ-มีนบุรี) และชั้นนอก (ช่วงมีนบุรี-หนองจอก)

(รายละเอียดการรวบรวมน้ำเสียและคุณภาพน้ำปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๓.๒.๒.๒ ตัวชี้วัด

๑) สัดส่วนของจำนวนชุมชนและอาคารประเภท ก-ง ที่สามารถบำบัดและระบายน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานของ คพ. (ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษ)

๒) สัดส่วนน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐาน (ร้อยละของปริมาณน้ำเสียรวมในพื้นที่)

๓) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละของ BOD loading ที่สามารถบำบัดให้ลดลงได้)

/๓.๒.๓ ...

๓.๒.๓ แนวทางการดำเนินการ แบ่งออกเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการสนับสนุน ดังนี้

๓.๒.๓.๑ มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ควรดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

๑) ระยะเร่งด่วน (๑ ปี)

๑.๑) ตรวจสอบและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่อย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้ คพ. ใช้มาตรการทางกฎหมายกับอาคารประเภท ก ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง และดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอื่น ๆ ในระยะต่อไป

๑.๒) การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย มอบหมายให้ กทม. ทบทวนแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียและอัตราค่าธรรมเนียมตามจำนวนการใช้น้ำประปา โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) และดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดภาระค่าดำเนินการของภาครัฐโดยพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องร่วมกับการประสานครหลวง (กปน.) ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ และการร่วมกันจัดเก็บค่าบริการ

๑.๓) มอบหมายให้ กทม. สำรวจครัวเรือนบริเวณคลองแสนแสบและคลองสาขา ทั้งด้านประเภท จำนวน และปริมาณการปล่อยน้ำเสียของครัวเรือน สำหรับประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดในแต่ละโครงการที่ กทม. เสนอ

๒) ระยะ ๕ ปี เป็นต้นไป

มอบหมาย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คค. ขป. คพ. จท. และ กปน. วางแผนการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสีย รวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนอย่างเคร่งครัด

๓.๒.๓.๒ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และกำแพงป้องกันตลิ่ง ทั้งนี้ จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

๑) ระยะ ๕ ปี

๑.๑) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ประกอบด้วย ๓ โครงการ โดย กทม. วงเงินลงทุนรวม ๒,๖๑๑.๕๐ ล้านบาท ได้แก่ (๑) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และ (๒) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และ (๓) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด

/๑.๒) ...

๑.๒) การก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ๕ โครงการ โดย กทม. ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒ (๒) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ (๓) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสายไหม (๔) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง และ (๕) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย (PPP) วงเงินลงทุนรวม ๑๕,๑๗๑.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการในรูปแบบ PPP)

๑.๓) การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ประกอบด้วย ๓ โครงการ โดย กทม. และ ขป. วงเงินลงทุนรวม ๒,๓๗๘.๘๐ ล้านบาท ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจากประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก และ (๒) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณสะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน โดย กทม. และ (๓) โครงการปรับปรุงทางรับน้ำปากคลองพระองค์ไชยานุชิต โดย ขป.

๒) ระยะ ๒๐ ปี

การก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ๕ โครงการ โดย กทม. วงเงินลงทุนรวม ๒๙,๔๒๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง (๒) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บึงกุ่ม (๓) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสะพานสูง (๔) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว และ (๕) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก ๑ เพื่อฟื้นฟูคลองแสนแสบและคลองในพื้นที่บริการ

๓.๒.๓.๓ มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการกิจขององค์กรซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑) การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำ โดย ขป. ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักระบายน้ำ การหมუნเวียนน้ำ และขุดลอกคลอง (ฉะเชิงเทรา) เพื่อลดปริมาณดินเลน มีระยะเวลา ๓ ปี วงเงินรวม ๑๓.๕๐ ล้านบาท

๒) การตรวจสอบกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลอง โดย คพ. และ กนอ. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบและคลองสาขา และ จท. ตรวจวัดระดับเสียงเรือโดยสารในเส้นทางสัญจรคลองแสนแสบ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑ ปี เป็นต้นไป วงเงินรวม ๑๘.๐๐ ล้านบาท

๓) การปลูกฝังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กทม. กรอ. กนอ. และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมบำบัดมลพิษทางน้ำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับชุมชน มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑ ปี เป็นต้นไป วงเงินรวม ๔๘.๘๗ ล้านบาท

/๔) ...

๔) การปรับปรุงรูปแบบองค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนให้มีการจัดการน้ำเสียในจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จโดยมอบหมายให้ กทม. พิจารณาโอนถ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการน้ำเสียให้อยู่ภายใต้ส่วนงานเดียว

๔. ข้อสังเกตของ สบนร.

สบนร. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดฉบับใหม่แล้ว มีความเห็นว่า

๔.๑ สศช. ได้ปรับแผนภาพรวมการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายโดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ ๑ ปี ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ สบนร. ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับเก่าและฉบับใหม่สรุปได้ ดังนี้

แผนงาน	แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด (ฉบับเก่า)		แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด (ฉบับใหม่)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑. การจัดการคุณภาพน้ำ	๑๒	๖,๒๙๔.๘๙๔	๑๗	๔๘,๔๕๕.๙
๒. การระบายน้ำ	๔	๕๕๐.๗	๕	๑,๑๘๕.๒๑
๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์และการอำนวยความสะดวกเพื่อการเดินทางทางน้ำ	๙	๙๓.๙๔๖	๒	๗๗.๑
๔. การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม	๑๐	๙.๙๑๖	๙	๑๑๖.๘๐
	๓๕	๖,๙๔๙.๕๕๖	๓๓	๔๙,๘๓๕.๐๑

๔.๒ แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดฉบับที่ได้มีการทบทวนใหม่ ได้มีการบูรณาการโครงการที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินการที่เหมือนกันเป็นโครงการเดียวกัน ทำให้จำนวนโครงการในภาพรวมลดลง โดยเป็นแผนระยะยาวที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งได้เพิ่มโครงการการบำบัดน้ำเสียในระยะยาวที่จะส่งเสริมให้คุณภาพน้ำดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้คลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


๔.๓ โครงการพัฒนาคลองแสนแสบตลอดสายในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิมมีขอบเขตการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งมีความยาวประมาณ ๔๕.๔ กิโลเมตร (รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ กทม.) แต่ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่จะครอบคลุมไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มความยาวอีกประมาณ ๒๖.๕ กิโลเมตร (รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน) รวมเป็น ๗๑.๙ กิโลเมตร ซึ่งเมื่อมีการดูแลคุณภาพของน้ำตลอดสาย ทั้งคลองสาขาหลักจะทำให้การผลักดันน้ำจากกรุงเทพมหานครเพื่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านคลองแสนแสบออกสู่ม่านน้ำบางปะกง รวมทั้งการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำจากคลองแสนแสบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

/๔.๔ ...

๔.๔ ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ควรเร่งรัดโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคลอง และการกำจัดวัชพืช รวมทั้งการระบายน้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว จึงควรให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานทุก ๖ เดือนต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะที่ ๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นรองประธานกรรมการ

๔.๕ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขน้ำเสียเป็นการดำเนินการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งในระยะ ๕ ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ๓ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๖๑๑.๕๐ ล้านบาท ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๑๕,๑๗๑ ล้านบาท และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ๓ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๓๗๘.๘๐ ล้านบาท) และระยะ ๒๐ ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒๙,๔๒๐ ล้านบาท) ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการทบทวนตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วต่อไปด้วย



(นายอำพน กิตติอำพน)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบท้าย

เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี

๑. เป้าหมายการรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน สถานประกอบการ และอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่
คลองแสนแสบและคลองสาขาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ ดังนี้

ปี	ปริมาณน้ำเสียที่สามารถรวบรวมได้ (ร้อยละ)*	โครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
๒๕๖๔ (ระยะ ๕ ปี)	๑๘	๑. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ๒. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขต ห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ๓. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลอง ลาดโตนด ๔. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑
๒๕๖๙ (ระยะ ๑๐ ปี)	๖๕	๑. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๒ ๒. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสายไหม ๓. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ๔. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย (PPP)
๒๕๗๙ (ระยะ ๒๐ ปี)	๑๐๐	๑. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบึงกุ่ม ๒. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว ๓. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง ๔. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสะพานสูง ๕. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก ๑

หมายเหตุ: *จากปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบและคลองสาขา

๒. เป้าหมายการลดมลพิษทางน้ำและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองแสนแสบและคลองสาขา

ปี	พื้นที่ชั้นใน (ประตูน้ำ - มินบุรี)		พื้นที่ชั้นนอก (ช่วงมินบุรี - หนองจอก)	
	BOD (มก./ลิตร)	DO (มก./ลิตร)	BOD (มก./ลิตร)	DO (มก./ลิตร)
๒๕๖๐ (ปีเริ่มต้น)	๑๕	๐.๘	๙	๔.๐
๒๕๖๔ (ระยะ ๕ ปี)	๑๒	๑.๐	๗	๔.๐
๒๕๖๙ (ระยะ ๑๐ ปี)	๑๐	๑.๕	๕	๔.๐
๒๕๗๙ (ระยะ ๒๐ ปี)	๔	๒.๐	๒	๔.๐