

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๖๕๔

๖๐๓ ๖/๖๕๖.๖

๖๕ ๖๖ ๖๐

๖๕๖๖.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส๒๕๑๘๖

วันที่ : ๕ ๑๔๒๕ ๖/๖๐

วันที่ : ๒๕ ก.ย. ๖๐ เวลา : ๑๑:๔๒

๖๖๖.

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๖ กันยายน ๖๕๖๐ จัดเข้าวาระ..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๖๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๗๖
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๖๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จากเดิม วงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๒๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ในวงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบผังแม่บทโครงการศูนย์ราชการ
จังหวัดพังงา และจังหวัดพังงาได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ราชการ
จังหวัดและการก่อสร้างอาคารที่ทำการของหน่วยงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรม
จึงมีความจำเป็นต้องปรับแบบรูปรายการอาคาร จากอาคาร ๔ ชั้น เป็นอาคาร ๓ ชั้น และปรับงานเพิ่มเติม
ในส่วนประโยชน์ใช้สอยของอาคาร เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ครอบคลุมการใช้งานอาคารคงเดิมหรือใกล้เคียง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้งจำเป็นต้องปรับแบบรูปรายการอาคาร
ให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ในรูปแบบชิโน - โบโตกิส
ตามที่จังหวัดพังงากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงาฯ สามารถดำเนินการไปได้
อย่างเรียบร้อยและแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ รวมทั้งสำนักงานประมาณได้พิจารณา
ความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน


/ศาลยุติธรรม...

ศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จากเดิมวงเงิน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๒๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรณีเฉพาะราย เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานและระยะเวลาที่จะใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๒๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณหรือปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดำเนินการในโอกาสแรกก่อน

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมีความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุด ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔