

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๗๗๘ ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
และในการดำเนินโครงการ ให้กรมชลประทานปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๓ (ณัฐจักรี) ๑๕๓๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๕๔๖ www.soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปราจีนบุรี

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๖๘๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๘๗๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๘๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๘/๖๙๐๑
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐