

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/ ๕๕๓

๑๖.๗
กวด.
วันที่ 27.๒๕๖1
เวลา 13.๓๕
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ27338
รับที่ : ๕5893/๖1
วันที่ : 27 เม.ย. 61 เวลา : 13:14

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๑๑๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง ผลการดำเนินงาน
และการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ
ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็น
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
ที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงานสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ตามที่
กระทรวงต้นสังกัดเสนอ

๒. เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำซึ่งมีโครงการที่ได้ยกเลิกสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างการยกเลิก
สัญญา และกรมชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการ
และยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ
เข้าบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
บบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐

๔. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ
ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้กำหนดไว้โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกเดือน ภายในวันที่ ๗
ของเดือนถัดไป และกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนิน
โครงการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เห็นควรให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะควรมีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเป็นระยะ รวมทั้งควรมีการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการฯ หลังจากโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการเชิงนโยบายของรัฐบาลในอนาคตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓