

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๓/ ๕๕๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ)

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๙๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง เป็นรายการอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้การใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง และได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างตามราคากลางดังกล่าวแล้ว ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และต่อมารกรมสุขภาพจิตได้ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงิน ๒๑,๔๘๔,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

พวค. 132.1	สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
วันที่ 21 พ.ค. 61	รับที่ 6921
เวลา 9.10 น.	วันที่ 21 พ.ค. 2561
	วันที่ 18.03

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณดังกล่าว ตามนัยระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗ (๓) สำหรับการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นสมควรให้กรมสุขภาพจิตปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐