

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๖๐๖



ว.ค. 132
วันที่ ๕ พ.ค. ๖1
เวลา 13:50 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส27643
วันที่ : ๕6130/61
วันที่ : 02 พ.ค. 61 เวลา : 13:37

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอมะเริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี | จำนวน ๙๐ ชุด |
| | ๒. สำเนาหนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๔.๕/๕๑๕๗ | |
| | ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๙๐ ชุด |
| | ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๕๘๑๒ | |
| | ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ | จำนวน ๙๐ ชุด |

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอนำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอมะเริม จังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างผู้พักฟื้นไข้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้พักฟื้นไข้เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน ๒๗.๓ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕.๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑.๔ ล้านบาท รวมวงเงินการผูกพันทั้งสิ้น ๒๘.๖ ล้านบาท รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตที่ ๑ ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ สุขภาพจิต งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๒๖๐,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตาม ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าความสูง ของอาคารที่กำหนดให้ดำเนินการได้ในที่ดินบริเวณข้างเคียง ซึ่งการใช้ประโยชน์ของที่ดินบริเวณข้างเคียง ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตามวรรคสาม ของข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กฎกระทรวงฯ ระบุ “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี ความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร...” ดังนั้น การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบ เนื่องจากขัดต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๒๖๐,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน แปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑.๔ สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างรายการ อาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๔๕๒,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่น สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๘,๔๒๘,๔๐๐ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารที่มี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ จึงขอให้กรมสุขภาพจิตนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติการก่องหนผูกพัน ข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน ๒๗.๓ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕.๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑.๔ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น ๒๘.๖ ล้านบาท

๑.๒.๒ ระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผูกพันเกินกว่า วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้ขอความอนุเคราะห์ทอแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๒๖๐,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน แปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๓.๒ สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างรายการ อาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ในวงเงิน...

ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๔๕๒,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๔๒๘,๔๐๐ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากการก่อสร้างนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๒.๒ ระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต จะได้ดำเนินการทำสัญญาก่องหนี่ผูกพันตามขั้นตอนและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ จึงขอให้กรมสุขภาพจิตนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่องหนี่ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป โดยถือว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามนัยข้อ ๔ (๑) ของระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและ
พัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบล
ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามข้อเสนอของสำนักงานประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finbudget99@gmail.com