

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๖๕๐

ก.ค. 160.2
วันที่ 6 มิ.ย. 61
เวลา 11.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ27784
วันที่ : 57820/61
วันที่ : 06 มิ.ย. 61 เวลา : 11:07

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๒๔๘

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง ขออนุมัติ
ผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากวงเงินเดิม
๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการหอประชุม พร้อมรายการประกอบ
จังหวัดอุดรธานี ในวงเงิน ๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเมื่อเหลือเมื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว
ตามสัญญาเลขที่ มร.อด.๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ในวงเงิน ๒๗๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสม ประหยัด
เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องดำเนินการควบคู่ต่อเนื่องกับงานโครงสร้างอาคาร หากดำเนินการภายหลัง
จะต้องเสียค่าปรับหรือโครงสร้าง โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวมีผลทำให้ค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม
จำนวน ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงได้ทำการแก้ไขสัญญา เป็นวงเงิน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท
โดยค่างานที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีใช้เงินรายได้สมทบทั้งจำนวน โดยเข้าใจว่าวงเงินค่าก่อสร้าง
ที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น สามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนดำเนินการ
แก้ไขสัญญา ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓)


/อันเป็น...

อันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามารถใช้งานหอประชุมดังกล่าว สำหรับปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๘๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

อย่างไรก็ดี การก่อกำหนดผูกพันหรือจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รวมถึงการตรวจสอบกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามนัยของระเบียบดังกล่าว และความรับผิดชอบของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘