

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๘๗๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๒/๖๕๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๘๒๙๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

๒. การดำเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในครั้งต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับให้หน่วยงาน
ในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ที่กำหนดให้ในขั้นตอนการริเริ่มโครงการ
ให้ส่วนราชการตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติก่อน อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (ศรีวิภา) ๑๕๓๒ (ปัทมรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th