

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๒๕๖๑

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

90 สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๒/๑๐๓๑๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๖๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๔๒๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า

๑. อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้สำนักงบประมาณรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังนี้

๒.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ตัดรายการเกี่ยวกับบ้านพักออก) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ชี้แจงเหตุผลว่า จังหวัดนครราชสีมา มีสถิติคดีไม่สูงมากนักและมีศาลที่เปิดทำการแล้วหลายแห่ง ในขณะที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีความแออัดคับแคบ และมีสถิติคดีที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง จึงไม่มีความจำเป็น และไม่ควรมีการขออนุมัติการก่อสร้างศาลจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวขึ้นอีกในภายหลัง หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริง และเหตุผลความจำเป็นที่ชัดเจนแตกต่างไปจากเดิม

๒.๒ กรณีการก่อสร้างศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยสำนักงาน ศาลยุติธรรมได้ตัดรายการบ้านพักออกไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม สำนักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณา ความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดังกล่าวในภายหลังอีก

๒.๓ ในการพิจารณากำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในภาพรวม สำนักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักความเหมาะสม ประหยัด และประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (ณัฐยานันท์) ๑๕๑๓ (พงศ์ศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (พงศ์ศิริ/วโรภา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th