

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๙๓๐

กวด. 2733
วันที่ 7.๕๓.๕1
เวลา 11.05

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10814
วันที่ 7 ธ.ค. 2561

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ... 7 ส.ค. 2561

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑

และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๗๐๐

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายครบตามจำนวนที่ผ่านการรับรองสิทธิ ซึ่งจะทำให้แผนในการลดพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๐/๖๑ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คำนวณและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ที่จะได้รับ ตามที่กำหนดอย่างรอบคอบ รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรก

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท้นต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องกำหนดให้มีกลไกและมาตรการการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น จำนวนพื้นที่ รายชื่อเกษตรกร เลขที่โฉนดที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐