

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๙๙๙

๖๐๑ ๓/๖๐๘.๑
๒๔ ๙๙ ๖
16.15๙.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ๒๘๙๖๘
วันที่ : ๕16231/61
วันที่ : 24 ก.ย. 61 เวลา : 15:58

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจากอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๖๒๓

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

จัดเข้าวาระ 25 ก.ย. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสภากาชาดไทยเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจากอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้สภากาชาดไทยก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๑๙,๕๔๒,๕๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓) แต่เนื่องจากสภากาชาดไทยประสบปัญหาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้าง ประกอบกับได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ บริเวณติดถนนสายเลียงเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความพร้อม และเหมาะสมที่จะก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ได้ตามรูปแบบมาตรฐาน อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง คือ อาคารสำนักงาน ๑ หลัง อาคารซ่อมบำรุง ๑ หลัง และอาคารขยะของเสีย ๑ หลัง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง จากรายการอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง เป็นรายการกลุ่มอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ถนนสายเลียงเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานประมาณ ได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ในวงเงิน ๑๑๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญ

/ของรายการ...

ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สภาภาษีไทยเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ตามที่สภาภาษีไทยเสนอ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับไว้แล้ว สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ได้รับการบรรจุไว้ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของสำนักงานงบประมาณแล้ว จึงเห็นสมควรให้สภาภาษีไทยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนรูปแบบอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ในส่วนของหอพักเห็นสมควรให้สภาภาษีไทยหารือกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๐๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘