

ทศ. 398  
วันที่ 8 ธ.ค. 61  
เวลา 13.26

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส29217 ภาค.  
วันที่ : 517016/81.1 กฉฉ  
วันที่ : 08 ต.ค. 61 เวลา : 13:00

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๖ (กนช)/๒๕๖๑



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๖(กนช.)/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมสำเนา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนำมติที่ประชุมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ และนำมารายงานผลในการประชุมคราวต่อไป

## ๒. เหตุผลความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติที่สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการปฏิบัติ

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

แผนงานโครงการที่สำคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

## ๔. ระเบียบ/ข้อกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

## ๕. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๕.๑ เรื่องเสนอ...

## ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ได้แก่

๕.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย

### (๑) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๑.๑) ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และผลความก้าวหน้าการติดตามการดำเนินงานตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ได้แก่ หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาที่เหลือ ๒๕๖ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการเสร็จแล้วในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๗ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๒ จะดำเนินในส่วนคงเหลือ จำนวน ๑๗๙ หมู่บ้าน และการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑๑ แห่ง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๙๑ แห่ง คงเหลือ ๒๐ แห่ง จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งการฟื้นฟูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ ๕ มี ๕ หน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เน้นการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เน้นการสร้างความรู้เข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยติดตาม รวบรวม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ กนช. ทราบในครั้งต่อไป

(๑.๒) ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) สทช. ได้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมเป้าหมายจาก ๑๒ ปี เป็น ๒๐ ปี โดยการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ เรื่องการจัดการระบบเส้นทางน้ำ ทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๖

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการทบทวนปรับปรุงและการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี พร้อมทั้งการขยายเวลาเสนอร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี จากเดือนกันยายนเป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ประปาหมู่บ้านที่มีการชำรุดและมีเรื่องร้องเรียน มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการแก้ไข

(๒) การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับ Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล และตอบสนอง Agri-map ในพื้นที่การเกษตร สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่การเกษตร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทุก ๆ ๕ ปี โดยเฉพาะการเก็บกักน้ำ และการส่งน้ำในพื้นที่ที่ส่งน้ำได้จริงที่ใช้งบประมาณไม่มาก เพื่อให้รัฐบาลต่อไปสามารถดำเนินการต่อไปได้

(๓) มอบหน่วยงาน...

(๓) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มากที่สุด

(๔) มอบ สททช. เป็นหน่วยสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทุกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของรัฐในภาพรวม และรายงานให้ กทช. ทราบ

(๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๒.๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๖๐,๔๐๙.๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลเบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๕๔% มีการปรับแผนและหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๘๓๓.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการในโครงการตามนโยบายรัฐบาล ทำให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการปรับแผนสูงสุด ๕,๕๑๒.๐๐ ล้านบาท

(๒.๒) กรอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าขอตั้งงบประมาณจาก ๑๘ หน่วยงาน จำนวน ๖๓,๒๗๑.๐๐ ล้านบาท มีการปรับลด/แปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ จำนวน ๔๓๙.๐๐ ล้านบาท คงเหลือสุทธิ จำนวน ๖๒,๘๓๑.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ๒.๖๓% หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๘.๘๑% กระทรวงมหาดไทย ๑๗.๗% และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘.๓% ตามลำดับ

มติที่ประชุม รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการปรับแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ และกรอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมอบ สททช. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ กทช. ทราบต่อไป

(๓) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ พร้อมการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เพื่อมาร่วมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในควบคุมติดตามกำกับกับการบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ซึ่ง สททช.ได้จัดทำเว็บไซต์บูรณาการข้อมูลน้ำประเทศไทย “waterinfo.onwr.go.th” ในภาพรวม-อภเขตสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง-โดย-สสนทช.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา-รวมทั้งการคาดการณ์-พยากรณ์ไว้ในหน้าเดียว ONE MAP

มติที่ประชุม รับทราบการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมทั้งเว็บไซต์บูรณาการข้อมูลน้ำประเทศไทย “waterinfo.onwr.go.th”

ประธาน กทช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรื่อง สถานการณ์น้ำการเตรียมการของหน่วยงานภาครัฐ และสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมตัวปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือ

(๒) มอบ สททช. บูรณาการการคาดการณ์สภาพอากาศ การเตรียมการบริหารจัดการน้ำ และแจ้งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือในพื้นที่

(๔) คณะอนุกรรมการ ...

(๔) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ โครงการ กรมชลประทาน จำนวน ๔ โครงการ และกรมแผนที่ทหาร จำนวน ๑ โครงการ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๖๒ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยมอบ สททช. ประสาน สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (กปร.) เพื่อติดตาม สนับสนุน โครงการพระราชดำริของรัชการที่ ๙ พร้อมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากไม่มีงบประมาณและไม่ติดปัญหาด้านพื้นที่ ให้รวบรวมเสนอรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๕.๑.๒ ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญญา และ งานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ สททช. ได้รวบรวมข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร รวมจำนวน ๗๒ โครงการ อยู่ในแผนปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ และปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จำนวน ๖๙ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการพิจารณาแผนงานโครงการที่เสนอ คณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ เพิ่มเติม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด ชุมพร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และมอบ สททช. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน กนช. ต่อไป

๕.๑.๓ ความก้าวหน้าการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบหน้าที่ กนช. -ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน-การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ-การดำเนินงานในระยะต่อไปเป็นการปรับปรุง โครงสร้าง สททช. ให้รองรับการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการลุ่มน้ำในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมอบ สททช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรมชลประทาน (ชป.) ไปปรับปรุง “โครงสร้างส่วนราชการ” เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... สทนช. ได้เสนอแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... รวม ๒๘ เรื่อง ๓๖ ฉบับ แบ่งเป็นกฎหมายรองที่บังคับใช้ภายใน ๙๐ วัน และบังคับใช้ภายใน ๒ ปี ร่วมกับ ๓ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓

มติที่ประชุม รับทราบกรอบเวลาการดำเนินงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

## ๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่

๕.๒.๑ แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน ๗ โครงการ มี ๓ หน่วยงานเสนอโครงการ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมแผนที่ทหาร ดังนี้

(๑) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบให้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ๒๐% และเสนอของบประมาณจากรัฐบาล ๘๐% เพื่อดำเนินการ

(๑.๑) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงิน ๒,๒๗๔.๒๐ ล้านบาท

(๑.๒) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ระยะเวลา ดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๖) วงเงิน ๑,๗๕๑.๐๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ โดยให้ไป ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและ งบประมาณต่อไป

(๒) กรมชลประทาน เสนอขอความเห็นชอบให้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

(๒.๑) โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่ผิวน้ำเสี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน เขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๒๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๒) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน พร้อมทั้งส่งน้ำอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) วงเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รองรับแล้ว

(๒.๓) โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในอำเภอดอนนาหว้า จังหวัดสกลนคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ Area Based แม่น้ำสงคราม และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของ ประชาชนในพื้นที่โครงการ ๘ หมู่บ้าน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๑,๒๔๙.๐๐ ล้านบาท

(๒.๔) โครงการ...

(๒.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) วงเงิน ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ ๔๐,๐๐๐ ไร่ และทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ ๘,๐๐๐ ไร่ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ๒.๑๖ ล้าน ลบ.ม./ปี น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ๑๐๕.๕๗ ล้าน ลบ.ม./ปี น้ำรักษาระบบนิเวศ ๗๓.๒๗ ล้าน ลบ.ม./ปี

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินทั้ง ๔ โครงการตามที่กรมชลประทานเสนอ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและงบประมาณต่อไป

(๓) กรมแผนที่ทหาร เสนอโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ ที่ครอบคลุมบริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง เนื้อที่ ๖๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศครอบคลุมบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศ จึงเป็นโครงการที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งการสาธารณสุขโรค การเกษตรกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนสร้างความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม น้ำหลาก และใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย ใช้งบประมาณ ๑,๑๕๓.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กรมแผนที่ทหารดำเนินโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ ๒ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณผูกพันหลายปี ให้หน่วยงานไปพิจารณาจัดทำงบประมาณในระยะปีแรกที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ส่วนที่เหลือนำไปบรรจุไว้ในแผนแม่บท และกำหนดเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อมิให้ผูกพันงบประมาณมากเกินไป

(๒) โครงการสำคัญเร่งด่วน หากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปกติได้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ มอบให้กระทรวงการคลัง (สำนักบริหารหนี้สาธารณะ) และสำนักงบประมาณพิจารณาแหล่งเงินกู้ต่อไป

#### ๕.๓ เรื่องอื่น ๆ

การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้เสนอให้แต่งตั้ง (๑) นายปราโมทย์ ไหมกัถ (๒) นายกิจจา ผลภาษี (๓) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอ

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธาน กนช. มีนโยบายและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) มอบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กับกระทรวงมหาดไทย ร่วมหาแนวทางให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในการดำเนินพัฒนาพื้นที่ลุ่มลุ่มคลองเปรมประชากร ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นี้

(๒) การประชุม...

(๒) การประชุมมีหลายหน่วยงานมาร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการร่วมกัน ฝ่ายเลขานุการจะสรุปผลการประชุมในภาพรวม หน่วยงานจะต้องนำผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานมอบบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมประชุม เพื่อนำผลการประชุมไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รองประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ให้ทุกหน่วยงานวางแผนล่วงหน้าในการรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้งให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน

(๒) มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการทำฝนหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำ ในช่วงปลายฤดูฝนที่มีความชื้นที่เหมาะสมในการทำฝนหลวง

(๓) มอบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยควบคุม อำนวยการ และติดตามการปรับ Rule Curve เป็นรายปี ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำทุกแห่งด้วย

#### ๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๓, ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐

โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๖๖๒๑, ๐-๒๒๗๑-๖๒๘๐