



สว. 349
วันที่ 10 ธ.ค. 61
เวลา 10.25

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29241 กวค.
วันที่ : 517142/81 2 กลย. 125
วันที่ : 10 ต.ค. 61 เวลา : 9:30

ที่ มท ๕๕๓๑๑/๖๗/ร.ร.พ

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๗๔๔๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๙๔๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๕/๖๐๕๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. สรุปแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงิน ๗๖.๙๘๙ ล้านบาท เป็นโครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การลงทุนโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพระบบประปาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ปรับปรุงแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงินเต็มโครงการ ๗๖.๙๘๙ ล้านบาท เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการต่อไป

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอเสนอเรื่องโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนมมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต และขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ซึ่งจัดเป็นโครงการพัฒนาตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๓) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเสนอโครงการพัฒนา หรือแผนงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑) ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐมนตรี หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการหารือที่ได้ข้อยุติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการ

๓) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔) การกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการดำเนินการในแต่ละระยะเวลาอย่างชัดเจน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเสนอโครงการพัฒนาหรือแผนงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๓. สำคัญ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ ๗๖.๘๘๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบน้ำดิบ (แพสูบน้ำขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ วางท่อน้ำดิบ) ระบบผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และถังน้ำใส) และระบบจ่ายน้ำ (ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง วางท่อน้ำส่งน้ำ-ท่อจ่ายน้ำ)

๓.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

๓.๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง

๓.๑.๒ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๓.๒ เป้าประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เนื่องจาก “น้ำประปา” เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กบป. จึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำประปาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในส่วนภูมิภาค และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป

สำหรับโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ๒๕๕๗) ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ง. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (การพัฒนาระบบเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ)

จ. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และเศรษฐกิจ

๓.๓ ระยะเวลาการดำเนินการ

โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงและทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประมวลราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน

๓.๔ วงเงินลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และการพิจารณางบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ ๗๖.๙๘๙ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ร้อยละ ๗๕) และเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค (ร้อยละ ๒๕) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ตลอดอายุของโครงการ โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้

ก. ผลตอบแทนทางการเงิน แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

- กรณีค่าน้ำคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ำตลอดอายุโครงการ ๒๕ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๓๔๔.๖๒๗ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๕๔)
- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ำในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยปรับทุกๆ ๓ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๖๗๑.๔๓๐ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๒.๐๕)

ข. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลประโยชน์เชิงสังคมที่ประชาชนจะได้รับ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ ๔๙๙.๔๔๓ ล้านบาท (สัดส่วนผลประโยชน์ทางสังคมต่อต้นทุนทางสังคมตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๗๙)

๓.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตอีก ๔,๘๐๐ ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก ๕,๔๐๐ ราย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และชุมชนโดยรอบในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของโครงการได้รับการน้ำสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ปลอดภัยจากโรคภัยที่เกิดจากน้ำไม่สะอาด

๔. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ความเห็นของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๗๔๔๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) แจ้งความเห็นต่อการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ดังนี้

๔.๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนขุน) และโครงการเพื่อรองรับเขตพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงินลงทุนรวม ๑๐๖.๕๖๘ ล้านบาท โดยใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๗๙.๙๒๖ ล้านบาท และเงินรายได้ จำนวน ๒๖.๖๔๒ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านวงเงินดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ สถานที่ก่อสร้าง และจำนวนผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง ทั้งในด้านระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลและบริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งควรทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานของโครงการโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ

๔.๑.๒ การลงทุนโครงการต่างๆ ในอนาคตของการประปาส่วนภูมิภาค ควรมีการดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อาทิเช่น การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private-Partnership) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค และภาครัฐ

๔.๒ ความเห็นของสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๑๕/๙๔๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) แจ้งความเห็นต่อการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนขุน) และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสาขานครพนม กล่าวคือ การปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงานและสถานที่ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินการโดยกลุ่มประชาชนยังคงได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และวงเงินในการดำเนินโครงการยังอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณโครงการเดิม ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่การประปาส่วนภูมิภาคจะปรับปรุงแผนงานโครงการ

๔.๓ ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๑๑๕/๖๐๕๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) แจ้งความเห็นต่อการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนขุน) และแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนขุน) และแผนงานโครงการ

เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม เพื่อให้การลงทุนโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพระบบประปาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง และสนับสนุนกิจกรรมภาคการผลิตและเศรษฐกิจของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

๔.๓.๒ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอโครงการที่มีการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการใหม่ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอน เนื่องจากโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา กันตัง (ควนงู) และโครงการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม ที่เสนอมาในครั้งนีมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ อาทิ เป้าหมาย (พื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้น้ำ) วงเงินลงทุน และแผนการดำเนินงาน ซึ่งต่างไปจากที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับ

๕. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔(๑) กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการให้เสนอได้แต่เฉพาะเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ

๕.๒ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๓ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเสนอโครงการพัฒนาหรือแผนงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ


๖. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ ๗๖.๙๘๙ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาค

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๗๔

โทรสาร ๐ ๒๕๗๓ ๔๘๐๔