

ก.๐๑ ๓/๓๖๙

๒๗ ๘๑๙

๑๐.๙๖๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส ๒๙๓๙๖ ว.๙.  
รับที่ : อ ๑๘๒๓๘/๖๑ ว.๙  
วันที่ : ๒๙ ต.ค. ๖๑ เวลา : ๑๐:๔๐



ที่ มท ๐๒๒๒.๒/ ๑๗๓๗๖

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตรชาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตรชาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ย้อนหลัง ๓ ปี  
๓. สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตรชาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ที่ต้องยกเลิกกิจกรรม/โอนเปลี่ยนแปลงหรือส่งคืนเงินจากไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาต  
๔. ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕. สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๑๕๔๒๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตรชาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต ซึ่งสามารถเป็นการดำเนินการได้ในลักษณะเดียวกับหลักการตามข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) หัวนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

#### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตรชาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดย้อนหลัง ๓ ปี พ布ว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖) โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙๖.๑๒ ร้อยละ ๙๒.๔๕ และร้อยละ ๙๘.๓๙ ตามลำดับ ยอดเบิกจ่ายที่ทำได้ติดต่อสุดคือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ เปิดจ่ายได้ร้อยละ ๓๐.๑๗ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๐๐) และไตรมาส ๔ เปิดจ่ายได้ร้อยละ ๙๖.๑๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตรชาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในทุกปีงบประมาณ คือการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลาง เช่น พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตอุทยานแห่งชาติรวมถึงพื้นที่ในลำน้ำสาธารณะ โดยโครงการเหล่านี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเป็นไปตามความต้องการของประชาชน/แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้

/ซึ่งในหัวเรื่อง ...

ซึ่งในทั่วราชอาณาจักรปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ต้องยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงหรือส่งคืนงบประมาณเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ดังนี้

(๑) กิจกรรมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่

ปีงบประมาณ	กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/ อนุญาตให้ใช้พื้นที่		โอนเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมใหม่		ส่งคืนงบประมาณ	
	จำนวน กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	จำนวน กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	จำนวน กิจกรรม	วงเงิน (บาท)
พ.ศ. ๒๕๕๘	๓๓	๒๓๓,๕๐๐,๓๐๐	๓๓	๒๓๓,๕๐๐,๓๐๐	-	-
พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๑	๗๓,๔๘๙,๕๐๐	๖	๔๕,๔๔๕,๒๐๐	๕	๒๙,๔๔๔,๓๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๐	๙๙	๙๙,๒๖๙,๙๙๖	๖๕	๖๙,๒๓๒,๐๙๙	๓๓	๓๕๐,๐๓๗,๙๙๙
รวม	๑๔๙	๑,๓๐๓,๖๕๙,๗๘๖	๑๐๔	๗๙๕,๑๗๗,๕๘๙	๓๘	๓๗๔,๔๘๙,๑๙๙

หมายเหตุ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานข้อมูลจำนวน ๔๐ หน่วยงาน (๒๔ จังหวัด และ ๑๖ กลุ่มจังหวัด)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่รวม ๑๔๙ กิจกรรม วงเงินรวม ๑,๓๐๓,๖๕๙,๗๘๖ บาท โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/โครงการไปเป็นกิจกรรมใหม่ จำนวน ๑๐๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๗๙๕,๑๗๗,๕๘๙ บาท ส่งคืนงบประมาณจำนวน ๓๘ กิจกรรม งบประมาณ ๓๗๔,๔๘๙,๑๙๙ บาท

(๒) ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่ต้องส่งคืนงบประมาณ รายละเอียด ดังนี้

ลักษณะกิจกรรม	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ	๗	๕๑,๔๘๗,๕๐๐
๒. โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน)	๔	๑๖,๖๗๐,๐๐๐
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๑๔	๑๙๙,๐๐๕,๗๐๐
๔. พัฒนาและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	๙	๖๗,๗๓๐,๓๓๐
๕. ส่งเสริมการเกษตร	๔	๓๙,๒๖๙,๖๖๙
รวม	๓๘	๓๗๔,๔๘๙,๑๙๙

หมายเหตุ เงินคงเหลือจากการโอนงบประมาณ/ส่งคืนงบประมาณ ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท

โครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ และต้องส่งคืนมีจำนวน ๓๘ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๗๔,๔๘๙,๑๙๙ บาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีลักษณะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนาและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่า (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

การดำเนินโครงการในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อไม่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ดูแล จังหวัด/กลุ่มจังหวัดก็จะเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า บางครั้งไม่สามารถดำเนินโครงการประเภทนี้ได้ต้องเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ หรืออาจถึงขั้นไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ฯ ได้เลยจำเป็นต้องส่งเงินคืน ส่งผลเสียหายต่อโอกาส/ประโยชน์ที่

ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนดไว้อีกด้วย โดยมีข้อมูลตัวอย่างของจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เกินร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่จังหวัด เช่น แม่ส่องสอน ร้อยละ ๘๖.๙๙ ตาก ร้อยละ ๗๒.๐๐ ลำปาง ร้อยละ ๗๐.๖๔ เชียงใหม่ ร้อยละ ๖๙.๙๖ แพร่ ร้อยละ ๖๔.๑๗ กาญจนบุรี ร้อยละ ๖๒.๓๙ น่าน ร้อยละ ๖๑.๕๐ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

มติคณะกรรมการพัฒนาส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการพัฒนาส่วนราชการเพื่อความมั่นคง สามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็นไปพลาสก่อนกว่าจะได้รับอนุญาต โดยให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการยื่นคำขออนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เข้าทำประโยชน์ และให้หน่วยงานที่มีอำนาจขออนุญาตเร่งรัดพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน/แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในพื้นที่เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการนั้นดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการขออนุญาต/อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ให้ส่วนราชการผู้มีอำนาจขออนุญาต/อนุญาตเร่งรัดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป เน้นความรอบคอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(อนุพงษ์ แผ่นดิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย