

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๑๖๖๒



กวด. 4.3
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๒
เวลา ๑๐.๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ30210 กวค.
รับที่ : ๑1845/62
วันที่ : 30 ม.ค. 62 เวลา : 10:25

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนขุน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (โครงการปรับปรุงฯ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขากันตัง (ควนขุน) จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงฯ กปภ. สาขากันตัง (ควนขุน) (ฉบับปรับปรุง) เป็นการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยปรับลดวงเงินโครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จากเดิม ๔๙.๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๙.๕๗๙ ล้านบาท จึงไม่เข้าข่ายการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง ในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงฯ กปภ. สาขากันตัง (ควนขุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุนรวม ๒๙.๕๗๙ ล้านบาท โดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ร้อยละ ๗๕) และเงินรายได้ของ กปภ. (ร้อยละ ๒๕) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถให้บริการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค


๓. กปภ. ควรกำกับดูแลและบริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งควรทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานของโครงการโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ โดยเฉพาะด้านการบริหารแผนการลงทุน เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ กปภ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ประมาณร้อยละ ๔๓.๕๐๔ ของกรอบวงเงินเบิกจ่าย ดังนั้น กปภ. จึงควรกำกับและติดตามแผนการดำเนินงานโครงการลงทุนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

/๔. การลงทุน...

๔. การลงทุนโครงการต่างๆ ในอนาคตของ กปภ. ควรมีการดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public - Private - Partnership : PPP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กปภ. และภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗

E-mail : tuangporn_k@sepo.go.th