

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๖๐๓๖



กต. 195.1

รับที่ 22 1๖.๔.๖๒

1๖๖ ๙.๐๐ พ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5453
วันที่ ๒๒.๔.๖๒
เวลา ๑๘.๐๓

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
คันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๗๕๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่
สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มกรอบวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย
คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิม จำนวน ๒๕๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น จำนวน ๔๐๔,๘๐๖,๖๖๐.๖๗ บาท โดยให้กรมชลประทานนำวงเงินราคาก่อสร้าง จำนวน ๓๘๔,๗๐๔,๘๘๑.๘๘ บาท
เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการข้างต้น

๒. ให้ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่
สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที่ ในการบรรเทาอุทกภัย และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสำหรับลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติรายการก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง
พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กำหนด สำหรับกรอบวงเงินให้เป็นไปตามความเห็นสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๗๐๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๒