



๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

๓. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดสรร งบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับภาคบังคับ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน สปข.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๕๐,๒๐๐ บาท โดยปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๒,๒๑๐,๑๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๘,๘๔๐,๑๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการอาคารเรียน สปข.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ โรงเรียนจึงยกเลิกประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผลปรากฏว่า

/มีผู้ยื่น...

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ บริษัท เจที คอนสตรัคชั่น โปรเจกต์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒,๙๓๘,๓๔๗.๗๙ บาท คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า บริษัท เจที คอนสตรัคชั่น โปรเจกต์ จำกัด ยินดีลดราคาจบลือ เป็นเงิน ๑๒,๑๕๕,๒๒๐ บาท เนื่องจากผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน ๑๒,๑๕๕,๒๒๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๕๔๕๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งว่า เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ทำให้งบประมาณของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จึงถูกพับไปโดยผลของกฎหมายแล้ว ทำให้วงเงินงบประมาณรายการอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลังละ ๑๑,๐๕๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ หลังละ ๘,๘๔๐,๑๐๐ บาท

๑.๕ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง รายการอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมจากที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓,๓๑๕,๑๒๐ บาท โดยเป็นส่วนที่เพิ่มจากผลการประกวดราคา เป็นเงิน ๑,๑๐๕,๐๒๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย เป็นเงิน ๒,๒๑๐,๑๐๐ บาท

๑.๖ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๑/๘๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง แจ้งว่า เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง รายการอาคารเรียน สปช. ๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก แขวงคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง จำนวน ๑๒,๑๕๕,๒๒๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๘๔๐,๑๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายจ่ายส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๓,๓๑๕,๑๒๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

๒. เหตุผลความจำเป็น

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๒/๒๕ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง จากที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวงเงิน ๑๒,๑๕๕,๒๒๐ บาท (สิบสองล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๘๔๐,๑๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๓๑๕,๑๒๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๓๐ วัน

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ระบุว่าด้วยการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้อง ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน (ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแทนระเบียบ การ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณโดยมีผลให้เกิดภาระต่องบประมาณที่มีหลักเกณฑ์ ต้องขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗

/ ๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน
จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๒,๑๕๕,๒๒๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget.obec@gmail.com