


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๓/๑๑๑

กวก. ๗๕

๑๕ พ.ย ๖๒

๑๔.๐๐๔



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) และเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑,๕๘๖,๑๐๐ บาท

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗๙,๐๔๘,๗๕๐ บาท (ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้วตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) จากเดิมจำนวน ๑,๕๘๐,๙๗๕,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๐,๐๒๓,๗๕๐ บาท สำหรับโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ แห่ง โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงงานฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว โดยเพิ่มวงเงิน จำนวน ๑,๕๘๖,๑๐๐ บาท สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๘๖,๑๐๐ บาท แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่

/คณะรัฐมนตรี...

ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๕๖,๗๗๑,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว เป็นจำนวน ๕๘,๐๘๖,๑๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามนัยระเบียบ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ให้การเคหะแห่งชาติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับค่างานก่อสร้าง ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วน การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ว่า ต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗๙,๐๔๘,๗๕๐ บาท ของโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๔ โครงการ นั้น เนื่องจาก การเคหะแห่งชาติสามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ตามวัตถุประสงค์ได้โดยดำเนินการ ทำสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการทำสัญญาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ ๑ และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) จึงเห็นสมควรดำเนินการภายในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประหยัด ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘