



ภาค ๒5
วันที่ 10 ต.ค. 62
เวลา 15:00 น.

ที่ พม ๕๑๐๕/๑๓๓๗

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

30 ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) และเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๓/๒๐๒๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สำเนาเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. สำเนาสัญญาจ้างฉบับเลขที่ พก.๒-๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายละเอียดรายการงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลดงานก่อสร้าง

๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๓/๑๑๕๘๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

๗. ตารางสรุปเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รวมจำนวนเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด) โครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑

๘. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) และอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๒,๐๕๗.๓๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑,๘๑๕.๑๔๑ ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ จำนวน ๒๔๒.๒๔๕ ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของวงเงินลงทุน

/และการใช้จ่าย...

และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปีต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วหากการเคหะแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ให้จัดทำรายละเอียดแบบสรุปรายการประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพร้อมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มาดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีต่อ ๆ ไป นั้น ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม แล้วแต่กรณี นั้น

๑.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ อนุมัติการก่อกำหนดผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๑ จำนวน ๘ โครงการ ๒,๑๙๐ หน่วย วงเงิน ๗๙๒.๕๓๘ ล้านบาท โดยให้การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖๕.๙๐๘ ล้านบาท

๑.๑.๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสม วงเงินค่าก่อสร้างรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๑ จำนวน ๖ โครงการ ๒,๑๙๘ หน่วย วงเงิน ๗๘๘.๔๓๗ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐.๔๗๑ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๑.๔ การเคหะแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณผูกพันข้ามปี) สำหรับโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๑ ไว้แล้ว จำนวน ๖๘๗.๓๗๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๗๖๙.๑๙๓ ล้านบาท การเคหะแห่งชาติจะขอรับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๑.๒ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๒.๑ การเคหะแห่งชาติ ได้ทำสัญญาฉบับเลขที่ พก.๒-๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าจ้าง บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (๑๙๘๔) จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น จำนวน ๓ อาคาร รวม ๑๔๕ หน่วย ตามงานก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) วงเงินค่าจ้าง ๕๖.๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน นับจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) โดยสำนัก งบประมาณได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จากงบกลางปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕.๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑.๘๔๙ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙.๒๒๒ ล้านบาท โดย ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีสถานภาพการเบิกจ่ายสะสมของโครงการรวม ๑๘.๕๘๒ ล้านบาท ผลงานการก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๓๒.๘๙

๑.๒.๒ ในระหว่างการก่อสร้างพบว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงานเพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรงทนทาน เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและงานฐานรากจากเสาเข็ม ตอกเป็นเสาเข็มเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนตามข้อกำหนดของมาตรการฯ รวมถึงพิจารณา

/ตัดลดงาน...

ตัดลดงานที่ไม่มีความจำเป็นตามความเป็นจริงบางรายการเพื่อความเหมาะสม ส่งผลให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น รวมจำนวน ๑,๕๘๖,๑๐๘.๙๒ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๑.๒.๓ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ การเคหะแห่งชาติจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบความเหมาะสมวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑,๕๘๖,๑๐๐ บาท และขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่คงเหลือจากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มาดำเนินโครงการ

๑.๓ ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานประมาณ อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน ๑,๕๘๖,๑๐๐ บาท โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้การเคหะแห่งชาติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างจำนวน ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๘๖,๑๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้การเคหะแห่งชาตินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนทำสัญญาเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ดังกล่าว มีผลให้เกิดภาระผูกพันต่องบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป ตามนัยมาตรา ๔๑ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอให้การเคหะแห่งชาติจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๑.๓.๒ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑,๕๘๐.๙๗๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินที่ไม่ได้รวมจำนวนเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด ตาม มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติว่า “รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้...” หากในอนาคตจะต้องมีการปรับเพิ่ม-ลดงานก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ สำหรับโครงการย่อยทั้ง ๑๔ โครงการ ทำให้วงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการฯ มีจำนวนเงินไม่เพียงพอต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับโครงการย่อย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต้องมีความล่าช้าออกไปจากสัญญาเดิม อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ดังนี้

- ๑) ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเสียโอกาสในการได้รับการส่งมอบหน่วยบริการของรัฐที่ช้าลง
- ๒) กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้รับจ้าง งานหยุดชะงัก ขาดเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงิน รวมไปถึงการบริหารสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่อาจเกิดข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต

๓) ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติจากการได้รับกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ล่าช้าจากแผนการดำเนินงาน

๔) ผลรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง อาทิ การจ้างงาน การบริโภค เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นลูกโซ่

ดังนั้น เพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว มีวงเงินงบประมาณที่เพียงพอสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุนโครงการของภาครัฐ ได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความคุ้มค่าในการบริหารเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗๙.๐๔๙ ล้านบาท (ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้วตาม มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) จากเดิมจำนวนเงิน ๑,๕๘๐.๙๗๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๐.๐๒๔ ล้านบาท สำหรับโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป็นเรื่องที่กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) บัญญัติว่า “เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งเป็นไประเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลให้เกิดภาระผูกพันต้องงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นโครงการตามนโยบายเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยที่การเคหะแห่งชาติไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการให้บริการสาธารณะของรัฐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) และอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผล

/การจัดซื้อ...

การจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔.๒ การขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) มีผลให้เกิดภาระผูกพันต้องงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗ มาด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา

๑) อนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒ (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑,๕๘๖,๑๐๐ บาท

๒) อนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗๙,๐๔๘,๗๕๐ บาท (ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว ตาม มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) จากเดิมจำนวนเงิน ๑,๕๘๐,๙๗๕,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๐,๐๒๓,๗๕๐ บาท สำหรับโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การเคหะแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๓๕๑ ๖๗๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๑ ๗๕๖๐

E-mail Financial.nha@gmail.com