



ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๔๐

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๔)/ ๐๘๙๘

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)
รองนายกรัฐมนตรี

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ ๒
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เสนอโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ระยะที่ ๒

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. หน่วยงานร่วมบูรณาการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บริหารเพื่อการบูรณาการโครงการ

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเงินทุน และงบประมาณ

๒) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์และกรมประมง ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในไร่นา

๓) กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการจัดการน้ำในระบบไร่นา

๔) กรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต/การตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

๔. หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท เป็นเงินปลอดดอกเบี้ยและเงินจ่ายขาดจำนวน ๒,๙๙๗,๕๐๐ บาท เป็นค่าบริหารโครงการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรนำเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อไปพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงการพังทลายน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่น เลี้ยงปลา โค กระบือ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายหรือจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นต้น เกิดชุมชนเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น พึ่งพาตนเองได้ตามหลักสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีสมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๘,๐๐๐ ราย แต่สามารถจัดสรรวงเงินกู้ยืมได้เพียง ๖,๐๐๐ ราย ดังนั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงเกิดวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อขอวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนำไปจัดสรรให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะที่ ๑ หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน

๕. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ

๓. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ

๖. พื้นที่เป้าหมาย

สมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๑๐,๐๐๐ ราย เป็นสถาบันเกษตรกร ๓๕๐ แห่ง จำนวน ๕๑ จังหวัด

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสำรวจความประสงค์ในเบื้องต้น เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว จึงสำรวจพื้นที่โดยละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จำนวนสมาชิก/สถาบันเกษตรกร/จังหวัด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความพร้อมของสมาชิก ซึ่งสมาชิกบางรายอาจไม่สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะพบแหล่งน้ำระดับความลึกแตกต่างกันหรือสำรวจพื้นที่โดยละเอียดแล้วไม่พบแหล่งน้ำ จึงต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นดำเนินการแทนตามที่ได้สำรองไว้ ตามผลการสำรวจเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๗๑๔ ราย

คุณสมบัติของสมาชิก มีดังนี้

๑. สมาชิกต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นของรัฐในลักษณะเดียวกัน

๒. มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกินต้องมีระยะเวลาเช่าต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาโครงการและได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการตามโครงการได้

๓. พื้นที่ทำกินรายละเอียด ๑๐ ไร่ หรือเมื่อรวมกับสมาชิกทุกรายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนั้นๆ แล้วเฉลี่ยได้รายละเอียด ๑๐ ไร่

๔. กรณีสมาชิกได้รับวงเงินกู้ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วไม่เพียงพอในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาล แต่สมาชิกยังประสงค์จะดำเนินการฯ กรณีนี้สมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่เกิน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ รวม ๖ ปี นับจากวันที่เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๘. งบประมาณ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

วงเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๖ ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ำหรือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกกู้ยืมเป็นเงินปลอดดอกเบี้ย รายละเอียดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ ขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ความลึกประมาณ ๒ เมตร พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ

๑.๒ ขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะลึกจนถึงระดับที่มีน้ำ พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ

หมายเหตุ ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกจำนวน ๑๑๐ ราย ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำเท่านั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในที่ทำกินได้ตลอดฤดูกาล

๒. งบดำเนินงานเป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการของส่วนราชการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเบิกจ่าย ๕ งวด งวดที่ ๑ เพื่อดำเนินงานในปีที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) งวดที่ ๒ - ๕ เพื่อดำเนินงานในปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โดยจะนำค่าใช้จ่ายคงเหลือจากปีก่อนมาหักลบก่อนเบิกค่าใช้จ่ายของปีถัดไป ดังนี้

๒.๑ ส่วนกลาง รวม ๗๕๗,๐๐๐ บาท ได้แก่

๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ
- ๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- ๓) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักในการติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายปีที่ ๒ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักในการติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๒ ส่วนภูมิภาค : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จัดสรรให้ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวม ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท ได้แก่

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายปีที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- ๒) สำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ตำแหน่งแปลงของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ
- ๓) เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มติดอกกุยเงิน และรวบรวม/ตรวจสอบเอกสาร
- ๔) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ เพื่ออนุมัติเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกร
- ๕) ติดตามการใช้เงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) : ติดตามเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายทุกรายการถ่วงจ่ายกันได้และสามารถเบิกจ่ายเหลือในปีได้ กรณีที่กิจกรรมในปีนั้นๆ ยังไม่เสร็จสิ้น

๙. มาตรการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมการเงินคิน

● มาตรการพัฒนาแหล่งน้ำ

- ๑) การขุดสระเก็บกักน้ำฝนเพื่อเกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสม เก็บกักน้ำตามสภาพปริมาณน้ำฝน
- ๒) การขุดเจาะบ่อบาดาล
- ๓) พื้นที่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเฉลี่ย ๑๐ ไร่ หรือสมาชิกทุกรายรวมกันแล้วเฉลี่ยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่
- ๔) ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท

● มาตรการบริหารจัดการน้ำ

๑) ส่งเสริมการจัดรูปแบบแปลงที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชหลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์และประมงเป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่

๒) ส่งเสริมให้มีการวางแผนในการผลิต โดยมีน้ำในไร่นาเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนและบริหารจัดการทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมงแบบหมุนเวียนหรือครบวงจรได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือน้ำไม่เพียงพอต่อการอบการผลิต

๓) สร้างระบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในระบบน้ำหยด หรือละอองน้ำในระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทั้งการจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง

● **มาตรการสงเคราะห์เงินคืน**

สมาชิกนำรายได้จากอาชีพหลักและรายได้ที่เกิดจากการมีระบบน้ำในไร่นาเพื่อสงเคราะห์เงินคืน ดังนี้

๑) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ต้องมีรายได้จากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม แต่หากเกิดวิกฤตภัยแล้งเมื่อใด สามารถนำน้ำจากสระเก็บกักน้ำและบ่อบาดาลที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของผลิตผลจากวิกฤตภัยแล้งได้ ส่งผลให้สมาชิกยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถทำการผลิตนอกฤดูกาลได้ ซึ่งผลิตผลจะเป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าในฤดูกาล

๒) ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

๓) เมื่อสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแล้ว จึงเริ่มสงเคราะห์เงินงวดที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป็นปีที่ ๓ ของโครงการ) สิ้นสุดปี ๒๕๖๘ รวม ๔ ปี ๆ ละอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของต้นทุนกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ

อนึ่ง หากปีใดสถาบันเกษตรกรสงเคราะห์เกินกว่าที่กำหนด ปีต่อไปยังคงต้องสงเคราะห์อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของต้นทุนกู้ยืมเช่นเดิม โดยไม่นำมาหักกลบ-ลบหนี้กับปีก่อน ยกเว้นในปีนั้น ๆ เมื่อรวมต้นทุนที่ส่งคืนในปีก่อนทั้งหมดแล้ว มีจำนวนครบถ้วนตามต้นทุนที่กู้ยืมจึงส่งคืนเฉพาะที่คงค้าง

กรณีสถาบันเกษตรกรค้างสงเคราะห์นี้จะไม่สามารถขยายระยะเวลาสงเคราะห์หนี้รายปีได้ และต้องเสียค่าเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยจังหวัดต้องติดตามเร่งรัดหนี้คืนก่อนครบกำหนดชำระในปีต่อไป เพื่อส่งเงินคืนกรมระหว่างปี ซึ่งกรมจะนำส่งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก่อนครบกำหนดปีต่อไปเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ

๑๐. วิธีดำเนินการ

กรมจัดสรรวงเงินกู้ยืม ปลอดดอกเบี้ยและเงินจ่ายขาดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการดังนี้

๑) ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรเป้าหมายเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอนดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อบูรณาการโครงการในระดับพื้นที่

๒) สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกินต้องมีระยะเวลาเช่าต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาโครงการและได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการตามโครงการได้ มีอาชีพเกษตรกรรม และพื้นที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาล

๓) สรุปผลการสำรวจพื้นที่ของสมาชิกเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นประกอบตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๔) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด พิจารณาและวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสถาบันเกษตรกรตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

๕) สถาบันเกษตรกรนำเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจัดสรรให้สมาชิกเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาตามแผนผังพื้นที่ที่สำรวจ/จัดทำข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัดแล้วว่า สมาชิกมีศักยภาพและพื้นที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ำได้

๖) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนคำขอกู้เงินของสถาบันเกษตรกร เพื่อประเมินผลโครงการและรายงานให้กรมทราบตามกำหนด

๑๑. การบริหารโครงการ : คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี ๒ คณะ ดังนี้

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำบาดาลของสมาชิก ติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา

๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) มีหน้าที่คัดเลือก สถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก พิจารณาเงินกู้ คำขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร

๑๒. แผนการชำระคืนเงิน

งบประมาณจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย เพื่อเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมไปสนับสนุนสมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนสร้างระบบน้ำในไร่นาของตนเอง กำหนดส่งชำระคืนต้นเงิน ภายในระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

วงเงิน ดำเนินการ ทั้งหมด (ล้านบาท)	แผนการคืนเงินโครงการ		
	ระยะเวลาจังหวัด ส่งชำระหนี้คืนกรม	เงินส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	
		ต้นเงินปลอดดอกเบี้ย (ล้านบาท)	ระยะเวลากรม ส่งชำระหนี้คืนกองทุนฯ
๕๐๐	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๕	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรอง ผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรอง ผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรอง ผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔๐	ตามบันทึกคำรับรอง ผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวม		๕๐๐	

หมายเหตุ กรมส่งชำระคืนเงินตามแผนที่ปรากฏ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะขอปรับแผนอีกครั้งหนึ่ง

๑๓. การบริหารความเสี่ยง

๑) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นหนี้ติดกับสถาบันเกษตรกร

๒) สมาชิกมีระบบน้ำในไร่นา จะสามารถสร้างโอกาสในการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งธรรมชาติ วางแผนการผลิตได้ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เนื่องจากสามารถวางแผนหรือเลื่อนระยะเวลาการเพาะปลูกได้เอง

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑) ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากธรรมชาติเปลี่ยน และเกิดการขาดน้ำอย่างต่อเนื่อง

๒) เกษตรกรมีโอกาสมองแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลได้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุน ส่งผลให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม

๓) ลดภาระหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากการทำการเกษตรตามระบบธรรมชาติ มาเป็นการเกษตรที่มีระบบน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ลดการพึ่งพาการบริหารจัดการน้ำจากระบบชลประทานหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

๑๕. การติดตามประเมินผลโครงการ

๑) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทำแผนที่จุดพิกัด (Big Data) ในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาลของสมาชิกแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามที่กำหนด

๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ

๕) เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานเสนอกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

๑๖. ตัวชี้วัดโครงการ

๑) สมาชิกสมัครใจและเข้าร่วมโครงการทุกรายตามที่แจ้งความประสงค์

๒) ระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรหรือการพัฒนาระบบน้ำสามารถมีน้ำใช้ในไร่นาได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓) สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรหรือมีระบบน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๘๑๗๐

สรุปผลการสำรวจความประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เขต	ลำดับที่	จังหวัด	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ									กรมจัดสรรให้ตามความเหมาะสม		
			สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (เฉลี่ยต่อราย)	วัตถุประสงค์		รวมทั้งสิ้น		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		รวมเป็นเงิน (รายละเอียดไม่เกิน 50,000)
								จุดสระเก็บน้ำ หรือมอญปรกรณำ	เจาะบ่อน้ำตาม หรือมอญปรกรณำ					
(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(บาท)			
1	1	ชัยนาท	10	474	2	29	25	217	286	12	503	10	400	20,000,000
	2	ลพบุรี	5	168	-	-	27	3	165	5	168	3	150	7,500,000
	3	สระบุรี	3	40	2	23	19	12	51	5	63	4	60	3,000,000
	4	อ่างทอง	2	104	-	-	30	1	103	2	104	2	80	4,000,000
3	5	กาญจนบุรี	1	4	2	3	42	3	4	3	7	3	7	350,000
	6	ราชบุรี	4	21	2	4	23	19	6	6	25	6	25	1,250,000
	7	สุพรรณบุรี	9	799	-	-	32	201	598	9	799	8	600	30,000,000
5	8	ชุมพร	2	190	1	7	16	191	6	3	197	3	180	9,000,000
	9	นครศรีธรรมราช	7	191	-	-	14	66	125	7	191	7	180	9,000,000
	10	พัทลุง	1	18	-	-	7	12	6	1	18	1	18	900,000
	11	สุราษฎร์ธานี	3	186	-	-	20	145	41	3	186	3	170	8,500,000
	12	สงขลา	3	39	-	-	27	38	1	3	39	3	35	1,750,000

เขต	ลำดับที่	จังหวัด	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ									กรมจัดสรรให้ตามความเหมาะสม		
			สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (เฉลี่ยต่อราย)	วัตถุประสงค์		รวมทั้งสิ้น		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		รวมเป็นเงิน (รายละเอียดไม่เกิน 50,000)
								ขุดสระเก็บน้ำหรือมดอุปกรณา	เจาะบ่อน้ำบาดาลหรือมดอุปกรณา					
			(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(บาท)
6	13	กระบี่	1	9	-	-	18	6	3	1	9	1	9	450,000
7	14	ยะลา			1	24	17	10	14	1	24	1	24	1,200,000
9	15	ตราด	4	119	3	23	17	108	34	7	142	7	130	6,500,000
	16	นครนายก	2	13	-	-	20	12	1	2	13	2	13	650,000
	17	สระแก้ว	4	131	5	21	27	64	88	9	152	9	140	7,000,000
10	18	บึงกาฬ	6	253	-	-	21	93	160	6	253	6	240	12,000,000
	19	เลย	11	288	6	76	26	93	271	17	364	16	300	15,000,000
	20	หนองคาย	7	226	1	2	15	70	158	8	228	8	150	7,500,000
	21	หนองบัวลำภู	3	37	8	95	23	19	113	11	132	9	110	5,500,000
	22	อุดรธานี	7	355	1	4	24	137	222	8	359	8	300	15,000,000
11	23	นครพนม	2	47	1	28	16	18	57	3	75	3	70	3,500,000
	24	มุกดาหาร	2	49	-	-	12	22	27	2	49	2	40	2,000,000
	25	สกลนคร	4	152	6	51	25	165	38	10	203	8	190	9,500,000

เขต	ลำดับที่	จังหวัด	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ								กรมจัดสรรให้ตามความเหมาะสม			
			สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (โดยถือราย)	วัตถุประสงค์		รวมทั้งสิ้น		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		รวมเป็นเงิน (รายละเอียดไม่เกิน 50,000)
								จุดสระเก็บน้ำหรืออุโมงค์	เจาะบ่อน้ำบาดาลหรืออุโมงค์					
			(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(บาท)
12	26	กาฬสินธุ์	5	232	-	-	14	110	122	5	232	4	180	9,000,000
	27	ขอนแก่น	14	1,043	4	27	19	568	502	18	1,070	17	600	30,000,000
	28	มหาสารคาม	3	100	-	-	18	13	87	3	100	3	100	5,000,000
	29	ร้อยเอ็ด	10	1,126	11	88	15	672	542	21	1,214	20	600	30,000,000
13	30	ชัยภูมิ	6	364	1	1	20	109	256	7	365	7	300	15,000,000
	31	นครราชสีมา	8	588	-	-	26	119	469	8	588	7	400	20,000,000
	32	บุรีรัมย์	17	567	6	38	20	43	562	23	605	20	400	20,000,000
	33	สุรินทร์	11	285	2	53	15	50	288	13	338	10	300	15,000,000
14	34	ยโสธร	3	84	4	49	10	32	101	7	133	5	120	6,000,000
	35	ศรีสะเกษ	6	124	2	15	16	21	118	8	139	7	120	6,000,000
	36	อำนาจเจริญ	6	129	11	136	20	36	229	17	265	16	250	12,500,000
	37	อุบลราชธานี	14	1,347	11	364	32	523	1,188	25	1,711	23	650	32,500,000

เขต	ลำดับที่	จังหวัด	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ									กรมจัดสรรให้ตามความเหมาะสม			
			สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (เฉลี่ยต่อราย)	วัตถุประสงค์		รวมทั้งสิ้น		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		รวมเป็นเงิน (รายละไม่เกิน 50,000)	
								ขุดสระเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์	เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์						
															(แห่ง)
15	38	แม่ฮ่องสอน	2	120	-	-	10	-	120	2	120	2	110	5,500,000	
	39	ลำปาง	-	-	3	9	15	3	6	3	9	3	9	450,000	
16	40	เชียงราย	4	61	-	-	18	31	30	4	61	4	60	3,000,000	
	41	น่าน	2	61	-	-	8	37	24	2	61	2	60	3,000,000	
	42	พะเยา	4	110	4	18	18	103	25	8	128	5	110	5,500,000	
	43	แพร่	7	262	8	56	12	237	81	15	318	11	280	14,000,000	
17	44	ตาก	4	68	2	27	21	82	13	6	95	6	90	4,500,000	
	45	พิษณุโลก	3	74	-	-	27	3	71	3	74	3	50	2,500,000	
	46	สุโขทัย	4	188	-	-	17	83	105	4	188	4	160	8,000,000	
	47	เพชรบูรณ์	8	252	2	14	19	104	162	10	266	8	240	12,000,000	
	48	อุดรดิต์	6	358	-	-	19	204	154	6	358	4	340	17,000,000	

เขต	ลำดับที่	จังหวัด	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ									กรมจัดสรรให้ตามความเหมาะสม		
			สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (เฉลี่ยต่อราย)	วัตถุประสงค์		รวมทั้งสิ้น		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		รวมเป็นเงิน (รายละเอียดไม่เกิน 50,000)
			(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ขุดสระเก็บน้ำ หรือปลูกหญ้า	เจาะบ่อบาดาล หรือปลูกหญ้า			(แห่ง)	(ราย)	
18	49	พิจิตร	8	404	7	55	34	115	344	15	459	14	400	20,000,000
	50	นครสวรรค์	3	149	1	12	48	110	51	4	161	4	150	7,500,000
	51	อุทัยธานี	8	353	-	-	23	227	126	8	353	8	300	15,000,000
รวมทั้งสิ้น			269	12,362	120	1,352	23	5,360	8,354	389	13,714	350	10,000	500,000,000

หมายเหตุ

1. จังหวัดที่ไม่มีสมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 22 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลำพูน กำแพงเพชร และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2
2. จังหวัดที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่งละ 1 รายเท่านั้น จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี และเชียงใหม่
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกจำนวน 110 ราย ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ขอเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ำ/เจาะบ่อบาดาล แต่หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ทำกินได้ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

สรุปผลการสำรวจความประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ราย)	เจาะบ่อบำ บัดพร้อมอุปกรณ์ (ราย)
1	ชัยนาท	10	474	2	29	12	503		9,429	232	2,800	110	0	12,571	217	286
					17	1	17	กลุ่มเกษตรกรทำสวนผักกาดหวาน	0	60	0	0	0	60	0	17
			52			2	52	สหกรณ์การเกษตรห้วยค้อ จำกัด	547	8	763	18	0	1,336	52	0
			87			3	87	สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด	2,026	2	0	2	0	2,030	3	84
			6			4	6	สหกรณ์การเกษตรตำบลใหญ่พัฒนา จำกัด	123	0	0	0	0	123	6	0
			12			5	12	สหกรณ์การเกษตรรวมใจพัฒนา จำกัด	147	0	0	0	0	147	12	0
			163			6	163	สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด	3,786	121	522	90	0	4,519	90	73
			11			7	11	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด	337	17	0	0	0	354	1	10
			38			8	38	สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด	716	0	193	0	0	909	14	24
			78			9	78	สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด	755	20	1,212	0	0	1,987	26	52
					12	10	12	กลุ่มเกษตรกรทำนาสรรพยา	233	0	0	0	0	233	1	11
			19			11	19	สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด	461	4	110	0	0	575	12	7
			8			12	8	สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด	298	0	0	0	0	298	0	8
1	ลพบุรี	5	168	0	0	5	168		409	7	4,167	0	0	4,583	3	165
			41			1	41	สหกรณ์นิคมบ้านนายณ์ จำกัด			959			959		41
			103			2	103	สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด			3,158			3,158		103
			2			3	2	สหกรณ์การเกษตรกระโบสถ จำกัด	25					25		2
			17			4	17	สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด	384	7				391	3	14
			5			5	5	สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด			50			50		5
1	สระบุรี	3	40	2	23	5	63		20	39	649	514	0	1,222	12	51
			21			1	21	สหกรณ์โคกไทยมิตร จำกัด	0	20	75	271	0	366	2	19
			18			2	18	สหกรณ์โคกไทย-เคมมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด	0	0	0	243	0	243	0	18
			1			3	1	สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จำกัด	0	0	30	0	0	30	0	1
					22	4	22	กลุ่มเกษตรกรทำไร่หินซ้อน	0	19	544	0	0	563	9	13
					1	5	1	กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหวาน	20	0	0	0	0	20	1	0
1	อ่างทอง	2	104	0	0	2	104		3,094	15	48	0	0	3,157	1	103
			65			1	65	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด	2,571	5	0	0	0	2,576	1	64
			39			2	39	สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด	523	10	48	0	0	581		39

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
									ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปลูกสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบาย หรืออุปโภค	จะระบาย หรืออุปโภค
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
3	กาญจนบุรี	1	4	2	3	3	7		57	0	238	0	0	295	3	4
			4			1	4	สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่พัฒนา จำกัด	37	0	120	0	0	157	3	1
					2	2	2	กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดห้วยมุ่น	0	0	98	0	0	98		2
					1	3	1	กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังไผ่	20	0	20	0	0	40		1
3	ราชบุรี	4	21	2	4	6	25		226	59	268	9	9	571	19	6
			3			1	3	สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด	42	4				46	3	
			10			2	10	สหกรณ์การเกษตรคูน้ำมิดดอยบึง จำกัด	80	5	71	4		160	10	
			4			3	4	สก.อพ.บ้านห้วย จำกัด		25	84			109	1	3
			4			4	4	สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด	10	15	55			80	4	
					3	5	3	กลุ่มเกษตรกรทำนาหินกอง	94	4	58		9	165		3
					1	6	1	กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์		6		5		11	1	
3	สุพรรณบุรี	9	799	0	0	9	799		17,076	1,007	7,526	266	8	25,883	201	598
			16			1	16	สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด	10	395	0	0	0	405	14	2
			13			2	13	สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด	225	62	55	0	0	342	0	13
			51			3	51	สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด	1,111	20	134	0	2	1,267	11	40
			7			4	7	สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด	165	20	0	0	0	185	7	0
			40			5	40	สหกรณ์การเกษตรคูทอง จำกัด	775	0	450	0	0	1,225	25	15
			16			6	16	สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด	266	5	0	0	0	271	16	0
			552			7	552	สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด	10,683	486	4,410	266	6	15,851	113	439
			84			8	84	สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด	3,841	0	1,925	0	0	5,766	2	82
			20			9	20	สหกรณ์นิคมด่านช้าง จำกัด	0	19	552	0	0	571	13	7
5	ชุมพร	2	190	1	7	3	197		0	3,165	0	1	0	3,166	191	6
			113			1	113	สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด	0	2,205	0	0	0	2,205	108	5
			77			2	77	สหกรณ์การเกษตรห้วยลิ้งสวน จำกัด	0	906	0	1	0	907	77	0
					7	3	7	กลุ่มเกษตรกรทำสวนนากระดาม	0	54	0	0	0	54	6	1
5	นครศรีธรรมราช	7	191			7	191		33	2,280	10	89	180	2,592	66	125
			15			1	15	สก.บ้านวังสูง จำกัด		151				151		15
			35			2	35	สก.บ้านเขาปูน จำกัด		374				374	3	32
			21			3	21	สก.ปากพนัง จำกัด	33	271	10	17		331	21	
			38			4	38	สก.นาบอน จำกัด		680				680		38
			12			5	12	สก.ป่าส้มบ้านน้ำน้อยอิตล จำกัด		183				183	12	
			40			6	40	สก.นิคมทุ่งสง จำกัด		324		35	138	497	17	23
			30			7	30	สก.เขาขาว จำกัด		297		37	42	376	13	17

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
									ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบายน้ำ หรือมูลปศุสัตว์	เจาะบ่อบาด หรือสูบน้ำ
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
5	พัทลุง	1	18	0	0	1	18		3	98	0	25	3	129	12	6
			18			1	18	สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด	3	98	0	25	3	129	12	6
5	สุราษฎร์ธานี	3	186	0	0	3	186		0	3,693	0	10	13	3,716	145	41
			75			1	75	สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด	0	1,685	0	10	13	1,708	44	31
			71			2	71	สหกรณ์นิคมวิภาวดี จำกัด	0	1,521	0	0	0	1,521	71	0
			40			3	40	สหกรณ์การเกษตรบ้านบาสาร จำกัด	0	487	0	0	0	487	30	10
5	สงขลา	3	39	0	0	3	39		779	233	0	40	17	1,069	38	1
			9			1	9	สหกรณ์การเกษตรกระแตลสินธุ์ จำกัด	405	42	0	0	0	447	9	0
			20			2	20	สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด	341	109	0	40	17	507	19	1
			10			3	10	สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด	33	82	0	0	0	115	10	0
6	กระบี่	1	9	0	0	1	9		0	159	0	0	0	159	6	3
			9			1	9	สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด	0	159	0	0	0	159	6	3
7	ยะลา			1	24	1	24				397			397	10	14
					24		24	กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางพาณี			397			397	10	14
9	ควนตร	4	119	3	23	7	142		87	2,307	5	1	18	2,418	108	34
			96			1	96	สหกรณ์การเกษตรปอไร่ จำกัด	5	1,581	5	1	8	1,600	78	18
			7			2	7	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด	0	106	0	0	0	106	5	2
			8			3	8	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด	0	99	0	0	0	99	8	0
			8			4	8	สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเบ็ดไธ จำกัด	82	107	0	0	0	189	6	2
					2	5	2	กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาถ่ม	0	40	0	0	0	40	2	0
					8	6	8	กลุ่มเกษตรกรทำสวนแถบดู่	0	228	0	0	10	238	7	1
					13	7	13	กลุ่มเกษตรกรทำสวนทำโสม	0	146	0	0	0	146	2	11
9	นครนายก	2	13	0	0	2	13		151	110	0	0	0	261	12	1
			6			1	6	สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด	126	14	0	0	0	140	5	1
			7			2	7	สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด	25	96	0	0	0	121	7	0
9	สระแก้ว	4	131	5	21	9	152		1,337	831	1,803	109	0	4,080	64	88
			15			1	15	สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด		166	127			293	3	12
			32			2	32	สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด	261	210	467	15		953	22	10
			52			3	52	สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด	379	324	697	94		1,494	12	40
			32			4	32	สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด	215	14	419			648	16	16
					3	5	3	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใบ	18	15	13			46		3
					4	6	4	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ำใส	197	0				197	4	
					3	7	3	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขี้เหล็ก		42				42	2	1
					5	8	5	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองใหม่	99	60	80			239	3	2
					6	9	6	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์	168	0				168	2	4

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดตรวจ หรืออุปกรณ์	แจกจ่าย หรืออุปกรณ์
									(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
10	บึงกาฬ	6	253	0	0	6	253		1,561	2,821	497	263	70	5,212	93	160
			17			1	17	สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวมด-ปากอ จำกัด	215	235	0	0	0	450	0	17
			20			2	20	สหกรณ์กองทุนสวนยางโป่งเปือย-สมัยสำราญ จำกัด	21	293	0	0	0	314	3	17
			110			3	110	สหกรณ์การเกษตรเครื่องเขินสายเกษตรจังหวัดบึง	622	1,335	196	252	70	2,475	41	69
			41			4	41	สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง จำกัด	388	379	146	0	0	913	24	17
			25			5	25	สหกรณ์การเกษตรอินทรีอยู่คำ จำกัด	174	7	143	0	0	324	0	25
			40			6	40	สหกรณ์กองทุนสวนยางค้ำบ่อหมาก จำกัด	141	572	12	11	0	736	25	15
10	เลย	11	288	6	76	17	364		1,816	2,529	5,160	136	0	9,641	93	271
			18			1	18	สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด	115	107	205	12	0	439	9	9
			28			2	28	สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด	232	5	540	0	0	777	7	21
			9			3	9	สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด	15	120	0	0	0	135	1	8
			51			4	51	สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด	24	28	1,271	0	0	1,323	12	39
			17			5	17	สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด	0	393	0	0	0	393	5	12
			2			6	2	สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด	0	0	35	0	0	35	0	2
			43			7	43	สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด	299	91	682	5	0	1,077	14	29
			12			8	12	สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด	93	76	97	0	0	266	1	11
			17			9	17	สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด	108	40	203	1	0	352	5	12
			23			10	23	สหกรณ์ กษ.ปทุมราชภูมิวิเศษ จำกัด	24	15	364	0	0	403	0	23
			68			11	68	สหกรณ์การเกษตร ทร.ป.กลาง นพค.เลย จำกัด	296	975	970	0	0	2,241	19	49
				25		12	25	กลุ่มเกษตรกรปออินทรีชัยภาพหมู่ 9	376	137	0	105	0	618	0	25
				9		13	9	กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองผือ	30	68	103	3	0	204	5	4
				5		14	5	กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนบ่อแดง	33	27	33	1	0	94	0	5
				4		15	4	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูกระดึง	26	18	24	4	0	72	2	2
				7		16	7	กลุ่มเกษตรกรทำสวนร่องจิก	58	69	0	5	0	132	5	2
				26		17	26	กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา	87	360	633	0	0	1,080	8	18
10	หนองคาย	7	226	1	2	8	228		2,324	688	305	16	39	3,372	70	158
			10			1	10	สภ.ห้วยทรายคำ-บ้านผือ จำกัด	179	190	40	0	0	409	1	9
			20			2	20	สหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด	270	44	168	0	0	482	1	19
			7			3	7	สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด	81	20	15	1	0	117	1	6
			18			4	18	สหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำเย็น จำกัด	309	284	0	15	0	608	12	6
			29			5	29	สภ.สาวแลรวมเกษตร จำกัด	184	120	82	0	39	425	2	27
			84			6	84	สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด	1,206	0	0	0	0	1,206	43	41
			58			7	58	สภ.นิคมโพนพิสัย จ.ก.	73	27	0	0	0	100	10	48
				2		8	2	กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าคำ	22	3	0	0	0	25	0	2

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์		
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดระบายน้ำ หรือชลประทาน (ราย)	เจาะบ่อน้ำ หรือสูบน้ำ (ราย)	
10	หนองบัวลำภู	3	37	8	95	11	132		1,456	407	1,072	21	78	3,034	19	113	
					11	1	11	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวลำภู	95	12	0	0	0	27	134	2	9
					6	2	6	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวลำภู	96	0	0	0	0	96	4	2	
					1	3	1	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์	5	5	0	0	0	10	0	1	
					6	4	6	กลุ่มเกษตรกรทำนาวังปลาบื่อน	63	0	51	0	5	119	0	6	
					21	5	21	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ภูคดแห่	200	43	253	4	0	500	0	21	
					17	6	17	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำกลอย	177	56	143	15	0	391	6	11	
					10	7	10	กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราภูคดเขียน	48	188	23	1	13	273	1	9	
					23	8	23	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคดำบ่อโนนขมิ้น	391	0	214	0	32	637	0	23	
			8			9	8	สหกรณ์การเกษตรนากลาง จำกัด	111	32	126	0	1	270	1	7	
			27			10	27	สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด	226	71	262	1	0	560	4	23	
			2			11	2	สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด	44	0	0	0	0	44	1	1	
10	อุดรธานี	7	355	1	4	8	359		3,025	535	4,724	216	14	8,514	137	222	
			10			1	10	สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ฮ้อยอำเภอวังคั่ง จำกัด	0	0	187	0	0	187	7	3	
			20			2	20	สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด	255	0	480	0	0	735	0	20	
			89			3	89	สหกรณ์การเกษตรไร่ไชยวาน จำกัด	741	0	1,077	8	0	1,826	56	33	
			29			4	29	สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด	358	28	96	1	0	483	14	15	
			50			5	50	สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด	689	62	93	30	9	883	26	24	
			20			6	20	สหกรณ์การเกษตรภูมินิคฤคธัมภ์ จำกัด	106	149	56	20	0	331	2	18	
			137			7	137	สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จำกัด	856	284	2,715	157	5	4,017	28	109	
					4	8	4	กลุ่มเกษตรกรทำนาเวียงคำ	20	12	20	0	0	52	4	0	
11	นครพนม	2	47	1	28	3	75		765	411	17	28	7	1,228	18	57	
			24			1	24	สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด	328	84	17	2	7	438	3	21	
			23			2	23	สหกรณ์การเกษตรรวมใจชาวอำเภอนาหว้า จำกัด	252	61	0	26	0	339	1	22	
					28	3	28	กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคำแม่บังคันทอง	185	266	0	0	0	451	14	14	
11	มุกดาหาร	2	49	0	0	2	49		468	56	11	28	4	567	22	27	
			36			1	36	สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด	411	37	11	28	4	491	11	25	
			13			2	13	สหกรณ์การเกษตรดงเย็นหนองปลาอี จำกัด	57	19	0	0	0	76	11	2	

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดระนา หรืออุปกรณ์ (ราย)	เจาะบ่อ หรืออุปกรณ์ (ราย)
11	สกลนคร	4	152	6	51	10	203		3,263	1,267	209	168	111	5,018	165	38
			17			1	17	กกก.ผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างสุข จำกัด	164	0			24	188	16	1
					18	2	18	กก.ทำนาราคุดทอง	330	127				457	18	
					15	3	15	กก.ทำสวนยางพาราบ้านคำชะ	100	174	10	37	68	389	14	1
		1				4	1	สห.ผู้ใช้น้ำบ้านแร่ จำกัด	16	0				16	1	
					11	5	11	กก.ทำนารวมใจ	15	0		6		21	11	
					7	6	7	กก.ชาวสวนยางพาราโนนพิทยาสถาปัตย์ จำกัด	209	108	58			375	7	
			60			7	60	กกก.สร้างแผ่นดิน จำกัด	1,741	410	77	120		2,348	30	30
			26			8	26	กกก.เหล่าสุขสันต์ จำกัด	191	397				588	26	
			45			9	45	กก.ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. สร้างแผ่นดิน จำกัด	447	51	64	5	19	586	39	6
			3			10	3	สกก.คำตากัว จำกัด	50	0				50	3	
12	กาฬสินธุ์	5	232	0	0	5	232		2,464	601	285	8	4	3,363	110	122
			3			1	3	สหกรณ์การเกษตรคงพูน จำกัด	28	15	7	4	3	57	0	3
			144			2	144	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัย จำกัด	1,614	159	158	4	0	1,935	82	62
			34			3	34	สหกรณ์การเกษตรร่มเกล้า จำกัด	346	371	0	0	0	717	25	9
			26			4	26	สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด	328	19	41	0	0	388	1	25
			25			5	25	สหกรณ์นครศิรินันท์เมืองเกษตรกรรม จำกัด	148	37	79	0	1	266	2	23
12	ขอนแก่น	14	1043	4	27	18	1,070		12,227	490	7,211	490	5	20,423	568	502
			30			1	30	สหกรณ์นครศิรินันท์เมืองเกษตรกรรม จำกัด	260	0	300	0	0	560	10	20
			100			2	100	สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด	484	24	492	100	0	1,100	30	70
			63			3	63	สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด	724	9	177	0	0	910	0	63
			40			4	40	สหกรณ์การเกษตรภูพานมิตรเมืองพล จำกัด	427	18	122	10	3	580	17	23
			20			5	20	สหกรณ์การเกษตรนาหวายใหญ่ จำกัด	258	0	0	0	0	258	10	10
			28			6	28	สหกรณ์การเกษตรภูพานมิตรเมืองพล จำกัด	333	0	17	0	0	350	10	18
			50			7	50	สหกรณ์การเกษตรนาหวายใหญ่ จำกัด	879	16	166	107	0	1,168	25	25
			1			8	1	สหกรณ์นิคมขอนแก่น จำกัด	8	5	0	0	0	13	0	1
			80			9	80	สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ จำกัด	289	165	1,423	24	0	1,901	11	69
			150			10	150	สหกรณ์การเกษตรศิรินันท์เมืองเกษตรกรรม จำกัด	1,699	17	270	0	2	1,988	35	115
					4	11	4	กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนคอม	50	0	0	0	0	50	0	4
					7	12	7	กลุ่มเกษตรกรพัฒนาถิ่นอุดม	46	0	68	0	0	114	0	7
					6	13	6	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด้านปศุสัตว์	76	0	0	0	0	76	1	5
			40			14	40	สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกปาล์มจากสารพิษอำเภอ	512	0	0	0	0	512	38	2
					10	15	10	กลุ่มเกษตรกรทำนาเกษตรผู้ปลูกพืชไร่เกษตร	120	120	137	0	0	377	10	0
			100			16	100	สหกรณ์นครศิรินันท์เมืองเกษตรกรรม จำกัด	520	15	365	100	0	1,000	40	60
			11			17	11	สหกรณ์นครศิรินันท์เมืองเกษตรกรรม จำกัด	147	0	87	23	0	257	1	10
			330			18	330	สหกรณ์การเกษตรนาหวายใหญ่ จำกัด	5,395	101	3,587	126		9,209	330	0

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดธนาคาร หรือศูนย์บริการ (ราย)	เจาะปลวก หรือศูนย์บริการ (ราย)
12	มหาสารคาม	3	100	0	0	3	100		762	138	401	540	0	1,841	13	87
			54			1	54	สหกรณ์การเกษตรศรีชัยชุม จำกัด	509	51	161	0	0	721	13	41
			16			2	16	สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด	0	0	0	256	0	256	0	16
			30			3	30	สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด	253	87	240	284	0	864	0	30
12	ร้อยเอ็ด	10	1126	11	88	21	1,214		16,322	317	154	90	907	17,791	672	542
			476			1	476	สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด	4,760	0	0	0	0	4,760	322	154
			23			2	23	สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด	317	3	0	1	4	325	2	21
			33			3	33	สหกรณ์การเกษตรภูสีฐาน จำกัด	330	0	0	0	0	330	33	0
			238			4	238	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	5,418	181	39	21	4	5,663	62	176
			35			5	35	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทุ่งก้านกระเมย จำกัด	571	4	0	1	181	757	32	3
			20			6	20	สหกรณ์การเกษตรศรีจะเจ็ด จำกัด	264	0	30	1	0	295	0	20
			120			7	120	สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด	1,357	16	32	8	712	2,125	41	79
			149			8	149	สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด	1,757	6	0	2	5	1,770	142	7
			3			9	3	สหกรณ์การเกษตรศรีพนมไพร จำกัด	17	10	19	0	0	46	1	2
			29			10	29	สหกรณ์การเกษตรวังยาง จำกัด	318	41	12	32	0	403	18	11
				12		11	12	กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงเกลือ	283	16	0	0	0	299	9	3
				1		12	1	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แสนไค้	17	0	0	0	0	17	0	1
				5		13	5	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อะฮามบูรณ	34	10	7	6	0	57	2	3
				3		14	3	กลุ่มเกษตรกรทำสวนเมืองทอง	45	7	0	1	1	54	0	3
				1		15	1	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองเหิง	10	1	0	4	0	15	1	0
				6		16	6	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แสนใหญ่	84	0	0	0	0	84	6	0
				9		17	9	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำใส	125	7	12	10	0	154	1	8
				4		18	4	กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสำน	118	10	3	2	0	133	0	4
				2		19	2	กลุ่มเกษตรกรทำนาด้านโพธิ์ชัย	15	0	0	0	0	15	0	2
				41		20	41	กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกใหญ่	410	0	0	0	0	410	0	41
				4		21	4	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตุ้	72	5	0	1	0	78	0	4
13	ชัยภูมิ	6	364	1	1	7	365		3,799	708	2,438	342	3	7,290	109	256
			45			1	45	สหกรณ์การเกษตรบ้านแพน จำกัด	323	10	258	0	0	591	30	15
			19			2	19	สหกรณ์โคกมณฑะพิณ จำกัด	54	5	384	220	1	664	7	12
			13			3	13	สหกรณ์การเกษตรทุ่งจำเียว จำกัด	72	39	118	0	0	229	0	13
			76			4	76	สหกรณ์การเกษตรเขาชัยวันบ้านแพน จำกัด	722	18	544	7	0	1,291	7	69
				1		5	1	กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสว่าง	4	154	10	0	0	168	1	0
			121			6	121	สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด	993	128	1,055	7	2	2,185	14	107
			90			7	90	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด	1,631	354	69	108	0	2,162	50	40

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปลูกสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดละน้ำ หรืออุปโภค	เจาะบ่อก หรืออุปโภค
									(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
13	นครราชสีมา	8	588	0	0	8	588		6,061	495	8,513	142	18	15,229	119	469
			100			1	100	สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด	292	76	33	0	0	401	0	100
			165			2	165	สหกรณ์การเกษตรค่านานาเขต จำกัด	1,600	30	3,300	35	0	4,965	50	115
			24			3	24	สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด	221	9	892	3	0	1,125	2	22
			16			4	16	สหกรณ์การเกษตรนครบุรี จำกัด	67	0	525	0	0	592	0	16
			30			5	30	สหกรณ์นิคมสูงเนิน-ชาวมะลิอวด ร่วมพัฒนา จำกัด	285	1	1,455	18	0	1,759	1	29
			27			6	27	สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด	596	0	0	0	0	596	27	0
			224			7	224	สหกรณ์การเกษตรรวมสามแฉ่ง จำกัด	2,974	379	2,308	86	18	5,765	39	185
			2			8	2	สหกรณ์การเกษตรบัวลาย จำกัด	26	0	0	0	0	26	0	2
13	บุรีรัมย์	17	567	6	38	23	605		9,510	595	1,724	340	53	12,074	43	562
			42			1	42	สหกรณ์นิคมโนนสุวรรณ จำกัด	592	0	403	207	28	1,230	0	40
			39			2	39	สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด	458	10	142	0	0	610	5	5
			10			3	10	สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด	52	68	17	5	0	142	0	68
			75			4	75	สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด	1,567	0	0	0	0	1,567	0	68
				10		5	10	กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ตำบลนาโพธิ์	168	0	0	0	0	168	0	10
				2		6	2	กลุ่มเกษตรกรทำนาสันติสุข	30	0	0	0	0	30	0	2
			8			7	8	สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด	73	0	357	0	0	430	1	7
			11			8	11	สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรทอง จำกัด	174	9	28	8	0	219	4	7
			11			9	11	สหกรณ์การเกษตรบึงมะลิพัฒนา จำกัด	5	110	117	0	0	232	0	11
			43			10	43	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า อ.ก.ส.บุรีรัมย์	1,270	42	6	4	0	1,322	1	42
				14		12	14	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกกลาง	7	28	2	0	0	37	0	9
			5			13	5	สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด	12	97	0	0	0	109	0	5
			27			14	27	สหกรณ์ผู้ใช้อ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด	363	11	0	19	25	418	0	27
			12			15	12	สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกเพชรโนนดินแดง จำกัด	0	49	108	0	0	157	0	12
				3		16	3	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองละครอง	38	0	0	0	0	38	0	3
			72			17	72	สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด	1,654	0	0	0	0	1,654	0	72
			22			18	22	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด	160	20	271	0	0	451	0	19
				1		19	1	กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนสุวรรณ	17	109	180	0	0	306	17	109
			9			20	9	สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จำกัด	260	10	0	9	0	279	0	9
			100			21	100	สหกรณ์การเกษตรห้วยโสมง จำกัด	1,264	6	0	0	0	1,270	24	60
			26			22	26	สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด	408	13	35	0	0	456	0	26
				8		23	8	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหนองละครอง	89	0	17	0	0	106	0	8
			55			24	55	สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด	843	0	0	0	0	843	0	55

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดสระน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ (ราย)	เจาะบ่อบาดาล หรือสูบน้ำบาดาล (ราย)
13	สุรินทร์	11	285	2	53	13	338		4,747	219	40	19	2	5,027	50	288
			25			1	25	สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด	251	171	36	2	0	460	0	25
			16			2	16	สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินทำนุแห่ง จำกัด	191	3	0	0	0	194	2	14
			22			3	22	สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด	419	30	4	3	0	456	3	19
			40			4	40	สหกรณ์การเกษตรลำตวน จำกัด	838	0	0	9	0	847	23	17
			22			5	22	สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด	499	6	0	3	2	510	0	22
			24			6	24	สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด	240	0	0	0	0	240	1	23
			43			7	43	สหกรณ์การเกษตรพนม จำกัด	537	6	0	2	0	545	0	43
			1			8	1	สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด	30	3	0	0	0	33	0	1
			7			9	7	สหกรณ์การเกษตรถม้เขวาสินรินทร์ จำกัด	105	0	0	0	0	105	0	7
			2			10	2	สหกรณ์การเกษตรโคเคียนสอ จำกัด	39	0	0	0	0	39	0	2
			83			11	83	สหกรณ์การเกษตรลำโรงเหนือ จำกัด	830	0	0	0	0	830	17	66
					13	12	13	กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองเก่า	318	0	0	0	0	318	1	12
					40	13	40	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระเทียม	450	0	0	0	0	450	3	37
14	ยโสธร	3	84	4	49	7	139		1,053	52	177	38	0	1,320	32	101
					16	1	16	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อแตง	254	0	0	10	0	264	0	16
			3			2	3	สหกรณ์การเกษตรปางพระศรีแก้ว จำกัด	20	15	18	10	0	63	1	2
					15	3	15	กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่	272	0	0	0	0	272	1	14
			1			4	1	สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์ยโสธร จำกัด	18	10	0	0	0	28	0	1
					7	5	7	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยทราย	89	0	0	0	0	89	0	7
					11	6	11	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือภูธรชัยภูมิ	194	11	0	8	0	213	0	11
			80			7	80	สหกรณ์การเกษตรภูพาน จำกัด	206	16	159	10	0	391	30	50
14	ศรีสะเกษ	6	124	2	15	8	139		1,608	127	251	194	20	2,200	21	118
			36			1	36	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด	361	0	0	20	20	401	4	32
			27			2	27	สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด	299	35	1	10	0	345	3	24
			6			3	6	สหกรณ์โคเนื้อคอกลำตวน จำกัด	62	0	0	29	0	91	1	5
			21			4	21	สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด	334	49	0	115	0	498	0	21
			21			5	21	สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด	165	12	247	2	0	426	0	21
			13			6	13	สหกรณ์การเกษตรชุมชน จำกัด	148	0	0	0	0	148	5	8
					4	7	4	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่	38	14	3	2	0	57	1	3
					11	8	11	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนเมือง	201	17	0	16	0	234	7	4

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบายน้ำ หรืออุปโภค	แจกจ่าย หรืออุปโภค
									(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)
14	อำนาจเจริญ	6	129	11	136	17	265		3,498	275	1,232	220	88	5,313	36	229
					22	1	22	กลุ่มเกษตรกรทำนาสีมใหญ่	352	0	0	0	0	352	0	22
					4	2	4	กลุ่มเกษตรกรทำนาแสงคันคม	74	0	0	0	0	74	0	4
					20	3	20	กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาสีนวน	276	3	6	1	0	286	0	20
					6	4	6	กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำโพน	170	0	0	0	0	170	1	5
					9	5	9	กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนงาม	295	80	55	75	0	505	0	9
					6	6	6	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย	79	0	0	0	0	79	0	6
					20	7	20	กลุ่มเกษตรกรทำนาจานลาน	379	0	0	14	0	393	13	7
					23	8	23	กลุ่มเกษตรกรทำนาพระเหลา	331	74	22	73	55	555	0	23
					17	9	17	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา	283	16	3	23	2	327	0	17
					1	10	1	กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสูง	23	3	30	0	0	56	0	1
					8	11	8	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา	143	22	2	9	7	183	0	8
			3			12	3	สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มบ้านปทุมราชวงศา จำกัด	28	6	0	0	0	34	0	3
			18			13	18	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาพิมายพราย จำกัด	180	27	258	0	0	465	0	18
			51			14	51	สหกรณ์กองทุนสวนยางขามเฒ่า จำกัด	21	23	648	14	0	706	22	29
			21			15	21	สหกรณ์การเกษตรวิสัยที่ตำบลปทุมราชวงศา จำกัด	358	0	0	0	0	358	0	21
			19			16	19	สหกรณ์การเกษตรวิสัยที่ตำบลหนองบัว จำกัด	266	0	206	0	0	472	0	19
			17			17	17	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง	240	21	2	11	24	298	0	17

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ					วัตถุประสงค์		
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบายน้ำ หรืออุโมงค์	เจาะบ่อ หรืออุโมงค์
14	อุบลราชธานี	14	1347	11	364	25	1,711		23,646	24,021	7,739	182	18	55,606	523	1,188
			60			1	60	สหกรณ์การเกษตรนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จำกัด	1,250	131	0	0	0	1,381	5	55
			117			2	117	สหกรณ์การเกษตรนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จำกัด	1,170	0	0	0	0	1,170	0	117
			1			3	1	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	10	0	11	0	0	21	0	1
			186			4	186	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	2,829	115	36	0	0	2,980	34	152
			100			5	100	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	1,573	0	0	0	0	1,573	100	0
			43			6	43	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	340	0	593	0	0	933	10	33
			357			7	357	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	4,575	0	4,591	0	0	9,166	177	180
			90			8	90	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	0	22,900	0	0	0	22,900	0	90
			9			9	9	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	119	0	0	0	0	119	1	8
					48	10	48	กลุ่มเกษตรกรทำนาขาม	867		0	0	0	867	19	29
					35	11	35	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแสงใหญ่	646	54	68	42	0	810	3	32
					50	12	50	กลุ่มเกษตรกรทำนาคำเขื่อนแก้ว	613	53	0	0	0	666	3	47
					16	13	16	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือวังอ่างทองหนองแสงใหญ่	236	5	56	0	0	297	0	16
					18	14	18	กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองจิก	275	15	0	0	0	290	5	13
			60			15	60	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	963	255	0	0	0	1,218	12	48
			94			16	94	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	1,395	0	1,692	0	0	3,087	43	51
			100			17	100	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	1,657	0	0	0	0	1,657	59	41
					22	18	22	กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลกลาง	347	0	0	0	0	347	0	22
					23	19	23	กลุ่มเกษตรกรทำนาช่องเม็ก	301	11	21	0	0	333	1	22
					87	20	87	กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม	1,577	142	5	130	1	1,855	0	87
			30			21	30	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	416	0	248	0	0	664	9	21
					10	22	10	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บัวงาม	242	0	0	0	0	242	0	10
					46	23	46	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อแก้ว	780	58	0	0	0	838	20	26
					9	24	9	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแสงใหญ่	162	7	23	5	0	197	0	9
			100			25	100	สหกรณ์การเกษตรนาขาม จำกัด	1,303	275	395	5	17	1,995	22	78
15	แม่ฮ่องสอน	2	120	0	0	2	120		0	1,195	0	0	0	1,195	120	0
			118			1	118	สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด	0	1,187	0	0	0	1,187	118	0
			2			2	2	สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์พัฒนา จำกัด	0	8	0	0	0	8	2	0
15	ลำปาง	0	0	3	9	3	9		26	106	0	0	0	132	3	6
					5	1	5	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแสง	0	90	0	0	0	90	0	5
					3	2	3	กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล	18	12	0	0	0	30	2	1
					1	3	1	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์วอแก้ว	8	4	0	0	0	12	1	

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปลูกสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดสระน้ำ หรืออุปโภค	เจาะบ่อบำ หรืออุปโภค
									(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
16	เชียงราย	4	61	0	0	4	61		812	174	84	21	0	1,091	31	30
			25			1	25	สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด	408	28	9	8	0	453	8	17
			23			2	23	สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด	222	113	75	13	0	423	14	9
			7			3	7	สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด	112	0	0	0	0	112	3	4
			6			4	6	สหกรณ์การเกษตรปัวรัตนวิชัย จำกัด	70	33	0	0	0	103	6	0
16	น่าน	2	61	0	0	2	61		137	345	3	0	0	485	37	24
			3			1	3	สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด		31	0	0	0	31	0	3
			58			2	58	สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด	137	314	3	0	0	454	37	21
16	พะเยา	4	110	4	18	8	128		1,806	294	9	9	209	2,327	103	25
			49			1	49	สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด	733	120	0	0	0	853	49	0
			40			2	40	สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด	450	37	1	1	39	528	31	9
			20			3	20	สหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทอง จำกัด	418	21	0	0	0	439	9	11
			1			4	1	สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด	4	5	0	0	0	9	1	0
				15		5	15	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทำอาชีพ	143	0	0		168	311	13	2
				1		6	1	กลุ่มเกษตรกรทำไร่พัฒนา คลก.เชียงม่วน	0	12	0	0	0	12	0	1
				1		7	1	กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง ต.ถนอม อ.ภูซาง	13	47	0	0	0	60	0	1
				1		8	1	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง	45	52	8	8	2	115	0	1
16	ตาก	4	68	2	27	6	95		342	248	1,151	174	90	2,005	82	13
			11			1	11	สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด	40	5	173	18	0	236	1	10
			15			2	15	สหกรณ์การเกษตร คพช.เมืองชัยแม่ป๋าย จำกัด	69	70	29	82	0	250	14	1
			10			3	10	สหกรณ์การเกษตรตำบลน้ำแม่กลอง จำกัด	1	20	55	0	90	166	8	2
			32			4	32	สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด	55	58	265	54	0	432	32	0
				19		5	19	กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่เงา	135	95	437	20	0	687	19	0
				8		6	8	กลุ่มเกษตรกรชาวนาแม่เงา	42	0	192	0	0	234	8	0

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
									ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบาย หรืออุปโภค	ระบายน้ำ หรืออุปโภค
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
17	แพร่	7	262	8	56	15	318		1,879	1,440	302	86	31	3,738	237	81
			54			1	54	สหกรณ์โรงควาง จำกัด	464	139	23			626	22	32
			71			2	71	สหกรณ์โรงควาง จำกัด	579	291	86			956	58	13
			116			3	116	สหกรณ์โรงควาง จำกัด	208	848	115	6	29	1,206	115	1
			4			4	4	สหกรณ์นิคมห้วยไร่-ไร่โพธิ์ จำกัด		20	50	1		71	4	
			1			5	1	สหกรณ์เมืองสอง จำกัด	12					12		1
					5	6	5	กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ยาวฮ่อ	50					50	4	1
					11	7	11	กลุ่มเกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนมูล	45	66				111	11	
					15	8	15	กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนห้วยหม้าย	189			10		199	6	9
			7			9	7	สหกรณ์การเกษตรทุ่งนา จำกัด	105					105		7
					2	10	2	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในไร่ฮ่อย		22				22	1	1
			9			11	9	สหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด	70	4	22	35	2	133	1	8
					9	12	9	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หัวเมือง	44	25	6	16		91	4	5
					5	13	5	กลุ่มเกษตรกรทำไร่หัวเมือง	49	10				59	4	1
					5	14	5	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านกลาง	33	2		16		51	3	2
					4	15	4	กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ปาก	31	13		2		46	4	
17	พิษณุโลก	3	74	0	0	3	74		1,346	545	93	0	0	1,984	3	71
			50			1	50	สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด	615	545	60	0	0	1,220	0	50
			19			2	19	สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด	634	0	0	0	0	634	2	17
			5			3	5	สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด	97	0	33	0	0	130	1	4
17	สุโขทัย	4	188			4	188		1,260	443	1,404	1	0	3,108	83	105
			11			1	11	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสุทธารักษ์ จำกัด	135	54	30	1		220	7	4
			100			2	100	สหกรณ์การเกษตรศรีนคร จำกัด	378	378	596			1,352	49	51
			8			3	8	สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด	96	11				107	4	4
			69			4	69	สหกรณ์นิคมสิริมาศ จำกัด	651		778			1,429	23	46
17	เพชรบูรณ์	8	252	2	14	10	266		2,838	393	1,831	85	0	5,147	104	162
			15			1	15	สหกรณ์การเกษตรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์(สอง) จำกัด	84	181	59	0	0	324	0	15
			23			2	23	สหกรณ์การเกษตรพม่าแดง จำกัด	235	60	190	0	0	485	16	7
			38			3	38	สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด	394	47	302	0	0	743	17	21
			60			4	60	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด	1,034	0	506	0	0	1,540	34	26
			48			5	48	สหกรณ์การเกษตรพรมเม่า จำกัด	578	6	114	0	0	698	3	45
			7			6	7	สหกรณ์การเกษตรรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด	100	14	13	0	0	127	0	7
			54			7	54	สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด	317	85	474	15	0	891	26	28
			7			8	7	สหกรณ์โคเนื้อศรีเทพ จำกัด	0	0	0	70	0	70	0	7
					4	9	4	กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนเตปูน	96	0	0	0	0	96	4	0
					10	10	10	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตะแกรงวัด	0	0	173	0	0	173	4	6

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา (ไร่)	ทำสวน (ไร่)	ทำไร่ (ไร่)	ปศุสัตว์ (ไร่)	อื่น ๆ (ไร่)	พื้นที่รวม (ไร่)	จุดชนวน้ำ หรืออุปโภค (ราย)	เจาะป่า หรืออุปโภค (ราย)
17	อุดรธานี	6	358	0	0	6	358		5,807	153	759	100	0	6,819	204	154
			2			1	2	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด	12	1	24	2	0	39	2	0
			29			2	29	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอนอุม จำกัด	511	27	0	0	0	538	0	29
			26			3	26	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จำกัด	370	0	0	0	0	370	26	0
			20			4	20	สหกรณ์การเกษตรน้ำโด้ จำกัด	316	0	0	0	0	316	20	0
			1			5	1	สหกรณ์การเกษตรเมืองถ้ำแบด จำกัด	8	2	0	0	0	10	0	1
			280			6	280	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิศ์ จำกัด	4,590	123	735	98	0	5,546	156	124
18	พิจิตร	8	404	7	55	15	459		14,863	150	605	32	15	15,665	115	344
			47			1	47	สหกรณ์ชาวนาวชิรบำรุงมี จำกัด	1,303	0	390	0	0	1,693	17	30
			11			2	11	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง	247	0	0	0	3	250	3	8
					5	3	5	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งน้อย	145	15	0	0	0	160	0	5
					1	4	1	กลุ่มเกษตรกรท่องเที่ยววังนก	32	1	0	0	0	33	1	0
					6	5	6	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองยาง	246	0	0	0	0	246	5	1
			52			6	52	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินถ้ำน้ำผุดจำกัด	1,218	0	49	0	0	1,267	8	44
					15	7	15	กลุ่มเกษตรกรทำนาเนินบ่อ	446	0	0	0	0	446	9	6
					5	8	5	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองปลาไหล	260	10	0	0	0	270	0	5
			35			9	35	สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด	529	100	81	1	10	721	26	9
			29			10	29	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสถาบันการเงินชุมชน	561	0	34	0	0	595	2	27
			8			11	8	สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จำกัด	96	0	50	25	0	171	7	1
					18	12	18	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านวังทรายพูน	393	2	1	6	2	404	14	4
			196			13	196	สหกรณ์การเกษตรห้วยทับนิน จำกัด	9,045	22	0	0	0	9,067	0	196
			26			14	26	สหกรณ์การเกษตรห้วยทุ่ง จำกัด	260	0	0	0	0	260	18	8
					5	15	5	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สาบเหล็ก	82	0	0	0	0	82	5	0
18	นครสวรรค์	3	149	1	12	4	161		673	2,627	4,398	25	18	7,741	110	51
						1	12	กลุ่มเกษตรกรทำนาบางแก้ว	174	0	1	20	0	195	11	1
			54			2	54	สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด	15	2,487	0	0	0	2,502	4	50
			10			3	10	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินโพธิ์สามต้น จำกัด	205	15	277	0	0	497	10	0
			85			4	85	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วังง จำกัด	279	125	4,120	5	18	4,547	85	0

เขต	จังหวัด	สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	พื้นที่ในการประกอบอาชีพ						วัตถุประสงค์	
		(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)	(แห่ง)	(ราย)		ทำนา	ทำสวน	ทำไร่	ปศุสัตว์	อื่น ๆ	พื้นที่รวม	จุดระบายน้ำหรืออุบารณ์	เจาะบ่อน้ำหรืออุบารณ์
									(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(ราย)	(ราย)
18	อุทัยธานี	8	353	0	0	8	353		3,522	130	4,351	0	17	8,020	227	126
			9			1	9	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบารณ์ จำกัด	0	0	90	0	0	90	3	6
			15			2	15	สหกรณ์เครติดยุเนี่ยนบ้านขุนพรหมรามันท์ จำกัด	4	75	371	0	0	450	11	4
			62			3	62	สหกรณ์การเกษตรหนองอาจ จำกัด	620	0	0	0	0	620	11	51
			30			4	30	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด	0	0	1,464	0	0	1,464	27	3
			13			5	13	สหกรณ์ศุภนิมิตหนองยายตา จำกัด	208	0	130	0	0	338	13	0
			24			6	24	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด	0	0	0	0	0	0	19	5
			100			7	100	สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด	611	55	2,051	0	17	2,734	48	52
			100			8	100	สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด	2,079	0	245	0	0	2,324	95	5
รวมทั้งสิ้น		269	12,362	120	1,352	389	13,714		168,388	59,229	75,061	5,188	2,069	309,788	5,480	8,234

หมายเหตุ : เป้าหมายสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10,000 ราย เป็นสถาบันเกษตรกร 350 แห่ง จำนวน 51 จังหวัด จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสำรวจความประสงค์ในเบื้องต้น ดังนั้น จำนวนสมาชิก/สถาบันเกษตรกร/จังหวัด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความพร้อมของสมาชิก ซึ่งสมาชิกบางรายอาจไม่สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ จึงต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นดำเนินการแทนตามที่ได้สำรองไว้ ตามผลการสำรวจเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 13,714 ราย

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินจ่ายขาดของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 - 2568

รวมเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,200,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	<u>ส่วนกลาง</u>	757,000
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินให้จังหวัด	4,700
2	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	2,000
3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน	750,300
	<u>ส่วนภูมิภาค</u>	7,443,000
1	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	2,940,000
2	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินฯ ระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	535,000
3	เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในครั้งที่มติดอกู้เงิน และรวบรวม/ตรวจสอบเอกสารการขอกู้เงิน	224,000
4	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,280,000
5	ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	672,000
6	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้รายปี ในปีที่ 3 - 6 รวม 4 ปี	1,792,000
รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		8,200,000

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินจ่ายขาดรายปี
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
ปีที่ 1 - 6 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2568)

ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้

รวมเบิกเงินจ่ายขาด งวดที่ 1 สำหรับดำเนินงานในปี 1 - 2 (พ.ศ. 2563 - 2564)

และเบิกเงินจ่ายขาด งวดที่ 2 - 5 เป็นรายปี สำหรับดำเนินงานในปีที่ 3 - 6 (พ.ศ. 2565 - 2568)

odynจะนำเงินคงเหลือจากปีก่อนมาหักกลับ ก่อนเบิกจ่ายเงินของปีถัดไปจนสิ้นสุดโครงการ หากมีเงินคงเหลือจะส่งคืนกองทุนฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	ปีที่ 1 พ.ศ. 2563	ปีที่ 2 พ.ศ. 2564	ปีที่ 3 พ.ศ. 2565	ปีที่ 4 พ.ศ. 2566	ปีที่ 5 พ.ศ. 2567	ปีที่ 6 พ.ศ. 2568	รวม
ส่วนกลาง								
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ	4,700	-	-	-	-	-	4,700
2	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	2,000	-	-	-	-	-	2,000
3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามงาน	80,300	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	750,300
	รวม	87,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	757,000
ส่วนภูมิภาค								
1	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มฯ	2,940,000	-	-	-	-	-	2,940,000
2	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ	535,000	-	-	-	-	-	535,000
3	เข้าประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มติดขอู้เงิน	224,000	-	-	-	-	-	224,000
4	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิก	1,280,000	-	-	-	-	-	1,280,000
5	ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	672,000	-	-	-	-	-	672,000
6	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้คืนรายปี	-	-	448,000	448,000	448,000	448,000	1,792,000
	รวม	5,651,000	-	448,000	448,000	448,000	448,000	7,443,000
	รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	5,738,000	134,000	582,000	582,000	582,000	582,000	8,200,000

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินจ่ายขาด

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

ปี พ.ศ. 2563 - 2568

ส่วนกลาง : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 757,000 บาท

แผนงาน/กิจกรรม				จำนวนเงิน (บาท)
ปีที่ 1 (พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)				รวมเป็นเงิน 87,000
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ			4,700
	- ค่าอาหาร 120 บาท x 1 มื้อ x 25 คน	เป็นเงิน	3,000 บาท	
	- ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 2 มื้อ x 25 คน	เป็นเงิน	1,700 บาท	
2	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 100 เล่ม x 20 บาท			2,000
3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน			80,300
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 คน x 6 วัน x 3 ครั้ง	เป็นเงิน	17,280 บาท	
	- ที่พัก 800 บาท x 4 คน x 5 วัน x 3 ครั้ง	เป็นเงิน	48,000 บาท	
	- ค่าพาหนะ 500 บาท x 4 คน x 3 ครั้ง	เป็นเงิน	6,000 บาท	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ครั้ง	เป็นเงิน	9,020 บาท	
ปีที่ 2 - 6 (พ.ศ. 2564 - 2568 ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)				รวมเป็นเงิน 670,000
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามผลการดำเนินงานปี ๆ ละ 134,000 บาท x 5 ปี			134,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 คน x 6 วัน x 5 ครั้ง	เป็นเงิน	28,800 บาท	
	- ที่พัก 800 บาท x 4 คน x 5 วัน x 5 ครั้ง	เป็นเงิน	80,000 บาท	
	- ค่าพาหนะ 500 บาท x 4 คน x 5 ครั้ง	เป็นเงิน	10,000 บาท	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 ครั้ง	เป็นเงิน	15,200 บาท	
รวมทั้งสิ้น				757,000

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 51 จังหวัด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,443,000 บาท

แผนงาน/กิจกรรม				จำนวนเงิน (บาท)
ปีที่ 1 - 2 (พ.ศ.2563 - 2564 ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)				รวมเป็นเงิน
				5,651,000
1	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร			2,940,000
	- ค่าอาหาร	120 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	840,000 บาท
	- ค่าอาหารว่าง	35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	490,000 บาท
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	1,400,000 บาท
	- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	30 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	210,000 บาท
2	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร			535,000
	- ค่าอาหาร	120 บาท x 1 มื้อ x 25 คน x 1 ครั้ง x 51 จังหวัด	เป็นเงิน	153,000 บาท
	- ค่าอาหารว่าง	35 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 ครั้ง x 51 จังหวัด	เป็นเงิน	89,000 บาท
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 25 คน x 1 ครั้ง x 51 จังหวัด	เป็นเงิน	255,000 บาท
	- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	30 บาท x 25 คน x 1 ครั้ง x 51 จังหวัด	เป็นเงิน	38,000 บาท
3	เข้าประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มีมติขอกู้เงิน และรวบรวม/ตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอกู้เงินโครงการ			224,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	120 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	84,000 บาท
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	140,000 บาท
4	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			1,280,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	120 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง x 2,000 ราย (5:1)	เป็นเงิน	480,000 บาท
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง x 2,000 ราย (5:1)	เป็นเงิน	800,000 บาท
5	ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์			672,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	120 บาท x 2 คน x 3 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	252,000 บาท
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 2 คน x 3 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน	420,000 บาท

แผนงาน/กิจกรรม				จำนวนเงิน (บาท)
ปีที่ 3 - 6 (พ.ศ.2565 - 2568 ค่าใช้ทุกรายการถัวจ่ายกันได้) ปีละ 448,000 บาท x 4 ปี รวมเป็นเงิน				1,792,000
6	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้ค่านายปี ๆ ละ			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	120 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน 168,000 บาท	448,000
	- ค่าพาหนะเดินทาง	200 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง x 350 แห่ง	เป็นเงิน 280,000 บาท	
รวมทั้งสิ้น				7,443,000

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๓๔-๑๓๕)

ผู้มาประชุม

๑. นายอภัย สุทธิสังข์ ประธานกรรมการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นางสาวสุธีรา กิจนาบุญ กรรมการ
นักบัญชีชำนาญการพิเศษกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
๓. นายสุวดิษฐ์ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประสานการพัฒนาห้องที่
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นายกฤต จันทน์สุวรรณ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ๒
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. นางศิริรักษ์ ใหม่เมธี กรรมการ
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๗. นางสาวสาธิตา เทพเดชา กรรมการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
๘. นางสาวรณมา เพื่องฟูผดุง กรรมการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน
๙. นางสาวขวัญกมล คลิ่งคล้าย กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
๑๐. นางสุวิสาข์ คนเจน กรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๑. นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๒. นายนิคม จันทโร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ แทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กรรมการ
๑๓. นายสุรัชย์ เปี่ยมคล้า เกษตรกรด้านสัตว์	กรรมการ
๑๔. นายโชคดี สรณวิโรจน์ ผู้แทนสหกรณ์นิคม	กรรมการ
๑๕. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา ผู้แทนสหกรณ์ประมง	กรรมการ
๑๖. นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร	กรรมการ
๑๗. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ	กรรมการ
๑๘. นางสาวชนิตา แซ่มะทะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๙. นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม	
๑. ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ติดราชการ
๒. นายเจริญ เจริญทรัพย์ เกษตรกรด้านพืช	ติดราชการ
๓. นายพรปวิณ์ แสงฉาย เกษตรกรด้านการประมง	ติดราชการ
๔. นายแสวง ละมัยกลาง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร	ติดราชการ
๕. นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร	ติดราชการ
๖. นายสุธน พลายพูล ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัชร กวีศรีเดชา	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. นางสาวจุไรรัตน์ ดันสกุล	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. นางสาวปาริชาติ ราชเพชร	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. นางสาวปณยา มณีรัตนบวรชัย	สภาเกษตรกรแห่งชาติ
๕. นางสาวพัชรินทร์ สรรเพชร	สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๖. นายสิริพงศ์ ตระการกมล	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด
๗. นางสาวฝน แสงใส	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด
๘. นางสาวณัฐนันท์ ระกำพล	กองคลัง สป.กษ.
๙. นางสาววิไลลักษณ์ มัยจีน	กองคลัง สป.กษ.
๑๐. นายพลเสก ขมกการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๑๑. นางสาวจิตรา ราชแก้ว	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องทุกข์
๑๒. นายยอดบุญ ศรีสุภาพ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๓. นางสาวรณมา ทิพย์แก้ว	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๔. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๕. นางสาวสุพัตร์ วิเศษสันติกุล	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๖. นางสาวรินฤดี อินยอด	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๗. นางสาวมิตรสินี นานากุล	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๘. นางสาวชุลีพร ปันจัน	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๑๙. นายกนกพล สอนประเสริฐ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๐. นายศรัณย์กร เรืองดิษฐ์	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๑. นางณฐอร โมสิกะ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๒. นางสาวพัชรินทร์ วิเศษศิริ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๓. นางสาวสุภาพร ชุมพร	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๔. นายสรณลักษณ์ ศิริวรรณางกุล	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๕. นางสาวสิริรัฐญา อุบาลี	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๖. นางสาวอริภา มากมั่ง	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๗. นางสาวปองฤทัย จตุรภัทร	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.
๒๘. นางสาวสุชารัตน์ เมายศ	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๓. การพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่า ขอให้สหกรณ์ฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันมีภาระหนี้สินกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวนเท่าไร และเมื่อพิจารณาถึงวงเงินของหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เหลือจากการหักภาระหนี้สินมีมูลค่าครอบคลุมกับภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ หรือไม่

ผู้แทนสำนักกฎหมาย สป.กษ. มูลค่าที่ดินจำนวน ๔ แปลง ที่สหกรณ์ฯ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีพื้นที่จำนวนกี่ไร่ และมีราคาประเมินและราคาตลาดต่อไร่เท่าใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อนำเงินหมุนเวียนไปใช้เป็นทุนดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ระยะเวลาการชำระคืน ๕ (ห้า) ปี (สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมให้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ๕ งวด และให้คณะกรรมการบริหารองค์กรและผู้จัดการ หรือผู้ทำหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวค้ำประกันการกู้ยืมในฐานะส่วนตัว พร้อมทั้งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโฉนดที่ดิน จำนวน ๔ แปลง จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เลขที่ ๑๗๓๒๗ เนื้อที่ ๒ - ๑ - ๔๑ ไร่, เลขที่ ๑๔๗๑๐ เนื้อที่ ๑ - ๐ - ๘๕ ไร่, เลขที่ ๙๗๘๔ เนื้อที่ ๑ - ๒ - ๖๔ ไร่, เลขที่ ๖๓๘๔๔ เนื้อที่ ๑ - ๒ - ๖๔ ไร่ ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว

๕.๒ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่องสืบเนื่อง

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก ดังนี้

๑.๑ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

๑.๑.๑ จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๐ กำหนดชำระคืนภายใน ๕ ปี เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

๑.๑.๒ เงินยืมขาด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ จำนวน ๒,๙๙๗,๕๐๐ บาท

๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานงบประมาณและสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกำกับดูแลการจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงติดตามการชำระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการชำระคืน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรเงินกู้ ซึ่งควรพิจารณาทั้งสถานการณ์น้ำและภาวะภัยแล้งในพื้นที่ ควบคู่กับศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรในการประกอบอาชีพและการชำระคืนเงินตามโครงการฯ การสำรวจและการจัดทำแผนผังและออกแบบแหล่งน้ำในไร่นาให้สามารถรับน้ำและกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือการทำเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในพื้นที่ โดยในส่วนเกษตรกรที่ยังขาดความพร้อมด้านอาชีพและรายได้ และได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในไร่นา กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานกรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ และการประกอบอาชีพ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยส่งชำระเงินประจำงวดที่ ๑ และ ๒ เป็นเงิน ๑๒๙,๓๘๔,๐๐๐ บาท ตามแผนการส่งชำระหนี้ สมาชิกนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ

๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๑๐๕/๙๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเสนอโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เป็นวงเงินรวมจำนวน ๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืม ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) และส่งให้กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ในระยะที่ ๒

๕. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ ในเบื้องต้น พบว่า ควรเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าว เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ

๖. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอให้เพิ่มเติมปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

รายละเอียดโครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม มีดังนี้

๖.๑ หลักการและเหตุผล ขอให้เพิ่มเติมเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เนื่องจากโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้อนุมัติจัดสรรเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน ๖๐ จังหวัด รวม ๔๐๘ แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ จำนวน ๒๗๒ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๓๖ แห่ง สมาชิกรวม ๖,๐๑๔ ราย เป็นเงิน ๒๗๖,๐๕๕,๔๐๐ บาท มีต้นเงินคงเหลือที่ไม่ได้อนุมัติ จำนวน ๒๓,๙๔๔,๖๐๐ บาท

๖.๒ เป้าหมายของโครงการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในเรื่องจำนวน พื้นที่และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรแต่ละราย โดยในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงควรมีการสำรวจว่าพื้นที่นั้น ๆ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขุดเพื่อหาแหล่งน้ำได้หรือไม่

๗. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืนยันความครบถ้วนของรายละเอียดในโครงการดังกล่าว ตามที่ได้เสนอต่อกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยในส่วนของข้อสอบถามของฝ่ายเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ

๘. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป

๙. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๑๐๕/๓๘๔๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเสนอโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เป็นวงเงินรวม จำนวน ๕๑๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๑๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้แก้ไข ปรับปรุงโครงการ ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**สรุปข้อชี้แจงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒**

๑. การพิจารณาเป้าหมายของโครงการ

๑.๑ เกษตรกร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) สํารวจจํานวนเกษตรกรทั้งหมดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรโดยแจกแจงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ มีจํานวนเท่าใดเป็นสัดส่วนเท่าใด จากจํานวนเกษตรกรทั้งหมดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ๒) สํารวจความเดือดร้อน ความจำเป็นของเกษตรกร รวมทั้งความพร้อมและความเหมาะสมด้านพื้นที่ของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ๓) จัดเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นของเกษตรกรทั้งด้านรายได้ พื้นที่ตามความเดือดร้อนของเกษตรกร (พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง) ซึ่งกรมฯ ควรเรียงลำดับการคัดเลือกเกษตรกร (ระยะที่ ๑, ๒ และระยะต่อไป) ตามความเดือดร้อนและความจำเป็นเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ ๔) ระบุรายชื่อและจํานวนเกษตรกรให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ และ ๒ ๕) ดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กำหนดในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับโครงการ ระยะที่ ๑	การสำรวจจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ นั้น เป็นการสำรวจโดยใช้หลักการให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะมีแหล่งน้ำสำรองในที่ทำกินของตนเอง เพื่อทำการเกษตรได้ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลหรือในช่วงฤดูแล้ง สร้างความยั่งยืนในอาชีพ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จากนั้นจึงนำจํานวนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ในเบื้องต้นมาคำนวณเงินกู้ยืมเฉลี่ยต่อราย ซึ่งไม่ได้เทียบสัดส่วนจากสมาชิกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกู้ยืมเงิน จึงต้องเกิดจากความสมัครใจของสมาชิก และมีคุณสมบัติตามที่กรมกำหนดเบื้องต้น คือ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ ไม่มีหนี้ค้างชำระ มีสิทธิในที่ทำกิน และสามารถส่งชำระหนี้คืนได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด หากเทียบสัดส่วนการจัดสรรเงินกู้ของสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ - ระยะที่ ๑ มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ ๒๘,๐๐๐ ราย ดำเนินการได้ ๖,๐๑๔ ราย หรือร้อยละ ๒๑.๕๖ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการอนุมัติเงินกู้ได้ ๒๗๖,๐๕๕,๐๐๐ บาท เฉลี่ยรายละ ๔๕,๐๐๐ บาท - ระยะที่ ๒ สํารวจใหม่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เบื้องต้นมีสมาชิกแจ้งความประสงค์จํานวนมาก กรมจึงประสานให้จังหวัดตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง/ความคลาดเคลื่อนของเป้าหมายและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คงเหลือสหกรณ์/กลุ่มฯ ๔๔๐ แห่ง สมาชิก ๑๐,๖๖๑ ราย จากนั้น กรมประเมินความคลาดเคลื่อนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้จังหวัดสำรวจสมาชิกส่วนที่เหลือไว้จํานวน ๖๖๑ ราย หากเกิดกรณีสมาชิกบางรายคุณสมบัติไม่ครบให้นำสมาชิกสำรองเข้าร่วมโครงการทดแทน จึงได้ปรับข้อมูลคงเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน ๔๔๐ แห่ง สมาชิก ๑๐,๐๐๐ ราย หรือร้อยละ ๖๐.๕๖ ของข้อมูลเดิมที่จังหวัดรายงานผลการสำรวจความประสงค์ของสมาชิก ๑๖,๕๒๒ ราย สำหรับรายชื่อของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสำรวจและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วจะทำการสำรวจพื้นที่ตามรายชื่อที่แจ้ง และหากได้รับอนุมัติเงินกู้จะนำรายชื่อพร้อมลายมือชื่อแนบท้ายสัญญาเงินกู้ให้สำนักงานสหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด เนื่องจากโครงการเป็นลักษณะของการให้เงินกู้ ถึงแม้สมาชิกจะมีความเดือดร้อน หรือมีความจำเป็น แต่หากคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความสามารถในการส่งชำระหนี้ได้ มีหนี้สัญญาเดิมที่ยังไม่ครบกำหนด มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่หากไม่มีหลักทรัพย์ต้องให้สมาชิกร่วมกันค้ำประกันตามระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน ๒ - ๔ คน ตามวงเงินกู้ยืม จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ จึงแตกต่างจากการให้เงินอุดหนุนซึ่งพิจารณาจากความเดือดร้อน ความจำเป็น โดยใช้หลักความโปร่งใสเป็นธรรมและเสมอภาค

๑.๒ องค์การเกษตรกร และ ๑.๓ จังหวัด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) สํารวจจํานวนและระบุงรายชื่องค์กรเกษตรกร/จังหวัดที่เป็นเป้าหมายในโครงการให้ชัดเจน ๒) ดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กำหนดในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับโครงการ ระยะที่ ๑	การสำรวจระบุงรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ ๒ มีความชัดเจนแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจํานวน ๕๓๐ แห่ง ๕๔ จังหวัด (ได้ปรับลดเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหลือ ๔๔๐ แห่ง) แต่เป็นการสำรวจเบื้องต้นตามความสมัครใจและความสนใจของสมาชิกที่จะสร้างแหล่งน้ำในที่ทำกิน เมื่อโครงการได้รับอนุมัติและมีงบประมาณดำเนินการ จึงจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้สามารถขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้เก็บกักน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น สมาชิก จํานวน ๑๐,๐๐๐ ราย ๕๔๐ แห่ง อาจเป็นไปได้ที่บางรายพื้นที่ไม่เหมาะสมจึงต้องสละสิทธิ์เพื่อนำไปให้สมาชิกรายอื่นที่สํารองไว้ ส่วนวงเงินกู้ยืมหากค่าใช้จ่ายไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะนำไปจัดสรรเพิ่มเติมให้สมาชิกที่สนใจเข้าโครงการเพิ่มเติม หากไม่มีสมาชิกสนใจเพิ่มเติม กรมจะส่งด้นเงินคงเหลือคืนกองทุนในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน เพื่อให้คงเหลือวงเงินกู้ยืมที่แท้จริงใช้เป็นฐานในการคำนวณด้นเงินชำระคืนรายปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร้อยละ ๒๕ ของวงเงินกู้ยืมต่อไป ดังนั้น การดำเนินงานจึงอาจเกิดกรณี (๑) จํานวนสมาชิกมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย เกิดจากการกู้ยืมเงินทั้งหมดรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะนำเงินที่เหลือไปอนุมัติให้รายที่สํารองไว้ เพื่อให้ใช้วงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน ทั้งจํานวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) จํานวนสมาชิกน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย กู้ยืมทั้งหมดเกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมให้รายที่สํารอง หรือไม่มีสมาชิกรายอื่นประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม กรณีนี้จะส่งด้นเงินคงเหลือคืนกองทุนเพื่อให้คงเหลือวงเงินกู้ยืมที่แท้จริงดังกล่าว (๓) จํานวนจังหวัดน้อยกว่า ๕๔ จังหวัด และจํานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน้อยกว่า ๔๔๐ แห่ง เกิดจากสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้เบื้องต้นในแต่ละแห่ง เมื่อสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดแล้ว พบว่าพื้นที่ของสมาชิกทั้งตำบล อำเภอ ไม่เหมาะสม ไม่พบแหล่งน้ำ และไม่สามารถหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่นในจังหวัดทดแทนได้ จะต้องสละสิทธิ์หรือยกเลิกการเข้าโครงการ โครงการเป็นลักษณะการให้กู้เงิน คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งคณะ ต้องค้ำประกันหนี้ทั้งหมดกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้น หากพื้นที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นของสมาชิกประกอบด้วย เช่น วินัยทางการเงิน การมีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์การ ความประพฤติ ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งชำระหนี้ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรครบถ้วนทุกรายและส่งคืนกรมได้ตามกำหนด

๑.๔ พื้นที่รับน้ำ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) ตรวจสอบความพร้อม ความเหมาะสมและจำนวนพื้นที่รับน้ำที่เป็นเป้าหมายในโครงการให้ชัดเจน ๒) ดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กำหนดในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับโครงการระยะที่ ๑ ในลักษณะเดียวกับ โครงการระยะที่ ๑	กรมยังไม่สามารถสำรวจความพร้อม ความเหมาะสมและจำนวนพื้นที่รับน้ำที่เป็นเป้าหมายในโครงการให้ชัดเจนได้ เนื่องจากโครงการยังไม่อนุมัติ การสำรวจจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีอุปกรณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญ เมื่อโครงการอนุมัติแล้วจะแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสั่งการ/มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำรวจพื้นที่ตามรายชื่อสมาชิกที่แจ้งไว้แล้วโดยละเอียด ว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ และจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงาน จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลการสำรวจจะไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในเบื้องต้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับโครงการ ระยะที่ ๑ เช่นกัน ซึ่งมีแผนลดความเสี่ยงโดยนำสมาชิกที่สำรวจไว้หรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมมาทดแทน หากไม่มีจึงจะส่งต้นเงินคงเหลือคืนกองทุน

๒. การพิจารณาเงินงบประมาณ

๒.๑ วงเงินกู้ยืม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ แตกต่างกัน ๒) สำรวจและระบุค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการ ระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมตามความเป็นจริงในแต่ละกิจกรรม และเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะสามารถทำให้กำหนดแนวโน้มค่าใช้จ่ายในโครงการระยะต่อไป ๓) ทบทวนการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยให้มีความเหมาะสม โดยใช้ฐานจำนวนเงินที่เกษตรกรเบิกจ่ายตามจริง ในระยะที่ ๑ เป็นฐานในการคำนวณและเสนอโครงการ ในระยะที่ ๒ เพื่อให้กรมฯ บริหารและจัดสรรเงินให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ	โครงการระยะที่ ๑ ประมาณการวงเงินกู้ยืม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งการขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซม จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำระบบน้ำหยด พ่นละอองน้ำ เครื่องสูบน้ำ โดยเฉลี่ยทั้งโครงการรายละเอียด ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายแต่ละรายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันตามความลึก สภาพดิน ค่าจ้างบางแห่งต้องขุดเจาะลึกกว่า ๑๐๐ เมตร ค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่าสมาชิกส่วนหนึ่งไม่มีเงินสมทบ ต้องสละสิทธิ์ ส่วนรายที่ดำเนินการแล้วมีเงินคงเหลือจะนำไปซื้อเครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำ เป็นต้น บางรายมีแหล่งน้ำแล้วจึงกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์เท่านั้น ในระยะที่ ๑ จึงมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยรายละไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท โครงการระยะที่ ๒ กรมได้ปรับลดวงเงินกู้ยืม คงเหลือรายละเอียดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อดำเนินการแล้ว บางรายอาจมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่ารายละเอียด ๕๐,๐๐๐ บาท ตามเหตุผลเช่นเดียวกับระยะที่ ๑ จึงกำหนดให้อยู่ในวงเงินทั้งโครงการรายละเอียดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทเท่ากับระยะที่ ๑ ส่วนรายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีความเหมาะสมจำเป็นต้องสละสิทธิ์ สำหรับจำนวนจังหวัดที่น้อยกว่า ๕๘ จังหวัด และจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน้อยกว่า ๔๔๐ แห่ง เกิดจากสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้เบื้องต้นในแต่ละแห่ง เมื่อสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดแล้ว พบว่า พื้นที่ของสมาชิกทั้งตำบล อำเภอ ไม่เหมาะสม ไม่พบแหล่งน้ำ และไม่สามารถหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่นในจังหวัดทดแทนได้ จะต้องสละสิทธิ์หรือยกเลิกการเข้าโครงการ

๒.๒ เงินจ่ายขาด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) ทบทวนความเหมาะสมในการขอเงินย่ำยขาดให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตามความเป็นจริง และใช้ผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ ๑ มาเป็นฐานในการคำนวณ ๒) ระบุค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการขอเงินย่ำยขาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวงเงินที่ขอเงินใช้เงินกองทุนฯ เพื่อให้ไม่ให้เกิดกรณีเงินย่ำยขาดในบางกิจกรรม คงเหลือในลักษณะเดียวกับโครงการ ระยะที่ ๑	โครงการระยะที่ ๑ กรมได้รับเงินย่ำยขาด ๒,๙๙๗,๕๐๐ บาท หรือประมาณร้อยละ ๑ ของวงเงินกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่และประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย กล่าวคือ ไม่มีการประชุมชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด ทั้งของส่วนกลางและภูมิภาค กรมต้องใช้งบประมาณประจำปีของกรม ในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง การใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดของส่วนภูมิภาค การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการโดยปกติ เมื่อจังหวัดสำรวจพื้นที่และอนุมัติเงินกู้เสร็จสิ้นแล้ว พบว่าบางจังหวัดมีค่าใช้จ่ายคงเหลือ เนื่องจากการสำรวจพื้นที่แตกต่างกันตามสภาพ ขั้นตอนและวิธีการของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่ร่วมสำรวจ กรมจึงแจ้งให้จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายคงเหลือส่งเงินคืนกรมเพื่อนำไปจัดสรรให้จังหวัดที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณของกรมมีจำกัด จึงเห็นว่าเมื่อมีค่าใช้จ่ายคงเหลือในบางจังหวัดเห็นสมควรนำมาจัดสรรให้จังหวัดอื่นเพื่อลดการใช้งบประมาณของกรม สำหรับจังหวัดที่มีสิทธิกรม/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับคืนจากจังหวัดไม่เพียงพอ จึงยังคงต้องใช้เงินงบประมาณประจำปีของกรมอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการทั้งสิ้น ๕,๗๗๐,๐๐๐ บาท โครงการระยะที่ ๒ ได้จัดทำรายละเอียดครอบคลุมทุกกิจกรรมตามความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยจะเบิกจ่ายเป็นรายปี การเบิกค่าใช้จ่ายในปีถัดไปจะนำค่าใช้จ่ายคงเหลือจากปีก่อน มาหักก่อนจึงขอเบิกจ่ายตามที่ประมาณไว้ในปีถัดไป ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่สมาชิก เพียง ๕,๐๐๐ ราย (๒ : ๑) แต่เมื่อดำเนินการจริงมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมใดมากหรือน้อยกว่าจะนำไปใช้จ่ายกับกิจกรรมอื่น เมื่อสิ้นสุดโครงการหากคงเหลือสิ้นคืนกองทุน

๓. การพิจารณาระยะเวลาโครงการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
กำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ และสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาลภัยแล้ง	กรมเสนอโครงการระยะที่ ๒ เนื่องจากมีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ กว่า ๒๘,๐๐๐ ราย แต่ดำเนินการได้เพียง ๖,๐๑๔ ราย นับเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกรเกษตรกร จึงเห็นควรสนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกนำไปสร้างแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง โดยจัดทำโครงการระยะที่ ๒ หลังจากที่กรมดำเนินงานได้ ตามวัตถุประสงค์และส่งชำระหนี้โครงการระยะที่ ๑ ได้ตามแผนและคาดว่าจะอีก ๓ ปีที่เหลือจะสามารถส่งชำระหนี้ได้ตามแผนเช่นกัน ขณะนี้คงค้างชำระหนี้ก็เพียง ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งส่งชำระได้มากกว่าแผนที่กำหนด อนึ่ง โครงการระยะที่ ๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาของปัญหาภัยแล้ง กรมเสนอโครงการเพื่อขอใช้วงเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งมีคณะกรรมการและขั้นตอนการพิจารณาถ่วงถ่วงก่อนเสนอ ครม. เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว กรมมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ

๓. การพิจารณาระยะเวลาโครงการ (ต่อ)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
	ขั้นตอนการดำเนินงาน การมอบอำนาจจากอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่ ประชุมอนุมัติเงินกู้ฯ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพซึ่งแต่ละจังหวัดใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานต่างกันแต่อยู่ในกรอบเวลาตามแผนการปฏิบัติที่กำหนด ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้กู้ แผนการกู้เงิน แผนการชำระหนี้ สัญญาเงินกู้ หนังสือค้ำประกันเงินกู้ ฯลฯ อย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงิน จึงนำไปจัดทำสัญญาเงินกู้รายบุคคลกับสมาชิกและเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. การพิจารณาแผนงานโครงการ

๔.๑ การสำรวจพื้นที่

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) สํารวจพื้นที่ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบุพื้นที่การขุดบ่อน้ำให้ชัดเจน ๒) สํารวจจำนวน ขนาด ปริมาตรในการรับน้ำ ค่าใช้จ่ายในการขุด ระยะเวลาในการดำเนินการขุดบ่อ และผลตอบแทนของบ่อน้ำ ๑ บ่อ	๑. อนุมัติโครงการแล้ว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ จากนั้นหน่วยงานนั้น ๆ จึงสั่งการ/มอบหมายเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในการสำรวจอย่างชัดเจนต่อไป ๒. ค่าใช้จ่าย/ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับผู้รับเหมา แต่ละพื้นที่แตกต่างกันตามอุปสรรค เช่น ฤดูฝน สภาพดิน ความลึก ทั้งนี้ สมาชิกเร่งรีบเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำส่วนผู้รับเหมาเร่งรีบดำเนินการเพื่อรับงานอื่น โดยเฉลี่ยประมาณ ๑ - ๒ เดือน/รายโครงการระยะที่ ๑ กำหนดความลึกของสระเก็บกักน้ำ ๒ เมตร แต่เมื่อดำเนินการจริงจะขึ้นอยู่กับเมื่อขุดแล้วต้องลึกเพียงใดจึงพบแหล่งน้ำ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ส่งผลให้ทั้งระยะเวลาดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่างกันด้วย ดังนั้น ปริมาณรับน้ำจึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเป็นผู้ระบุว่าเป็นพื้นที่ใดเหมาะสมเพียงใดจะได้ผลตอบแทนของน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลคุ้มค่ามากน้อยหรือไม่เพียงใดโดยก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ต้องสำรวจให้มีความชัดเจนหรือมีผลพาดน้อยที่สุด เนื่องจากหากดำเนินการแล้วไม่พบน้ำสมาชิกจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้ผู้รับเหมาตามที่ได้ตกลงไว้ในแต่ละพื้นที่

๔.๒ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
กรมฯ ต้องประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินในการสำรวจพื้นที่การขุดเจาะบ่อน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ	การสำรวจพื้นที่ในระยะที่ ๑ กรมได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากโครงการอนุมัติและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการสำรวจพื้นที่ บางจังหวัดเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแต่ได้ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ หรือบางหน่วยงานไม่มีสำนักงานในระดับภูมิภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดต้องสำรวจเองเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

๕. การพิจารณาแผนส่งคืนเงิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
โครงการระยะที่ ๒ ขอให้กรมฯ คำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายจากอาชีพหลัก อาชีพรอง รวมทั้งผลตอบแทนจากบ่อน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรทุกราย เพื่อให้สามารถคำนวณการส่งคืนเงินให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกร	กรมจัดทำแผนการส่งคืนเงินโดยยังไม่ระบุเดือน เนื่องจากการชำระคืนเงินต้องสอดคล้องกับบันทึกคำรับรองผู้เบิกโดยนับถัดไปอีก ๑ เดือน และดำเนินการหลังจาก ครม. มีมติอนุมัติโครงการแล้ว การระบุเดือน จึงอาจไม่สอดคล้องกับมติ ครม. รวมถึงระยะในการจัดทำบันทึกคำรับรองผู้เบิก ทั้งนี้ กรมจะแจ้งแผนการส่งคืนเงินโดยระบุเดือนให้สอดคล้องกับบันทึกคำรับรองผู้เบิก เช่นเดียวกับระยะที่ ๑ แจ้งกองทุนทราบต่อไป สำหรับการส่งคืนเงินรายปี กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งคืนกรมร้อยละ ๒๕ ของวงเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรมส่งคืนกองทุนปีละ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๔ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากหากโครงการยังไม่สิ้นสุด และมีหนี้ค้างชำระกรมจะไม่สามารถขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ได้ จึงประมาณการส่งชำระตามที่ปรากฏ แต่หากกรมได้รับชำระหนี้คืนครบถ้วนจะส่งคืนกองทุนก่อนครบกำหนดในปีถัดไป การกู้เงินของสมาชิกทุกรายต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืม ถ้าไม่มีต้องใช้สมาชิกที่มีหลักทรัพย์หรือ เป็นผู้ที่มีเชื่อได้ว่าสามารถรับชำระหนี้แทนได้ จำนวน ๒ - ๔ คน ตามระเบียบที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกำหนดเป็นผู้ค้ำประกัน และคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งคณะต้องค้ำประกันวงเงินกู้ยืมทั้งหมดกับกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกระดับหนึ่ง ดังนั้น หากผิดนัดชำระหนี้สมาชิกจะถูกยึดทรัพย์ ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือผู้ค้ำประกันต้องชำระแทน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทุกโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถติดตามเร่งรัดหนี้และส่งคืนกองทุนได้กว่าร้อยละ ๙๘ ที่เหลือยังคงติดตามเร่งรัดตามขั้นตอนที่กรมกำหนดโดยมีนิติกรดำเนินการจนถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีทุกสัญญาเงินกู้ และมียอดเคลื่อนไหวในการส่งชำระคืนเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการนี้ระยะที่ ๑ ส่งชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผน

๖. การประเมินผลโครงการระยะที่ ๑

๖.๑ เชิงปริมาณ / ๖.๒ เชิงคุณภาพ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
๑) ประเมินผลโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๑ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมการขอใช้เงินกองทุน รวมถึงการขอใช้เงินจ่ายขาดในโครงการระยะที่ ๒ ๒) จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการ และตารางเปรียบเทียบรายละเอียดในโครงการ ระยะที่ ๑ และ ๒ ในเรื่องวัตถุประสงค์ เงื่อนไข กิจกรรมที่ขอใช้เงิน จำนวนเงินกู้ที่ให้เกษตรกรแต่ละราย ต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมในการขอใช้เงินกองทุนฯ รวมทั้งนำข้อมูลในระยะเวลาที่ ๑ มาเป็นฐานในการคำนวณต้นทุน และทบทวนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมในระยะที่ ๒ ว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ รวมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงโครงการ ระยะที่ ๒ ต่อไป	๑. การติดตามประเมินผลได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) การให้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒) ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้ของสมาชิกและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกำหนด ๓) การสุ่มติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกใน ๒๐ จังหวัด เป็นสมาชิกประมาณ ๕๐ ราย เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ทั้งในอาชีพหลักที่ดำเนินการอยู่แล้วและประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ผลไม้ ทั้งบริโภคเองและจำหน่าย เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่ม สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด บางส่วนเก็บออมได้ เป็นความยั่งยืนในอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะดำเนินการประเมินผลในเชิงคุณภาพต่อไป ๒. กรมได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สามารถดาวน์โหลดได้เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http : office.cpd.th/supportcoop/index.php/๑๗-๒๐๑๖-๐๕-๓๑-๐๒-๕๑-๑๕/๘๔-๒๐๑๖-๑๒-๒๑-๐๙-๑๖-๒๘) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้นำต้นทุนต่อหน่วยของโครงการระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ มาพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว พบว่ากิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ การประชุมชี้แจงโครงการ ตามติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการติดตามเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด ซึ่งในระยะที่ ๑ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนนี้ ดังนั้นจึงต้องประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากการสำรวจพื้นที่และการประชุมพิจารณาเงินกู้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไปโดยประหยัดตามความจำเป็น และกรมจะขอเบิกเป็นรายปีโดยนำค่าใช้จ่ายคงเหลือจากปีก่อนมาหักกลบก่อนหากไม่เพียงพอจึงเบิกเพิ่มเติมในปีถัดไป

๗. แนวทางการประเมินผลโครงการในเบื้องต้น อาทิเช่น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจง
ควรระบุสาเหตุที่กรมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้ง สรุปผลการประเมินโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการและเป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	สาเหตุที่กรมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ๑. โครงการเป็นการให้เงินกู้ สมาชิกบางรายประสงค์ขอกู้น้อยกว่าที่เฉลี่ยไว้รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อดำเนินการอนุมัติเงินกู้เสร็จสิ้นแล้วจึงเฉลี่ยเพียงรายละ ๔๕,๐๐๐ บาท ๒. พื้นที่บางจังหวัดไม่เหมาะสม จึงต้องขอยกเลิกและส่งเงินคืนกรม ๓. สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ครบถ้วนต้องสละสิทธิ์ กรมจึงนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการมาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สมาชิกตามเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย จึงมีทั้งจังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแห่งใหม่ที่มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการส่งผลให้จำนวนจังหวัด จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งจะมีสมาชิกมาก-น้อยต่างกันตามความประสงค์และคุณสมบัติ จึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องเข้าร่วมโครงการแห่งละกี่คน แต่มุ่งเน้นให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์กับสมาชิกตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๖,๐๐๐ ราย เป็นประเด็นสำคัญ ๔. การส่งคืนวงเงินกู้ยืมคงเหลือ ๒๓,๙๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากสมาชิกทั้ง ๖,๐๑๔ ราย ได้รับเงินกู้ไปดำเนินการตามเป้าหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีสมาชิกรายอื่นสนใจเข้าร่วมโครงการอีกในขณะนั้น ดังนั้น เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน กรมจึงเห็นควรส่งเงินที่เหลือคืนกองทุนก่อน และนำเฉพาะต้นเงินที่อนุมัติให้สมาชิก ๒๗๗,๐๕๕,๐๐๐ บาท มาเป็นฐานในการส่งชำระหนี้คืนรายปีต่อไป

สรุปผลการประเมินโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการและเป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการติดตามงานพบว่าสระเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง ยังพบน้ำในสระไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความจุจากขอบสระ ส่วนบ่อบาดาลให้สมาชิกสูบน้ำขึ้นต่อเนื่องกว่า ๓๐ นาทีพบว่า ยังมีน้ำในปริมาณที่มากเพียงพอและมีความใสสะอาด และตลอดระยะเวลา ๒ ปี หลังจากสมาชิก มีแหล่งน้ำสำรองแล้วสามารถเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผลผลิตมีคุณภาพจำหน่ายได้ราคาเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกและมีรายได้เพียงพอในการส่งชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด

เนื่องจากการเป็นการให้กู้เงิน กรมจึงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการส่งชำระหนี้เป็นประเด็นสำคัญด้วย นอกจากความพึงพอใจและประโยชน์ที่สมาชิกได้รับแล้ว ยังเป็นการสร้างศรัทธาและความเข้มแข็งในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกร เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะไม่ติดต่อกับสมาชิกเช่นกัน แต่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดเช่น ค่าเอกสาร ค่าล่วงหน้าหนี้ เบี้ยเลี้ยงในการออกติดตามหนี้ของเจ้าหน้าที่และรับความเสี่ยงในการส่งชำระหนี้แทนกรณีสมาชิกค้างชำระ โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะทราดจ่ายชำระหนี้แทนสมาชิกก่อน เป็นต้นจึงนับเป็นโครงการที่สร้างความมีส่วนร่วม ความเสียสละ ความรับผิดชอบและวินัยร่วมกันอย่างแท้จริง

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๑ - ๓

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ๓ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้กรมฯ ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาต่อไป ซึ่งกรมฯ ได้แก้ไข ปรับปรุงโครงการพร้อมทั้งชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ กรมฯ ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ ฝ่ายเลขานุการฯ โดยกรมฯ ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. การพิจารณาเป้าหมายโครงการ

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่ทบทวน
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
๑.๑ เกษตรกร	๑๐,๐๐๐ ราย			จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสำรวจความประสงค์โดยกรมฯ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว จึงสำรวจพื้นที่โดยละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จำนวนสมาชิก/สถาบันเกษตรกร/จังหวัด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความพร้อมของสมาชิก ซึ่งบางรายอาจไม่สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะพบแหล่งน้ำระดับความลึกแตกต่างกันหรือสำรวจพื้นที่โดยละเอียดแล้ว ไม่พบแหล่งน้ำ จึงต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นดำเนินการแทน
๑.๒ องค์กรเกษตรกร	๔๔๐ แห่ง		๓๕๐ แห่ง	
๑.๓ จังหวัด	๕๘ จังหวัด		๕๑ จังหวัด	
๑.๔ พื้นที่รับน้ำ	อยู่ระหว่างสำรวจความพร้อมของพื้นที่	เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงสำรวจพื้นที่โดยละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

๒. การพิจารณาเงินงบประมาณ

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่ทบทวน
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
๒.๑ วงเงินกู้ยืม	- เงินกู้ยืมให้กับสถาบันเกษตรกร ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท/ราย	- เงินกู้ยืมให้กับสถาบันเกษตรกร - ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย	- เงินกู้ยืมให้กับสถาบันเกษตรกร - ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย	- งบประมาณตามความเป็นจริงแต่ละกิจกรรม โดยปรับลดงบประมาณจากเดิมรายละเอียด ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นรายละเอียด ๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินกู้ยืมลดลง จาก ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ เงินล้ายขาด	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒.๘๓ % ของวงเงินกู้ยืม)	๑๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท (๒.๙๔ % ของวงเงินกู้ยืม)	๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๖๔ % ของวงเงินกู้ยืม)	- โครงการ ครั้งที่ ๒ ตัดรายการ ค่าจ้างนักวิชาการสหกรณ์ และปรับลดระยะเวลา (จำนวนวัน/ชั่วโมง) ในกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - โครงการ ครั้งที่ ๓ ตัดรายการจัดประชุมชี้แจงโครงการ ในส่วนกลาง และตัดรายการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการ ในส่วนภูมิภาค

๓. การพิจารณาระยะเวลาโครงการ

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่พบ
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
ระยะเวลาโครงการ	พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘	- ปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการ

๔. การพิจารณาแผนงานโครงการ

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่พบ
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
๔.๑ การสำรวจพื้นที่	การสำรวจพื้นที่แล้วไม่พบแหล่งน้ำอาจต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นแทน	พื้นที่และความพร้อมของสมาชิกซึ่งบางรายอาจไม่สมารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ อาจต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นแทน	พื้นที่และความพร้อมของสมาชิกซึ่งบางรายอาจไม่สมารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะพบแหล่งน้ำระดับความลึกแตกต่างกันหรือสำรวจพื้นที่โดยละเอียดแล้ว ไม่พบแหล่งน้ำ จึงต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นดำเนินการแทน	- การสำรวจความประสงค์ในเบื้องต้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงสำรวจพื้นที่โดยละเอียด ซึ่งกรมฯ จะดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำบาดาลของสมาชิก ติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ เป็นที่ปรึกษา ๒. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก พิจารณาเงินกู้ คำขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร			

๔. การพิจารณาแผนงานโครงการ (ต่อ)

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่พบ
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
๔.๒ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	-	-	การติดตามประเมินผลโครงการ ๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามที่กำหนด ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์โครงการ ๔. เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานเสนอ กองบริหารงานกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพิ่มการติดตามประเมินผลโครงการ ระดับกรมและระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประเมินผลโครงการ

๕. การพิจารณาแผนส่งคืนเงิน

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่พบ
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
แผนส่งคืนเงิน	ตามคำรับรองผู้เบิก ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (๔ งวด)	ตามคำรับรองผู้เบิก ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (๔ งวด)	- โครงการฯ ครั้งที่ ๑ งวดที่ ๑-๓ งวดละ จำนวน ๑๔๕ ล้านบาท งวดที่ ๔ จำนวน ๑๖๕ ล้านบาท รวม ๖๐๐ ล้านบาท - โครงการฯ ครั้งที่ ๒ งวดที่ ๑-๓ งวดละ จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท งวดที่ ๔ จำนวน ๑๔๐ ล้านบาท รวม ๕๐๐ ล้านบาท - โครงการฯ ครั้งที่ ๓ งวดที่ ๑-๓ งวดละ จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท งวดที่ ๔ จำนวน ๑๔๐ ล้านบาท รวม ๕๐๐ ล้านบาท	

๖. การประเมินผลโครงการระยะที่ ๑

รายการ	ข้อเท็จจริง			รายละเอียดที่พบ
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	
๖.๑ เชิงปริมาณ	๑. สมาชิกสมัครใจและเข้าร่วมโครงการทุกรายตามที่แจ้งความประสงค์ ๒. ระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรหรือการพัฒนาระบบน้ำสามารถมีน้ำใช้ในไร่นาได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรหรือมีระบบน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			-
๖.๒ เชิงคุณภาพ	๑. ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากธรรมชาติเปลี่ยน และเกิดการขาดน้ำอย่างต่อเนื่อง ๒. เกษตรกรมีโอกาสวางแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลได้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุน ส่งผลให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม ๓. ลดภาระหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากการทำการเกษตรตามระบบธรรมชาติ มาเป็นการเกษตรที่มีระบบน้ำ ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ลดการพึ่งพาการบริหารจัดการน้ำจากระบบชลประทานหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ			-

เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)

๑๗. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น วงเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. การตรวจสอบการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และปรับลดวงเงินจ่ายขาดจากเดิม ๑๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท (๒.๙๔ % ของวงเงินกู้ยืม) เป็น ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๖๔ % ของวงเงินกู้ยืม) ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๑ กรมฯ ยืนยันว่าจะสามารถชำระคืนได้ตามแผน (งวดที่ ๓ จาก ๕ งวด กำหนดชำระคืนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒)

๒. แนวทางในการดำเนินการ ที่ประชุมมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แนวนโยบาย คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ว่าสามารถแก้ไขข้อจำกัดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการจะเป็นไปตามการพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒.๒ จัดทำรายชื่อเกษตรกร ทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งรายชื่อสำรอง เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในกรณีที่สมาชิกสละสิทธิ์และจะส่งผลให้เป้าหมายไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ ราย ตามที่ได้ระบุในโครงการ

๒.๓ ควรจัดทำระบบติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการแสดงสถานะพิถีพิถันในการดำเนินการว่าแต่ละจังหวัด มีการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ/เจาะบ่อบาดาลโครงการกี่แห่ง อยู่ตรงพื้นที่ไหนบ้าง เปรียบเทียบกับแผนที่น้ำบาดาลแสดงเป็นแผนที่จุดพิกัด ซึ่งจะให้เห็นจุดพิกัดและจะส่งผลการดำเนินการโครงการในระยะต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากวงเงินจ่ายขาด จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินรวม จำนวน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาต่อไป

การดำเนินการ

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๒๒๙/๓๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาครั้งก่อนๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้น ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดส่งโครงการมายังกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป

๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๑๐๕/๒๐๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่แก้ไขปรับปรุง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. หน่วยงานร่วมบูรณาการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บริหารเพื่อการบูรณาการโครงการ

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเงินทุนและงบดำเนินงาน

๒) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์และกรมประมง ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในไร่นา

๓) กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการจัดการน้ำในระบบไร่นา

๔) กรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต/การตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

๔. หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินปลอดดอกเบี้ยและเงินจ่ายขาดจำนวน ๒,๙๙๗,๕๐๐ บาท เป็นค่าบริหารโครงการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรนำเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อไปพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงการพังพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่น เลี้ยงปลา โค กระบือ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายหรือจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นต้น เกิดชุมชนเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นพึ่งพาตนเองได้ตามหลักสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีสมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๘,๐๐๐ ราย แต่สามารถจัดสรรวงเงินกู้ยืมได้เพียง ๖,๐๐๐ ราย ดังนั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงเกิดวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อขอวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร นำไปจัดสรรให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะที่ ๑ หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

๕.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ

๕.๓ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ

๖. พื้นที่เป้าหมาย

สมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๑๐,๐๐๐ ราย เป็นสถาบันเกษตรกร ๓๕๐ แห่ง จำนวน ๕๑ จังหวัด จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสำรวจความประสงค์ในเบื้องต้น เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว จึงสำรวจพื้นที่โดยละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จำนวนสมาชิก/สถาบันเกษตรกร/จังหวัด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความพร้อมของสมาชิก ซึ่งสมาชิกบางราย อาจไม่สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะพบแหล่งน้ำระดับความลึกแตกต่างกันหรือสำรวจพื้นที่โดยละเอียดแล้วไม่พบแหล่งน้ำ จึงต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สมาชิกรายอื่นหรือสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นดำเนินการแทนตามที่ได้สำรองไว้ ตามผลการสำรวจเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๗๑๔ ราย

คุณสมบัติของสมาชิก มีดังนี้

- ๑) สมาชิกต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นของรัฐในลักษณะเดียวกัน
- ๒) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกินต้องมีระยะเวลาเช่าต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาโครงการและได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการตามโครงการได้
- ๓) พื้นที่ทำกินรายละ ๑๐ ไร่ หรือเมื่อรวมกับสมาชิกทุกรายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ แล้วเฉลี่ยได้รายละ ๑๐ ไร่
- ๔) กรณีสมาชิกได้รับวงเงินกู้ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วไม่เพียงพอในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาล แต่สมาชิกยังประสงค์จะดำเนินการฯ กรณีนี้สมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่เกิน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ รวม ๖ ปี นับจากวันที่เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๘. งบประมาณ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น วงเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๘.๑ เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ำหรือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ๑) ขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ความลึกประมาณ ๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ
- ๒) ขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะลึกจนถึงระดับที่มีน้ำ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ

หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกจำนวน ๑๑๐ ราย ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำเท่านั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในที่ทำกินได้ตลอดฤดูกาล

๘.๒ งบดำเนินงานเป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการของส่วนราชการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเบิกจ่าย ๕ งวด งวดที่ ๑ เพื่อดำเนินงานในปีที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) งวดที่ ๒ - ๕ เพื่อดำเนินงานในปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โดยจะนำค่าใช้จ่ายคงเหลือจากปีก่อนมาหักกลบก่อนเบิกค่าใช้จ่ายของปีถัดไป ดังนี้

๑) ส่วนกลาง รวม ๗๕๗,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑.๑) ค่าใช้จ่ายปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักในการติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๒) ค่าใช้จ่ายปีที่ ๒ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักในการติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒) ส่วนภูมิภาค : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จัดสรรให้ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวม ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท ได้แก่

๒.๑) ค่าใช้จ่ายปีที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้

- จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- สำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ตำแหน่งแปลงของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ
- เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มติดอกกู้เงิน และรวบรวม/ตรวจสอบเอกสาร
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ เพื่ออนุมัติเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกร
- ติดตามการใช้เงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๒.๒) ค่าใช้จ่ายปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) : ติดตามเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายทุกรายการล้วนจ่ายกันได้และสามารถเบิกจ่ายเหลือปีได้ กรณีที่กิจกรรมในปีนั้น ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น

เงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑	ส่วนกลาง	๗๕๗,๐๐๐
	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ เพื่อพิจารณาจัดสรร วงเงินให้จังหวัด	๔,๗๐๐
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	๒,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน	๗๕๐,๓๐๐
๑	ส่วนภูมิภาค	๗,๔๔๓,๐๐๐
	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๒,๙๔๐,๐๐๐
๒	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินฯ ระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินกู้ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๕๓๕,๐๐๐
๓	เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในครั้งที่มติดอกเงิน และรวบรวม/ ตรวจสอบเอกสารการขอกู้เงิน	๒๒๔,๐๐๐
๔	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑,๒๘๐,๐๐๐
๕	ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๖๗๒,๐๐๐
๖	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้รายปี ในปีที่ ๓ - ๖ รวม ๔ ปี	๑,๗๙๒,๐๐๐
รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		๘,๒๐๐,๐๐๐

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินจ่ายขาดรายปี
ปีที่ ๑ - ๖ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)

ค่าใช้จ่ายทุกรายการถ้วนจ่ายกันได้

กรมเบิกเงินจ่ายขาด งวดที่ ๑ สำหรับดำเนินงานในปี ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) และเบิกเงินจ่ายขาด งวดที่ ๒ - ๕ เป็นรายปี สำหรับดำเนินงานในปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โดยจะนำเงินคงเหลือจากปีก่อนมาหักกลับ ก่อนเบิกจ่ายเงินของปีถัดไปจนสิ้นสุดโครงการ หากมีเงินคงเหลือจะส่งคืนกองทุนฯ

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๘	รวม
ส่วนกลาง								
๑	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ	๔,๗๐๐	-	-	-	-	-	๔,๗๐๐
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามงาน	๘๐,๓๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๗๕๐,๓๐๐
รวม		๘๗,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐
ส่วนภูมิภาค								
๑	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มฯ	๒,๙๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒,๙๔๐,๐๐๐
๒	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ	๕๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๓๕,๐๐๐
๓	เข้าประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มิมีมติขอกู้เงิน	๒๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐
๔	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิก	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐
๕	ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๖๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๖๗๒,๐๐๐
๖	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้คืนรายปี	-	-	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๗๙๒,๐๐๐
รวม		๕,๖๕๑,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๗,๔๘๓,๐๐๐
รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		๙,๔๒๘,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๑๔,๘๐๐,๐๐๐

ส่วนกลาง : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๗,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม			จำนวนเงิน (บาท)
๑	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)	รวมเป็นเงิน	๘๗,๐๐๐
	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมฯ		๔,๗๐๐
	- ค่าอาหาร ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๕ คน	๓,๐๐๐	
	- ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๕ คน	๑,๗๐๐	
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๑๐๐ เล่ม x ๒๐ บาท	.	๒,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน		๘๐,๓๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๔ คน x ๖ วัน x ๓ ครั้ง	๑๗,๒๘๐	
	- ที่พัก ๘๐๐ บาท x ๔ คน x ๕ วัน x ๓ ครั้ง	๔๘,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๔ คน x ๓ ครั้ง	๖,๐๐๐	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ ครั้ง	๙,๐๒๐	
๑	ปีที่ ๒ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)		๖๗๐,๐๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามผลการดำเนินงานปี ๆ ละ ๑๓๔,๐๐๐ บาท x ๕ ปี		๑๓๔,๐๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๔ คน x ๖ วัน x ๕ ครั้ง	๒๘,๘๐๐	
	- ที่พัก ๘๐๐ บาท x ๔ คน x ๕ วัน x ๕ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๔ คน x ๕ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๕ ครั้ง	๑๕,๒๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๗๕๗,๐๐๐

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๕๑ จังหวัด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม			จำนวนเงิน (บาท)
๑	ปีที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)	รวมเป็นเงิน	๕,๖๕๑,๐๐๐
	จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		๒,๙๔๐,๐๐๐
	- ค่าอาหาร ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๘๔๐,๐๐๐	
	- ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๔๙๐,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๑,๔๐๐,๐๐๐	
	- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๓๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๒๑๐,๐๐๐	
๒	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		๕๓๕,๐๐๐
	- ค่าอาหาร ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๕ คน x ๑ ครั้ง x ๕๑ จังหวัด	๑๕๓,๐๐๐	
	- ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๕ คน x ๑ ครั้ง x ๕๑ จังหวัด	๘๙,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒๕ คน x ๑ ครั้ง x ๕๑ จังหวัด	๒๕๕,๐๐๐	
	- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๓๐ บาท x ๒๕ คน x ๑ ครั้ง x ๕๑ จังหวัด	๓๘,๐๐๐	
๓	เข้าประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มฯ ในครั้งที่มีมติขอกู้เงิน และรวบรวม/ตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอกู้เงินโครงการ		๒๒๔,๐๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท x ๒ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๘๔,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๑ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๑๔๐,๐๐๐	
๔	สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		๑,๒๘๐,๐๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท x ๒ คน x ๑ ครั้ง x ๒,๐๐๐ ราย (๕:๑)	๔๘๐,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๑ ครั้ง x ๒,๐๐๐ ราย (๕:๑)	๘๐๐,๐๐๐	
๕	ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์		๖๗๒,๐๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท x ๒ คน x ๓ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๒๕๒,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๓ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๔๒๐,๐๐๐	
๖	ปีที่ ๓ - ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้)		๑,๗๙๒,๐๐๐
	ปีละ ๔๔๘,๐๐๐ บาท x ๔ ปี		
	ติดตามเร่งรัดการส่งชำระหนี้คืนรายปี ๆ ละ		๔๔๘,๐๐๐
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท x ๒ คน x ๒ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๑๖๘,๐๐๐	
	- ค่าพาหนะเดินทาง ๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ ครั้ง x ๓๕๐ แห่ง	๒๘๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๗,๔๔๓,๐๐๐

๙. แผนการดำเนินงาน
 ๙.๑ แผนการปฏิบัติงานโครงการ

กิจกรรมหลัก	ปี ๒๕๖๓							ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕						ปี ๒๕๖๖					ปี ๒๕๖๗					ปี ๒๕๖๘								
	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.-ธ.ค.	ม.ค. -ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.
๑. เสนอโครงการ/ได้รับอนุมัติวงเงินจาก ครม.																																	
๒. เบิกจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																																	
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกรม/กรมจัดทำคู่มือ/โอนเงินให้จังหวัด																																	
๔. จังหวัดจัดประชุมชี้แจงโครงการ																																	
๕. สำรวจพื้นที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ																																	
๖. จัดทำคำสั่งและเอกสารต่าง ๆ /ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด																																	
๗. สถาบันเกษตรกรทำสัญญาเงินกู้กับสมาชิกและสมาชิกเบิกจ่ายเงินจากสถาบันเกษตรกรเพื่อดำเนินการขุดสระ/เจาะบ่อบาดาล ฯลฯ																																	
๘. สมาชิกใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก/อาชีพเสริม																																	
๙. จังหวัดติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์																																	
๑๐. จังหวัดเร่งรัดติดตามการส่งชำระหนี้คืน																																	
๑๑. สถาบันเกษตรกรส่งเงินคืนจังหวัด																																	
๑๒. จังหวัดรวบรวมส่งเงินคืนกรม																																	
๑๓. กรมรวบรวมส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																																	

หมายเหตุ : (๑) กรมติดตามผลการดำเนินงาน/การใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ทุกปีๆ ละ ๕ ครั้ง ๆ ละ ๒ จังหวัด (ยกเว้นปีที่ ๑ ติดตาม ๓ ครั้ง)
 (๒) จังหวัดปรับแผนงานตั้งแต่กิจกรรมที่ ๔ - ๗ ตามความเหมาะสม แต่สัญญาเงินกู้ต้องสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และส่งเงินคืนกรมภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 ทั้งนี้ หาก กรม. อนุมัติเงินไม่เป็นไปตามแผน กรมจะปรับแก้ให้สอดคล้องกันอีกครั้งหนึ่ง

๙.๒ แผนการชำระคืนเงิน

งบประมาณจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปลอดดอกเบี้ย เพื่อเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมไปสนับสนุนสมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนสร้างระบบน้ำในไร่นาของตนเอง กำหนดส่งชำระคืนต้นเงิน ภายในระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ดังนี้

วงเงิน ดำเนินการ ทั้งหมด (ล้านบาท)	แผนการคืนเงินโครงการ		
	ระยะเวลาจังหวัด ส่งชำระหนี้คืนกรม	เงินส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	
		ต้นเงิน ปลอดดอกเบี้ย (ล้านบาท)	ระยะเวลากฎ ส่งชำระหนี้คืนกองทุนฯ
๕๐๐	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๕	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรองผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรองผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๒๐	ตามบันทึกคำรับรองผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	ก่อนส่งคืนกองทุน ๑ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔๐	ตามบันทึกคำรับรองผู้เบิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวม		๕๐๐	

หมายเหตุ : กรมส่งชำระคืนเงินตามแผนที่ปรากฏ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะขอปรับแผนอีกครั้งหนึ่ง

๑๐. มาตรการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการส่งชำระเงินคืน

๑๐.๑ มาตรการพัฒนาแหล่งน้ำ

- ๑) การขุดสระเก็บกักน้ำฝนเพื่อเกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสม เก็บกักน้ำตามสภาพปริมาณน้ำฝน
- ๒) การขุดเจาะบ่อบาดาล
- ๓) พื้นที่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเฉลี่ย ๑๐ ไร่ หรือสมาชิกทุกรายรวมกันแล้วเฉลี่ยได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่
- ๔) ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐.๒ มาตรการบริหารจัดการน้ำ

- ๑) ส่งเสริมการจัดรูปแปลงที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชหลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์และประมง เป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่
- ๒) ส่งเสริมให้มีการวางแผนในการผลิต โดยมีน้ำในไร่นาเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนและบริหารจัดการทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงแบบหมุนเวียนหรือครบวงจรได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิต
- ๓) สร้างระบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในระบบน้ำหยด หรือละอองน้ำในระบบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทั้งการจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง

๑๐.๓ มาตรการส่งชำระเงินคืน

สมาชิกรายได้จากอาชีพหลักและรายได้ที่เกิดจากการมีระบบน้ำในไร่นาเพื่อส่งชำระเงินคืน ดังนี้

- ๑) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ต้องมีรายได้จากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม แต่หากเกิดวิกฤตภัยแล้งเมื่อใด สามารถนำน้ำจากสระเก็บกักน้ำและบ่อบาดาลที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของผลิตผลจากวิกฤตภัยแล้งได้ ส่งผลให้สมาชิกยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถทำการผลิตนอกฤดูกาลได้ ซึ่งผลิตผลจะเป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าในฤดูกาล
- ๒) ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง
- ๓) เมื่อสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแล้ว จึงเริ่มส่งชำระเงินงวดที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป็นปีที่ ๓ ของโครงการ) สิ้นสุดปี ๒๕๖๘ รวม ๔ ปี ๆ ละอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของต้นเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ

อนึ่ง หากปีใดสถาบันเกษตรกรส่งชำระเกินกว่าที่กำหนด ปีต่อไปยังคงต้องส่งชำระคืนอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ ของต้นเงินกู้ยืมเช่นเดิม โดยไม่นำมาหักกลบ-ลบหนี้กับปีก่อน ยกเว้นในปีนั้น ๆ เมื่อรวมต้นเงิน ที่ส่งคืนในปีก่อนทั้งหมดแล้ว มีจำนวนครบถ้วนตามต้นเงินที่กู้ยืมจึงส่งคืนเฉพาะที่คงค้าง

กรณีสถาบันเกษตรกรค้างส่งชำระหนี้จะไม่สามารถขยายระยะเวลาส่งชำระหนี้รายปีได้ และต้องเสียค่าเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยจังหวัดต้องติดตามเร่งรัดหนี้คืนก่อนครบกำหนดชำระ ในปีต่อไป เพื่อส่งเงินคืนกรมระหว่างปี ซึ่งกรมจะนำส่งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก่อนครบกำหนดปีต่อไปเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ

๑๑. วิธีดำเนินการ

กรมจัดสรรวงเงินกู้ยืม ปลอดดอกเบี้ยและเงินช่วยเหลือให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการ ดังนี้

๑๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรเป้าหมายเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อบูรณาการโครงการ ในระดับพื้นที่

๑๑.๒ สำนักรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกิน ต้องมีระยะเวลาเช่าต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาโครงการและได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการ ตามโครงการได้ มีอาชีพเกษตรกรรมและพื้นที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

๑๑.๓ สรุปผลการสำรวพื้นที่ของสมาชิกเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา คัดเลือกและให้ความเห็นประกอบตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งต้องมีสมาชิก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๑๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด พิจารณาและวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรของสถาบันเกษตรกรตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

๑๑.๕ สถาบันเกษตรกรนำเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจัดสรรให้สมาชิกเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ตามแผนผังพื้นที่ที่สำรวจ/จัดทำข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับ จังหวัดแล้วว่า สมาชิกมีศักยภาพและพื้นที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ำได้

๑๑.๖ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่ ระบุไว้ในแผนคำขอกู้เงินของสถาบันเกษตรกร เพื่อประเมินผลโครงการและรายงานให้กรมทราบตามกำหนด

๑๒. การบริหารโครงการ : คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี ๒ คณะ ดังนี้

๑๒.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำบาดาลของสมาชิก ติดตามดูแลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและ ประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา

๑๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้แทนโครงการ ชลประทาน ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) มีหน้าที่คัดเลือก สถาบันเกษตรกรเพื่อ เข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก พิจารณาเงินกู้ คำขอ กู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร

๑๓. การบริหารความเสี่ยง

๑๓.๑ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นหนี้ติดกับสถาบันเกษตรกร

๑๓.๒ สมาชิกมีระบบน้ำในไร่นา จะสามารถสร้างโอกาสในการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งธรรมชาติ วางแผนการผลิตได้ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เนื่องจากสามารถวางแผนหรือเลื่อนระยะเวลาการเพาะปลูกได้เอง

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากธรรมชาติเปลี่ยน และเกิดการขาดน้ำอย่างต่อเนื่อง

๑๔.๒ เกษตรกรมีโอกาสดำเนินการปลูกก่อนหรือหลังฤดูกาลได้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุน ส่งผลให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๔.๓ ลดภาระหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากการทำการเกษตรตามระบบธรรมชาติ มาเป็นการเกษตรที่มีระบบน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ลดการพึ่งพาการบริหารจัดการน้ำจากระบบชลประทานหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

๑๕. การติดตามประเมินผลโครงการ

๑๕.๑ กรมจะจัดทำพิกัดแผนที่ (Big Data) ในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของสมาชิกแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๑๕.๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามที่กำหนด

๑๕.๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๑๕.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ

๑๕.๕ เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานเสนอกองบริหารงานกองทุนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

๑๖. ตัวชี้วัดโครงการ

๑๖.๑ สมาชิกสมัครใจและเข้าร่วมโครงการทุกรายตามที่แจ้งความประสงค์

๑๖.๒ ระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรหรือการพัฒนากระแสน้ำสามารถมีน้ำใช้ในไร่นาได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๖.๓ สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรหรือมีระบบน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตารางเปรียบเทียบตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการพิจารณาโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ วงเงิน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น วงเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบรายละเอียดโครงการ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. การพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดที่ปรับปรุง
หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ	มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ แแนบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการว่าสามารถแก้ไขข้อจำกัดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นไปตามการพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกดังนี้ ๑) สมาชิกต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นของรัฐในลักษณะเดียวกัน ๒) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกินต้องมีระยะเวลาเช่าต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาโครงการและได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการตามโครงการได้ ๓) พื้นที่ทำกินรายละเอียด ๑๐ ไร่ หรือเมื่อรวมกับสมาชิกทุกรายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ แล้ว เฉลี่ยได้รายละเอียด ๑๐ ไร่ ๔) กรณีสมาชิกได้รับวงเงินกู้ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว ไม่เพียงพอในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อนบาดาล แต่สมาชิกยังประสงค์จะดำเนินการฯ กรณีนี้สมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่เกิน

๒. การพิจารณากิจกรรม/เป้าหมายในการดำเนินโครงการ

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดที่ปรับปรุง
รายชื่อเกษตรกรเป้าหมายและรายชื่อสำรอง	มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำรายชื่อเกษตรกร ทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งรายชื่อสำรองเพื่อแก้ไขข้อจำกัด ในกรณีที่สมาชิกสละสิทธิ์และจะส่งผลให้เป้าหมายไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ ราย ตามที่ได้ระบุในโครงการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการสำรวจเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๗๑๔ ราย จากที่ได้กำหนดเป้าหมายในโครงการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ดังนั้น กรมฯ จะมีเกษตรกรสำรอง จำนวน ๓,๗๑๔ ราย

๓. แนวทางในการจัดทำแผนที่จุดพิกัดการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ/เจาะบ่อบาดาล

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียดที่ปรับปรุง
แผนที่ จุดพิกัด การดำเนิน การขุดสระ เก็บน้ำ/เจาะ บ่อบาดาล	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดทำระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ แสดงสถานะพิกัดในการดำเนินว่าแต่ละ จังหวัด มีการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ/ เจาะบ่อบาดาลโครงการกี่แห่ง อยู่ตรงพื้นที่ ไหนบ้าง เปรียบเทียบกับแผนที่น้ำบาดาล แสดงเป็นแผนที่จุดพิกัด ซึ่งจะให้เห็น จุดพิกัดและจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการ ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจากวงเงินจ่ายขาด จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท	กรมจะจัดทำพิกัดแผนที่ (Big Data) ในการขุดสระเก็บน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาล ของสมาชิกแต่ละราย เพื่อประโยชน์ ในการติดตามผลการดำเนินงาน

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

๑. การพิจารณาเงื่อนไขตามกฎหมายในการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ประเด็น	เงื่อนไขตามกฎหมาย	การพิจารณา
๑. ผู้มีสิทธิ์และคุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุน	จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ - พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๔) - ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสรรเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๔ , ๕ , ๘ , ๑๐ , ๑๑)	การพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรร พบว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรัฐ ตาม พ.ร.บ. กองทุน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔ ซึ่งสามารถเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนได้ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน ฯ ข้อ ๑๐ (๑) ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงสามารถยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้
๒. กิจการโครงการ	กิจการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นไปตาม - พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ - ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔	การพิจารณากิจการที่ขอรับการสนับสนุน พบว่า โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกร ให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ซึ่งกิจการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน (๑) (ค) ดำเนินการจัดหา แหล่งน้ำหรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าร่วมทำกินการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูป ที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผล เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
๓. ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร	ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่ดำเนินการในโครงการ จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดผลิตผล เกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร	การพิจารณารายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นไปตามประกาศฯ คือ - ข้อ ๒ สัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร ไก่ เป็ด และไข่ - ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารสำหรับคนหรือสัตว์ ที่เกิดจากธัญพืช ข้าว พืชไร่ พืชหัว พืชน้ำมัน ถั่วต่าง ๆ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะแปรรูป แล้วหรือไม่

๒. การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	กฎหมาย		รายละเอียดข้อกำหนด	การพิจารณา																																		
	ระเบียบฯ หลักเกณฑ์จัดสรรเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๔	ระเบียบฯ การจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๖																																				
๑. ประวัติ การใช้ จ่าย เงินกองทุน	✓	-	ข้อ ๘ ให้นำประวัติการใช้จ่าย เงินกองทุนของส่วนราชการ ย้อนหลัง ๓ ปี มาเป็นข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา จัดสรรเงินกองทุน	ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นลูกหนี้กองทุน ๒ ประเภท ๙ โครงการ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ ประเภทที่ ๑ หนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ																																		
				<table><tr><th rowspan="2">โครงการ</th><th colspan="2">วงเงิน: ล้านบาท</th><th rowspan="2">แผนชำระ</th><th rowspan="2">วันครบกำหนด</th></tr><tr><th>เงินยืม</th><th>จ่ายขาด</th></tr><tr><td>๑) โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกยัดยืมราคาให้ยั่งยืน</td><td>๕๒.๕๐๐๐</td><td>-</td><td>ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน</td><td>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</td></tr><tr><td>๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด</td><td>๑,๐๐๐.๐๐๐๐</td><td>๑๐.๐๐๐๐</td><td>ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน</td><td>๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔</td></tr><tr><td>๓) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร</td><td>๓๐๐.๐๐๐๐</td><td>๒,๙๙๗๕</td><td>งวดที่ ๑ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๒</td><td>ภายใน ธ.ค. ของทุกปี งวดที่ ๕ ภายใน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑,๓๕๒.๕๐๐</td><td>๑๒,๙๙๗๕</td><td></td><td></td></tr></table>	โครงการ	วงเงิน: ล้านบาท		แผนชำระ	วันครบกำหนด	เงินยืม	จ่ายขาด	๑) โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกยัดยืมราคาให้ยั่งยืน	๕๒.๕๐๐๐	-	ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔	๓) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร	๓๐๐.๐๐๐๐	๒,๙๙๗๕	งวดที่ ๑ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๒	ภายใน ธ.ค. ของทุกปี งวดที่ ๕ ภายใน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔	รวม	๑,๓๕๒.๕๐๐	๑๒,๙๙๗๕									
โครงการ	วงเงิน: ล้านบาท		แผนชำระ	วันครบกำหนด																																		
	เงินยืม	จ่ายขาด																																				
๑) โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกยัดยืมราคาให้ยั่งยืน	๕๒.๕๐๐๐	-	ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓																																		
๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	ชำระคืนในปีที่ ๕ ทั้งจำนวน	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔																																		
๓) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร	๓๐๐.๐๐๐๐	๒,๙๙๗๕	งวดที่ ๑ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๒	ภายใน ธ.ค. ของทุกปี งวดที่ ๕ ภายใน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔																																		
รวม	๑,๓๕๒.๕๐๐	๑๒,๙๙๗๕																																				
				ประเภทที่ ๒ หนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าสิ้นสุดการบังคับคดี ๖ โครงการ																																		
				<table><tr><th>โครงการ</th><th>วงเงินที่เบิก: ล้านบาท</th><th>ครบกำหนด</th><th>หนี้ค้างชำระ งบประมาณ ๒๕๖๒</th></tr><tr><td>๑) โครงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบฯ</td><td>๔๐๐.๐๐๐</td><td>๒๔ ก.พ. ๒๕๕๒</td><td>๑๑.๓๑๔</td></tr><tr><td>๒) โครงการเชื่อมโยงฯ ปี ๒๕๕๒/๕๓</td><td>๔๔๐.๖๙๐</td><td>๗ ธ.ค. ๒๕๕๒</td><td>๔๗.๓๕๙</td></tr><tr><td>๓) โครงการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๕๔</td><td>๑,๙๓๐.๐๐๐</td><td>๑๙ ก.ค. ๒๕๕๘</td><td>๒๐๓.๔๙๐</td></tr><tr><td>๔) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ</td><td>๓๐๐.๐๐๐</td><td>๓๐ ต.ค. ๒๕๕๓</td><td>๐.๗๑๓</td></tr><tr><td>๕) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยฯ</td><td>๑,๐๐๐.๐๐๐</td><td>๑๐ มี.ย. ๒๕๕๑</td><td>๕.๔๖๘</td></tr><tr><td>๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มฯ</td><td>๕๐๐.๐๐๐</td><td>๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔</td><td>๗.๖๗๘</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕,๐๗๐.๖๙๐</td><td></td><td>๒๗๖.๐๒๒</td></tr></table>	โครงการ	วงเงินที่เบิก: ล้านบาท	ครบกำหนด	หนี้ค้างชำระ งบประมาณ ๒๕๖๒	๑) โครงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบฯ	๔๐๐.๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๒๕๕๒	๑๑.๓๑๔	๒) โครงการเชื่อมโยงฯ ปี ๒๕๕๒/๕๓	๔๔๐.๖๙๐	๗ ธ.ค. ๒๕๕๒	๔๗.๓๕๙	๓) โครงการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๕๔	๑,๙๓๐.๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๕๘	๒๐๓.๔๙๐	๔) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ	๓๐๐.๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๕๓	๐.๗๑๓	๕) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยฯ	๑,๐๐๐.๐๐๐	๑๐ มี.ย. ๒๕๕๑	๕.๔๖๘	๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มฯ	๕๐๐.๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔	๗.๖๗๘	รวม	๕,๐๗๐.๖๙๐		๒๗๖.๐๒๒		
โครงการ	วงเงินที่เบิก: ล้านบาท	ครบกำหนด	หนี้ค้างชำระ งบประมาณ ๒๕๖๒																																			
๑) โครงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบฯ	๔๐๐.๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๒๕๕๒	๑๑.๓๑๔																																			
๒) โครงการเชื่อมโยงฯ ปี ๒๕๕๒/๕๓	๔๔๐.๖๙๐	๗ ธ.ค. ๒๕๕๒	๔๗.๓๕๙																																			
๓) โครงการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๕๔	๑,๙๓๐.๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๕๘	๒๐๓.๔๙๐																																			
๔) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ	๓๐๐.๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๕๓	๐.๗๑๓																																			
๕) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยฯ	๑,๐๐๐.๐๐๐	๑๐ มี.ย. ๒๕๕๑	๕.๔๖๘																																			
๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มฯ	๕๐๐.๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔	๗.๖๗๘																																			
รวม	๕,๐๗๐.๖๙๐		๒๗๖.๐๒๒																																			

ประเด็น	กฎหมาย		รายละเอียดข้อกำหนด	การพิจารณา																	
	ระเบียบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๔	ระเบียบการรับจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๖																			
๒. การเสนอโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อน	✓		ข้อ ๑๑ การพิจารณาโครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่สถาบันการเงินหรือกองทุนอื่นได้อนุมัติแล้ว	ความซ้ำซ้อนตามกฎหมายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ กำหนดการพิจารณาโครงการลักษณะเดียวกันและได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินไว้แล้ว โดยจะถือว่าโครงการที่เสนอภายหลังมีความซ้ำซ้อน เมื่อโครงการมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ๑) โครงการที่เสนอ มีวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะอย่างเดียวกัน ๒) ผู้เสนอขอรับจัดสรรเงินหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นบุคคลเดียวกัน ๓) ลักษณะของการจ่ายเงินในโครงการเป็นลักษณะเดียวกัน คือ จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือจ่ายเป็นเงินยืมขาด																	
๓. การจัดเก็บอัตราดอกเบี้ย	-	✓	ข้อ ๑๒ กำหนดระยะเวลาการส่งคืนกองทุนและอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด อัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ให้คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี	โดยมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ มีแนวทางให้จัดเก็บอัตราดอกเบี้ยขององค์กรเกษตรกร ดังนี้ <table><tr><th>ประเภท</th><th>กิจการ/โครงการ</th><th>อัตราดอกเบี้ย</th><th>การพิจารณา</th></tr><tr><td>๑. หน่วยงานของรัฐ</td><td>มาตรา ๗ (๑) - (๖)</td><td>- ร้อยละ ๐</td><td rowspan="3">ตามแนวทางฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการโครงการตามมาตรา ๗ (๑) - (๖) อัตราดอกเบี้ย คือ ร้อยละ ๐</td></tr><tr><td rowspan="2">๒. องค์กรเกษตรกร</td><td>มาตรา ๗ (๑) ก</td><td>- ร้อยละ ๑</td></tr><tr><td>มาตรา ๗ (๑) ข</td><td>- ร้อยละ ๒</td></tr><tr><td></td><td>มาตรา ๗ (๕)</td><td>- ร้อยละ ๐</td><td></td></tr></table>	ประเภท	กิจการ/โครงการ	อัตราดอกเบี้ย	การพิจารณา	๑. หน่วยงานของรัฐ	มาตรา ๗ (๑) - (๖)	- ร้อยละ ๐	ตามแนวทางฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการโครงการตามมาตรา ๗ (๑) - (๖) อัตราดอกเบี้ย คือ ร้อยละ ๐	๒. องค์กรเกษตรกร	มาตรา ๗ (๑) ก	- ร้อยละ ๑	มาตรา ๗ (๑) ข	- ร้อยละ ๒		มาตรา ๗ (๕)	- ร้อยละ ๐	
ประเภท	กิจการ/โครงการ	อัตราดอกเบี้ย	การพิจารณา																		
๑. หน่วยงานของรัฐ	มาตรา ๗ (๑) - (๖)	- ร้อยละ ๐	ตามแนวทางฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการโครงการตามมาตรา ๗ (๑) - (๖) อัตราดอกเบี้ย คือ ร้อยละ ๐																		
๒. องค์กรเกษตรกร	มาตรา ๗ (๑) ก	- ร้อยละ ๑																			
	มาตรา ๗ (๑) ข	- ร้อยละ ๒																			
	มาตรา ๗ (๕)	- ร้อยละ ๐																			
๔. การชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	-	✓	ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร ติดตามรวบรวมเงินที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) นำส่งเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาในบันทึกคำรับรองผู้เบิกกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการ	ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ข้อมูลว่า กรมฯ จะจัดสรรเงินให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย ตามที่กำหนดในวิธีการดำเนินโครงการ โดยระยะเวลาที่เกษตรกรได้รับเงินจัดสรรจากกรมฯ นั้น จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดและความพร้อมของตัวเกษตรกร ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดให้เกษตรกรทั้ง ๑๐,๐๐๐ ราย ชำระเงินคืนในระยะเวลาพร้อมกันตามสัญญาที่กรมฯ ทำร่วมกับเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามแผนการชำระเงินคืนฯ ที่กำหนดในโครงการ																	

ประเด็น	กฎหมาย		รายละเอียดข้อกฎหมาย	การพิจารณา
	ระเบียบ หลักเกณฑ์จัดสรรเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๔	ระเบียบ การรับจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๖		
๕. การคิด เบี้ยปรับ ของ หน่วยงาน รัฐหรือ องค์กร เกษตรกร	-	✓	ข้อ ๒๓ ให้สำนักงานคิด เบี้ยปรับกับหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรร เงินกองทุนแล้วไม่สามารถส่ง เงินคืนกองทุนได้ตามกำหนดเวลา ในอัตราร้อยละสามต่อปี นับแต่ วันผิดนัดชำระหนี้จนกว่าจะ ชำระเสร็จสิ้น	กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนภายในกำหนดเวลาตามแผนการส่งเงินคืนกองทุนหรือ ตามข้อตกลง อาจขอลดหรืองดการคิดเบี้ยปรับต่อคณะกรรมการในเหตุต่อไปนี้ (๑) ภัยธรรมชาติ (๒) โครงการที่ได้รับอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามโครงการของรัฐบาล (๓) ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณชดเชย (๔) เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

๓. ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามที่ กรม. ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว ในระยะที่ ๑ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานงบประมาณและสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ใน ๕ ประเด็นตามความเห็นของ ๒ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียดผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
๑. เห็นควรกำกับดูแลการจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒ คณะ ดังนี้ - คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีความจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำรอง และลักษณะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ำฝนหรือเจาะบ่อบาดาล	กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่ประสบภัย
๒. ติดตามการชำระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาให้กับสถาบันเกษตรกร ตามพื้นที่เป้าหมาย และประชุมกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละแห่ง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และกิจกรรมพร้อมทั้งประชุมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการโครงการในระดับพื้นที่ - มีสำนักงานสหกรณ์เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่ติดตามการชำระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมและระดับจังหวัด กำกับดูแลโครงการ รวมทั้งติดตามการชำระคืนเงินในโครงการ
๓. ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการชำระคืน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรเงินกู้ ซึ่งควรพิจารณาทั้งสถานการณ์น้ำและภาวะภัยแล้งในพื้นที่ ควบคู่กับศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกร ในการประกอบอาชีพและการชำระคืนเงินตามโครงการฯ	- สถาบันเกษตรกร พิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาแก่สมาชิก ตามแผนผังแปลงพื้นที่ที่ได้สำรวจและจัดข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดว่าสมาชิกรายนั้น ๆ มีศักยภาพ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ำได้ - กรมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ การดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ ๑) ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ของแต่ละจังหวัด ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ส่งผลกระท่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒) สมาชิกไม่มีเอกสารสิทธิ์/สิทธิในที่ดินทำกิน ๓) สมาชิกไม่มีเงินสมทบในการขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งบางพื้นที่ต้องขุดลึกมากจึงพบแหล่งน้ำ ๔) สมาชิกบางรายประสงค์จะขอกู้เงินน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเห็นว่าไม่ควรนำเงินส่วนที่เหลือไปเพิ่มให้สมาชิกรายอื่น จึงมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือในบางจังหวัด ๕) คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ลงนามในหนังสือคำประกันเงินกู้ระหว่างกรมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ในการดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามที่พบในระยะที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สำรวจความต้องการจำนวนเกษตรกร และพื้นที่ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้งบริหารจัดการขั้นตอนการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้

ประเด็น	รายละเอียดผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
	๖) โครงการกำหนดให้จังหวัดส่งเงินคืนกรม งวดที่ ๑ ภายใน ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ดังนั้น บางจังหวัด ที่คุณสมบัติของสมาชิกไม่ครบถ้วน เช่น มีหนี้ค้างชำระโครงการอื่นของรัฐ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์/สิทธิในที่ดินทำกิน หรือพื้นที่ไม่เหมาะสม จึงอนุมัติเงินกู้ทดแทนให้สมาชิกรายอื่นไม่ทันเวลาดำเนินการ จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการและส่งเงินคืนกรมทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย ฉะเชิงเทรา ยะลา พิชณุโลก และมีจังหวัดที่ส่งเงินคืนกรมบางส่วน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา กระบี่ ปัตตานี จันทบุรี มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยาและแพร่ รวมจังหวัดที่ส่งเงินคืนกรม ๓๐ จังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๗๘,๒๐๐ บาท กรมได้นำเงินที่รับคืนไปจัดสรรเพิ่มเติมให้จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๓๓,๖๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คงเหลือเงินต้นที่ไม่ได้อนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๙๔๔,๖๐๐ บาท โดยส่งคืนกองทุนฯ ทั้งจำนวน	
๔. การสำรวจและการจัดทำแผนผังและออกแบบแหล่งน้ำในไร่นาให้สามารถรับน้ำ และ กักเก็บน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือการทำเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในพื้นที่ โดยในส่วนเกษตรกรที่ยังขาดความพร้อมด้านอาชีพและรายได้ และได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในไร่นา	- สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระบบน้ำในแปลงไร่นาตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ของสถาบันเกษตรกรให้แก่สมาชิก	ในการดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สำรวจความต้องการและความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ในสร้างระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรแต่ละราย
๕. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำและการประกอบอาชีพ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย	- คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน การจัดสรรเงินกู้ให้จังหวัด และติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษา	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

๔. การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

ประเด็น	การพิจารณา	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
๑. ค่าใช้จ่าย เหมาะสม กับโครงการ	งบประมาณในโครงการ ทั้งสิ้น ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑. เงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกษตรกรเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยกรมฯ จะจัดสรรงบประมาณตามความเป็นจริงในแต่ละกิจกรรม ๒. เงินจ่ายขาด ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการโครงการตามที่ย้ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ อนุมัติคิดเป็น ๑.๖๔ % ของวงเงินกู้ทั้งหมด โดยรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละปีเพื่อให้เหมาะสมกับการ ดำเนินงานในระยะเวลา ๖ ปี	๑. กรมฯ ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและสำรวจพื้นที่ของสมาชิก ปรากฏว่า พื้นที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน จึงได้ปรับลดวงเงินกู้ยืมจาก เดิมรายละ ๖๐,๐๐๐ บาทเป็นรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้ขอรับเงิน จัดสรรลดลงจากเดิม ๖๐๐ ล้านบาทเป็น ๕๐๐ ล้านบาท ๒. กรมฯ ได้ปรับลดเงินจ่ายขาดไม่โครงการจากเดิม ๑๗ ล้านบาท เป็น ๑๔๗๑๓ ล้านบาท โดยตัดรายการ ค่าจ้างนักวิชาการสหกรณ์ และปรับลดระยะเวลา ในกิจกรรม การจัดประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามผลการ ดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและการปรับโครงการครั้งล่าสุด เหลือ ๘.๒ ล้านบาท โดยตัดรายการจัดประชุมชี้แจงโครงการ ในส่วนกลาง และตัดรายการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการ ในส่วนภูมิภาค
๒. โครงการ ตอบสนอง ความเหมาะสม และความ จำเป็น	๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) เพื่อสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ๒) เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรที่มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพา น้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหาร จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ ๑) ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรเป้าหมายเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อบูรณาการ โครงการในระดับพื้นที่ ๒) สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกต้องมีกรณีสิทธิหรือสิทธิทำกินในพื้นที่หรือสามารถทำกินได้ต่อเนื่องหลังเข้าร่วมโครงการแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกร และพื้นที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ำ เจาะบ่อบาดาล หรือควร ได้รับการสนับสนุนให้ขุดแซมสระเดิม/บ่อเดิม หรือจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ๓) สรุปผลการสำรวจพื้นที่ของสมาชิกเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา คัดเลือกและให้ความเห็นชอบสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	๑. โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๓ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยง การพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติ ให้เกษตรกรสามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพ ๒. การดำเนินการของสหกรณ์จังหวัด มีการชี้แจงผู้แทนสถาบันเกษตรกรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินโครงการร่วมกัน ขั้นตอนการสำรวจจะมีการสรุปผลเพื่อเสนอคณะกรรมการ โดยมี คณะกรรมการ ๒ คณะ ในการกำกับดูแลโครงการและติดตามการใช้ เงินกองทุนฯ ถ้ากรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถดำเนินการได้ตามที่เสนอ โครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้ตรงตามความจำเป็นของเกษตรกร และพื้นที่เป้าหมาย

ประเด็น	การพิจารณา	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
๒. โครงการตอบสนองความเหมาะสมและความจำเป็น (ต่อ)	๔) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาให้สถาบันเกษตรกรตามพื้นที่เป้าหมาย ๕) สถาบันเกษตรกรให้เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยแก่สมาชิกเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ตามแผนผังพื้นที่ที่สำรวจ/จัดทำข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัดแล้วว่า สมาชิกมีศักยภาพและพื้นที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ำได้หรือควรได้รับการสนับสนุนให้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนค่าชอู้เงินของสถาบันเกษตรกร เพื่อประเมินผลโครงการและรายงานให้กรมทราบตามกำหนด	
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถจัดกิจกรรมดำเนินงานให้บรรลุได้	กิจกรรมของโครงการ มีดังนี้ ๑. ขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ความลึกประมาณ ๒ เมตร พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ ๒) ขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะลึกจนถึงระดับที่มีน้ำ พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำ หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกจำนวน ๑๑๐ ราย ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำในระบบน้ำหยดหรือพ่นละอองน้ำเท่านั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในที่ทำกินได้ตลอดฤดูกาล	กรมฯ ได้สำรวจและจัดทำรายละเอียดครอบคลุมทุกกิจกรรมตามความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยจะเบิกจ่ายเป็นรายปี การเบิกค่าใช้จ่ายในปีถัดไปจะนำค่าใช้จ่ายคงเหลือจากปีก่อน มาหักก่อนจึงขอเบิกจ่ายตามที่ประมาณไว้ในปีถัดไป
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ	กรมฯ ได้สำรวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และประสานให้จังหวัดตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง/ความคาดเคลื่อนของเป้าหมายและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการ ๑๓,๗๑๔ ราย เป็นสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ๓๘๙ แห่ง ใน ๕๑ จังหวัด ซึ่งในโครงการได้ระบุเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๕๐ แห่ง ใน ๕๑ จังหวัด	กรมฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการการคัดเลือกสมาชิก โดยได้สำรวจความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สำหรับศักยภาพของพื้นที่กรมฯ จะทำการคัดเลือกสมาชิกที่ตรงตามคุณสมบัติที่กรมฯ กำหนด
๕. การบริหารโครงการการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน	กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒ คณะ ประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำบาดาลของสมาชิก ติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ เป็นที่ปรึกษา ๒. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด มีหน้าที่คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก พิจารณาเงินกู้ ค่าชอู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร	คณะกรรมการบริหารโครงการทั้ง ๒ ชุด ในการบริหารโครงการ กรมฯ จะแต่งตั้งและคัดเลือกผู้แทนระดับกรมและจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการโครงการ

ประเด็น	การพิจารณา	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
๕. การบริหารโครงการ การติดตามประเมินผลที่ชัดเจน (ต่อ)	การติดตามประเมินผลโครงการ ๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามที่กำหนด ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ๔. เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานเสนอกองบริหารงานกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	การติดตามประเมินผลในโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับกรมและระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประเมินผลซึ่งสหกรณ์ระดับจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด ทำให้มีการป้องกันและรับทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ รวมทั้งติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. ความเหมาะสมการจัดการความเสี่ยง ๖.๑ แนวทางการค้าประกันเงินกู้	กรมส่งเสริมสหกรณ์มีมาตรการส่งชำระเงินคืน โดยสมาชิกนำรายได้จากอาชีพหลักและรายได้ที่เกิดจากการมีระบบน้ำในไร่นาเพื่อส่งชำระเงินคืน ดังนี้ ๑. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกรายต้องมีรายได้จากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม แต่หากเกิดวิกฤตภัยแล้งเมื่อใด สามารถนำน้ำจากสระเก็บกักน้ำและบ่อบาดาลที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของผลผลิตจากวิกฤตภัยแล้งได้ ส่งผลให้สมาชิกยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถทำการผลิตนอกฤดูกาลได้ ซึ่งผลิตผลจะเป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าในฤดูกาล ๒. ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ๓. เมื่อสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแล้ว จึงเริ่มส่งชำระเงินงวดที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป็นปีที่ ๓ ของโครงการ) สิ้นสุดปี ๒๕๖๘ รวม ๔ ปี ๆ ละอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของต้นทุนกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ อนึ่ง หากปีใดสถาบันเกษตรกรส่งชำระเกินกว่าที่กำหนด ปีต่อไปยังคงส่งชำระอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของต้นทุนกู้ยืมเช่นเดิม โดยไม่นำมาหักลบ-ลบหนี้กับปีก่อน ยกเว้นปีนั้น ๆ เมื่อรวมต้นทุนที่ส่งคืนในปีก่อนทั้งหมดแล้ว มีจำนวนครบถ้วนตามต้นทุนที่กู้ยืมจึงส่งคืนเฉพาะที่คงค้าง กรณีสถาบันเกษตรกรค้างส่งชำระหนี้จะไม่สามารถขยายระยะเวลาส่งชำระหนี้รายปีได้ และต้องเสียค่าเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยจังหวัดต้องติดตามเร่งรัดหนี้คืนก่อนครบกำหนดชำระในปีต่อไป เพื่อส่งเงินคืนกรมระหว่างปี ซึ่งกรมจะนำส่งกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ก่อนครบกำหนดปีต่อไปเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ	กรมฯ จะต้องจัดทำสัญญาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ กรมฯ ได้สุ่มติดตามผลการดำเนินงาน ๒๐ จังหวัด เป็นสมาชิกประมาณ ๕๐ ราย เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ทั้งในอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ผลไม้ ทั้งบริโภคเองและจำหน่าย เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่ม สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด บางส่วนเก็บออมได้ เป็นความยั่งยืนในอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระดับหนึ่ง

๕. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม

ประเภทความเสี่ยง	การพิจารณา		แนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
	มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	-	✓	กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเคยเสนอโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน คือ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กรมฯ จึงมีบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีหน่วยงานบูรณาที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนโครงการในระยะที่ ๒
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน		✓	กรมฯ ได้สำรวจความต้องการและความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ในการสร้างระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรแต่ละราย สำหรับพื้นที่ของเกษตรกรบางรายที่ไม่มีศักยภาพในการขุดเจาะแหล่งน้ำ กรมฯ ได้มีรายชื่อเกษตรกรสำรองจำนวน ๓,๗๑๔ ราย เพื่อทดแทนจำนวนเกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ตามที่กำหนดในโครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	-	✓	กรมฯ มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำบาดาลของสมาชิก ติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด มีหน้าที่คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสำรวจและจัดทำแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก พิจารณาเงินกู้ ค่าชงู๋ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย	-	✓	กรมฯ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่ร่วมโครงการฯ โดยเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ ๑ หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เกษตรกรจะไม่ซ้ำซ้อนกับเกษตรกรในโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว

๖. การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ

ความเป็นไปได้ของโครงการ	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
๑. ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการ และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ เช่น การจัดการระบบน้ำในไร่นาเทคโนโลยีการผลิต ทำให้เกษตรกรเป้าหมายในโครงการมีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
๒. ด้านการจัดการ / บริหารโครงการ	๑. กรมฯ จะจัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกร เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการขั้นตอนดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. กรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒ คณะ ในระดับกรมและจังหวัด ๓. กรมฯ มีมาตรการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการจัดสระเก็บกักน้ำฝนเพื่อเกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสมและการขุดเจาะบ่อบาดาล ๔. กรมฯ มีมาตรการบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการจัดรูปแปลงที่ดิน ส่งเสริมการวางแผนการผลิต การใช้ระบบน้ำหยดหรือปล่อยน้ำในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมง ๕. กรมฯ จะจัดทำพิกัดแผนที่ (Big Data) ในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาลของสมาชิกแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน
๓. ด้านการเงิน	กรมฯ มีแนวทางการบริหารเงินกู้แก่สมาชิกแต่ละราย รวมทั้งมีแผนการชำระคืนเงินและมาตรการส่งชำระเงินคืนตามที่ได้กำหนดในโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรทุกรายต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนด
๔. ด้านเศรษฐกิจ	การดำเนินกิจกรรมในโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกร เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบน้ำในไร่นาเพื่อประกอบอาชีพได้ยั่งยืน
๕. ด้านสังคมและการเมือง	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรและลดภาวะหนี้สิน และยังสามารถวางแผนการผลิตในช่วงก่อนหรือหลังฤดูกาลผลิตได้
๖. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานะนิเวศน์	การดำเนินกิจกรรมในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เป็นการลดความเสี่ยง แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร สร้างโอกาสในการทำเกษตรโดยไม่พึ่งธรรมชาติ

สรุปความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

โดยฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ประเด็นเรื่องความสอดคล้องกับกฎหมาย

จากการพิจารณาความสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายของผู้เสนอขอรับการจัดสรร และกิจกรรมโครงการ รวมทั้ง ผลผลิตเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารของโครงการที่เสนอขอใช้เงินฯ มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๒. ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสรรเงิน

๒.๑ ประวัติการใช้จ่ายเงินกองทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๙ โครงการ แบ่งเป็นหนี้โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และหนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าสิ้นสุดการบังคับคดี ๖ โครงการ

๒.๒ การเสนอโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กรมฯ จะคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน

๒.๓ การจัดเก็บดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๐ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (ค) ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำหรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าร่วมทำกินการจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรกำหนดไว้

๒.๔ การชำระเงินคืน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหารจัดการการชำระเงินคืนของเกษตรกรทุกรายเพื่อนำเงินมาส่งชำระคืนกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนการชำระเงินคืน

๒.๕ การคิดเบี้ยปรับของหน่วยงานรัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องปฏิบัติแผนการชำระคืนที่กำหนดไว้ในโครงการ หากไม่สามารถจ่ายชำระคืนได้ตามแผนจะเกิดเบี้ยปรับร้อยละ ๓ นับแต่วันผิดชำระหนี้

๓. ประเด็นผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามที่ กรมฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับความเห็นของสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๑ เห็นควรกำกับดูแลการจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่ประสบภัย

๓.๒ ติดตามการชำระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด : กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกรมและระดับจังหวัด กำกับดูแลโครงการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๓ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการชี้แจง ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการชำระคืน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรเงินกู้ ซึ่งควรพิจารณาทั้งสถานการณ์น้ำและภาวะภัยแล้งในพื้นที่ ควบคู่กับศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรในการประกอบอาชีพและการชำระคืนเงินตามโครงการฯ : การดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ เป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามที่พบในระยะที่ ๑ กรมฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำนวนเกษตรกร และพื้นที่ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอจัดสรร รวมทั้งขอให้บริหารจัดการขั้นตอนในส่วนคำสั่งมอบอำนาจ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้

๓.๔ การสำรวจและการจัดทำแผนผังและออกแบบแหล่งน้ำในไร่นาให้สามารถรับน้ำและกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือการทำเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในพื้นที่ โดยในส่วนเกษตรกรที่ยังขาดความพร้อมด้านอาชีพและรายได้ และได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในไร่นา : ในการดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ กรมฯ ได้สำรวจความต้องการและความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งศักยภาพเบื้องต้นในพื้นที่ในการสร้างระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรแต่ละราย

๓.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำและการประกอบอาชีพ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ระยะที่ ๒

๔. ประเด็นเรื่องความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรายละเอียดโครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดความเหมาะสมของโครงการ ดังนี้

๔.๑ เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและจังหวัดเป้าหมายในโครงการ กรมฯ ได้สำรวจความต้องการและความพร้อมของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ โดยได้ประสานงานในการสำรวจข้อมูลร่วมกับจังหวัดเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนในโครงการยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะที่ ๑ หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว

๔.๒ การสำรวจศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละราย กรมฯ ได้สำรวจศักยภาพในพื้นที่ในการสร้างระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรแต่ละราย พบว่ามีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการ ๑๓,๗๑๔ ราย เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๘๙ แห่ง ใน ๕๑ จังหวัดซึ่งมากกว่าเป้าหมายในโครงการที่กำหนดไว้ ๑๐,๐๐๐ ราย เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๕๐ แห่ง ใน ๕๑ จังหวัด โดยกรมฯ จะคัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ดังนั้น กรมฯ จะมีสมาชิกสำรอง จำนวน ๓,๗๑๔ ราย

๔.๓ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน กรมฯ ได้สำรวจค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการดำเนินโครงการ โดยได้ปรับลดวงเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรแต่ละราย จากเดิม ๖๐,๐๐๐ บาทเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท กรมฯ จึงได้ปรับวงเงินในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม จากผลการติดตามดำเนินงานของกรมฯ ในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ ๑) พบข้อมูล ดังนี้ ๑) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชัยสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชัยสนุน จังหวัดสระบุรี ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๔๐ เมตร ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสมทบเพื่อติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ๑๕,๐๐๐ บาท ๓) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชัยสนุน จังหวัดสระบุรี ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๔๐ เมตร ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท ๔) สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๕๐-๖๐ เมตร ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ๕) สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จังหวัดน่าน ขุดสระเก็บกักน้ำ ลึก ๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ๕๐,๐๐๐ บาท ๖) สหกรณ์การเกษตร อบต. ช้องเม็ก จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ขุดสระเก็บกักน้ำ ลึก ๓ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ บาท ๗) สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จำกัด จังหวัดอุดรธานี ขุดสระเก็บกักน้ำ ลึก ๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกได้รับเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

กรมฯ ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในโครงการ ระยะที่ ๒ แก่สมาชิกรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะคัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องเงินสมทบและความพร้อมของพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ระยะที่ ๒ จึงมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

๔.๕ เงินช่วยเหลือ กรมฯ ได้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการขอใช้เงินช่วยเหลือตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จากเดิม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท โดยได้ตัดรายการค่าจ้างนักวิชาการสหกรณ์ วุฒิปริญญาตรีและปรับลดระยะเวลา (จำนวนวัน/ชั่วโมง) ในกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามผลการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกรมฯ ได้ปรับลดเงินช่วยเหลืออีกครั้งตามข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ในการหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมฯ ขอใช้เงินช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมฯ ตัดรายการจัดประชุมชี้แจงโครงการ ในส่วนกลางและตัดรายการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการ ในส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเงินกองทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๖ แผนการสงเคราะห์เงิน กรมฯ จะจัดสรรเงินให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย ตามที่กำหนดในวิธีการดำเนินโครงการ โดยระยะเวลาที่เกษตรกรได้รับเงินจัดสรรจากกรมฯ นั้น จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดและความพร้อมของตัวเกษตรกร ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดให้เกษตรกรทั้ง ๑๐,๐๐๐ ราย ชำระเงินคืนในระยะเวลาพร้อมกันตามสัญญาที่กรมฯ ทำร่วมกับเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามแผนการชำระเงินคืนฯ ที่กำหนดในโครงการ

๔.๗ การติดตามประเมินผลโครงการ กรมฯ จะดำเนินการจัดทำพิกัดแผนที่ (Big Data) ในการขุดสระเก็บกักน้ำ/ขุดเจาะบ่อนบาดาลของสมาชิกแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน

ประเด็นเพื่อพิจารณา

เห็นชอบโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้เสนอขอวงเงินรวม จำนวน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืม ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือ ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๘ และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีอำนาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าวางเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

คำชี้แจง

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (๑ คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (๑ คน) ในระดับกรมฯ และระดับจังหวัด ทำหน้าที่พิจารณาความเข้าเงื่อนไขกิจกรรมของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพิจารณาความพร้อมของสมาชิก ทั้งในด้านพื้นที่และความพร้อมในการจ่ายเงินสมทบในกรณีที่การดำเนินการขุดสระน้ำ/เจาะบ่อบาดาล หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

๒. คณะกรรมการบริหารโครงการในการติดตาม และการประเมินผลโครงการ

๑) ผลการชำระเงินตามแผนการส่งคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของโครงการ ระยะที่ ๑

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ตามแผนส่งคืน จำนวน ๓ งวดจาก ๕ งวดรวมเป็นเงิน ๑๕๔,๖๗๑,๕๘๐.๗๕ บาท จำแนกได้ดังนี้

งวดที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๔,๖๗๑,๕๘๐.๗๕ บาท

งวดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ ๑

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการขุดสระน้ำและเจาะบ่อบาดาล ทำให้สมาชิกมีน้ำอุปโภค บริโภค มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑. ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

๑) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า จากผลการสำรวจความประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ พบว่า สมาชิกประสงค์ขุดสระน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๔๘๐ ราย เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ๘,๒๓๔ ราย ทั้งนี้ คาดว่าภาวะภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ อาจจะมี ความรุนแรง ถึงจะมีการขุดสระน้ำก็ไม่สามารถมีน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ อาจจะทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ในการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินการของสมาชิกฯ จะมีผลทำให้ต้นทุนของโครงการเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

๒) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า ระยะเวลาการดำเนินการขุดสระน้ำที่เหมาะสม คือ ในช่วงฤดูแล้ง ในฤดูฝนไม่เหมาะสมกับการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาสระน้ำเพื่อรองรับน้ำ สำหรับนำไปใช้ในฤดูแล้งต่อไป และเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาวให้กับเกษตรกรต่อไป

๒. การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่า เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ครม. มีมติอนุมัติขุดเจาะบ่อน้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗๙ บ่อ ให้กับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะดำเนินการขุดเจาะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเมื่อกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้รับงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ จะดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำได้รวม ๑,๐๐๐ บ่อ เนื่องจากภารกิจงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นการดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น กรมฯ ควรประสานงานกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

๒) นายโชคดี สรณวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า ในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ระดับพื้นที่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนั้น กรมฯ ควรแต่งตั้งนักธรณีวิทยาหรือนักอุทกธรณีในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระดับภาค ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่อุทกธรณีและการขุดเจาะบ่อน้ำ/บ่อบาดาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ

๓) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับภาค จะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลแผนที่น้ำบาดาล คุณภาพน้ำ ชั้นความลึก ปริมาณน้ำ ซึ่งกรมฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบ ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับภาค เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการได้

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น กรมฯ จึงควรประสานงานเพื่อดำเนินการให้แก่สมาชิกต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารโครงการในการติดตาม และประเมินผลโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ๑) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ๒) นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ ๓) นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา และ ๔) นายโชคดี สรณวิโรจน์ เห็นว่าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากโครงการเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เป็นการเตรียมการและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว หากแต่ในการดำเนินงานโครงการควรมีการกำกับดูแล การติดตาม ประเมินผล โดยจะต้องนำเสนอผลต่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ดังนั้น กรมฯ ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการและประเมินผลโครงการ เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑) เห็นชอบโครงการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ มีกำหนดชำระคืนภายใน ๖ ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง พ.ศ.๒๕๖๘ โดยอนุมัติวงเงิน จำนวน ๕๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และเงินจ่ายขาด จำนวน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและติดตามงาน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ ต่อปี ให้มีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ใน ๒ ปีแรก

๒) รับรองมติการประชุมระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๒ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำมติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการรับรองเอกสารรายงานการประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานการประชุมเพื่อแจ้งเวียนให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เพิ่มเติมรายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่องเดิม

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

“ผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้น” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมโดยตรงตลอดจนผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้นที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

“ผลิตภัณฑ์อาหาร” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารสำหรับคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะแปรรูปแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย

รายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้น ได้แก่

(๑) พืช จำนวน ๒๕ ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และปาล์มน้ำมัน ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วฮามาต้า ข้าวโพด และข้าวฟ่าง พืชผัก และผลไม้ ชา โกโก้ และกาแฟ มะพร้าว และไม้ยูคาลิปตัส ไม้ดอกไม้ประดับ และพรรณไม้น้ำ ฝ้าย พริกไทย ข้าวเปลือก

(๒) สัตว์และผลผลิตจากสัตว์ จำนวน ๘ ชนิด ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร ไก่ เป็ด ไข่ และแกะ

(๓) สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง สัตว์น้ำชายฝั่ง กุ้งทะเล ปลาทะเล ปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด และสาหร่ายเพื่อการบริโภค

(๔) หม่อน ไหม

(๕) เกล็ดทะเล

รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่

“ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารสำหรับคนหรือสัตว์ ที่เกิดจากธัญพืช ข้าว พืชไร่ พืชหัว พืชน้ำมัน ถั่วต่าง ๆ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะแปรรูปแล้วหรือไม่

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

การเพิ่มเติมรายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสเบื้องต้นให้เกษตรกรสามารถขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ เนื่องจากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ กิจกรรมตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๗ ต้องเป็นรายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกาศฯ กำหนดเท่านั้น ดังนั้นหากมีรายชื่อสินค้าเกษตรที่ควรได้รับการสนับสนุนก็สามารถประกาศเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อที่จะเสนอให้มีการเพิ่มเติมมีหลายชนิด จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้ง เสนอเหตุผลความจำเป็นในการประกาศเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

๘ นี ศา

(นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ)
ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวชนิตา แซ่มตระกูล)
ผู้ตรวจรายการประชุม



พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงองค์กรเกษตรกรซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม

“องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

“ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมโดยตรง ตลอดจนผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

“ผลิตภัณฑ์อาหาร” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารสำหรับคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะแปรรูปแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

“ค่าธรรมเนียมการส่งออก” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

“ค่าธรรมเนียมการนำเข้า” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้นำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้ส่งออก” หมายความว่า ผู้ส่งของออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งส่งออกผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า

“ผู้นำเข้า” หมายความว่า ผู้นำของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งนำเข้าผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๖ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา ๗

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

เงินกองทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บรักษาตามวรรคสอง ให้นำไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลได้

การหาดอกผลจากเงินกองทุนนอกจากที่กำหนดในวรรคสาม ต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๖ กองทุน ประกอบด้วย

- (๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามมาตรา ๒๖
- (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (๓) ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้
- (๔) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
- (๕) ดอกผลของเงินกองทุน
- (๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

มาตรา ๗ กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน ได้แก่กิจการ ดังต่อไปนี้

- (๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
 - (ก) จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
 - (ข) ให้เกษตรกรกู้เพื่อการลงทุนในการผลิต เก็บรักษา หรือจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

(ค) ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำหรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกิน การจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(ง) ดำเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

(๒) การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

(๓) การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดย

(ก) ซื้อหรือรับจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารในราคา ที่คณะกรรมการกำหนด

(ข) จำหน่ายภายในหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

(ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการตาม (๓)

(๔) การดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่ เกษตรกร

(๕) การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผล เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

(๖) การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน
มาตรา ๘ ให้จัดสรรเงินกองทุนจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนเป็นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา ๗

การจัดสรรเงินกองทุนให้คำนึงถึงเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนเป็นหลักก่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดหรือประเภทของ ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก หรือค่าธรรมเนียมการนำเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใด หรือประเภทใด อาจทำให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภานั้น มีแนวโน้มสูงขึ้นจนกระทบกระเทือนต่อการบริโภคภายในประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความขาดแคลน ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภานั้นภายในประเทศ

(๒) ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดหรือประเภทใดในต่างประเทศ สูงกว่าราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภะนั้นในประเทศ ทำให้กำไรจากการส่งออกสูงเกินสมควร

(๓) การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใด หรือประเภทใด อาจทำให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภะนั้น มีแนวโน้มต่ำลงจนกระทบกระเทือนต่อการผลิตภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือ
ประเภทที่กำหนดตามมาตรา ๙ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกเก็บและชำระ
ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนำเข้า

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงอัตราอากร และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ที่เรียกเก็บจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และกฎหมายอื่นด้วย

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่การส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือการนำเข้าในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม
การนำเข้า เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจลดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าสำหรับผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือประเภทดังกล่าวสำหรับปริมาณที่ซื้อขายกันแต่ละคราวได้

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑ ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือประเภทที่กำหนดตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก
หรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๑๐

มาตรา ๑๓ ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่เรียกเก็บได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจาก
เกษตรกรจำนวนสิบคน เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

การออกระเบียบตามวรรคสองให้คำนึงถึงผู้แทนองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรโดยกระจายตามภูมิภาค สาขาอาชีพ และการมีส่วนร่วมของชายและหญิง ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านการประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการก็ได้

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ วิกจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- (๗) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดตาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง

มาตรา ๑๗ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณานุมัติหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามโครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรเสนอ

(๒) ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุนและเร่งรัดการชำระเงินคืนกองทุน

(๓) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๙ การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นำมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๑๘ (๑) ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าวางเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๓ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนแก่งหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๔ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบการเงินของกองทุนและผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ

มาตรา ๒๕ ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ารายใดไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าตามมาตรา ๑๒ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ตนเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าน้อยกว่าที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับสิบเท่าของค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่ยังต้องชำระ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า เพื่อให้ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้า หรือให้เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าน้อยกว่าที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า ตามอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

เงินค่าปรับตามมาตรา ๒๕ ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ส่งเข้ากองทุน

มาตรา ๒๖ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน

ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งตราขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สิน มีที่ทำกินเป็นของตนเอง และให้สามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตเกษตรกรรมขั้นต้นกับผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม อันเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศ ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ มีสาระสำคัญ และรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะห์เกษตรกรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีนโยบายในการโอนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการคลังให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และแนวนโยบายที่เปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้