

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง
เรียน รัฐ-กค., ทส., ผอ.-สป., เลขา-สศช., สททช.

อ้างถึง บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้โครงสร้างของโครงการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเสื่อมสภาพลงก่อนที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานโครงการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. ในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ในระยะต่อไป รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ในอนาคต ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ต้องขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดแผนงาน/โครงการหรือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปในลักษณะเดียวกับเรื่องที่เสนอมาในครั้งนี้

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (จิรัฐสรรพ) ๑๕๓๒ (ปัสสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th (ke 08-04-63)

บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๕๗๘๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๘๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๔๓๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๑๙๒๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๕. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๕๗๘๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๘๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๔๓๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๑๙๒๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓