

พ.5

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3998
วันที่ 7 มี.ค. 2563 945

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๑๕๖๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๕

๗ เมษายน ๒๕๖๓

ทศ. 37-5
วันที่ 7 มี.ค. 63
เวลา 10.30

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติหลักการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดกรมชลประทาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ได้เต็มศักยภาพ และเนื่องจากความจำเป็นของประเทศในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงขอให้กำกับการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งควรถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง สำหรับการวางแผนก่อสร้างโครงการชลประทานในอนาคต ทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้โครงการชลประทานสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๒๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒
E-mail: korkiet@nesdc.go.th