



ตัว 47
วันที่ 6 ธ.ค. 63
เวลา 17.30

พ. 2 ก.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2689 คค.
วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เวลา 17.02

ที่ มท ๕๕๗๑๓๓-๑/๓๓๖๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. เอกสารสรุปแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ (พร้อม QR Code)
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๖/๓๘๙๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๖๗๘๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒ (กนช.)/ว ๗๙๑๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้าง รายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหาร ราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปา ส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท เพื่อบริการความต้องการ ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา การขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้ง เพื่อบริการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

/๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี...

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑) ตามเอกสารที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑.๑) ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑.๒) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการหาหรือที่ได้ข้อยุติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการ

๑.๓) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๔) การกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการดำเนินการในแต่ละระยะเวลาอย่างชัดเจน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ เป็นโครงการที่มีแหล่งงบประมาณดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ในประเทศ และเงินรายได้การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๔๘ (๒) กำหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินจำนวนเกินห้าสิบล้านบาท

๓. สาระสำคัญ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำสรุปแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบน้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ วางท่อน้ำดิบ) ระบบผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างระบบผลิตน้ำและถังน้ำใส) ระบบจ่ายน้ำ (ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง วางท่อน้ำส่งน้ำ-ท่อจ่ายน้ำ) และดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

๓.๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง

๓.๑.๒ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๓.๑.๓ เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เป้าประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย รัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เนื่องจาก “น้ำประปา” เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำประปาให้สามารถรองรับความต้องการ ใช้น้ำของประชาชนในส่วนภูมิภาค และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่นและ ในระดับประเทศต่อไป

สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ข้องการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ๒๕๖๒) ข้อ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ง. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (การพัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และ ลดการสูญเสียในระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา)

จ. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และเศรษฐกิจ

๓.๓ ระยะเวลาการดำเนินการ

๓.๓.๑ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธยา - แหลมอบัง - ศรีราชา [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงินงบประมาณ ๑,๘๔๘.๙๗๙ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธยา - แหลมอบัง - ศรีราชา [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลา ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงท่อบนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวตราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

/๒) แผนการบริหาร...

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา - แหลมบั้ง - ศรีราชา วงเงิน ๓๔๘.๘๗๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประมวลราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงินงบประมาณ ๒,๑๒๖.๐๒๘ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงิน ๑,๗๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประมวลราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม วงเงิน ๔๒๖.๐๒๘ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประมวลราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๓ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงใหม่ - แม่ริม - สันกำแพง วงเงินงบประมาณ ๔,๒๒๖.๒๔๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - สันกำแพง (ระยะที่ ๑-๒) วงเงิน ๓,๒๐๔.๗๓๘ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประมวลราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - สันกำแพง วงเงิน ๑,๐๒๑.๕๐๒ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๔ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสโธรง
วงเงินงบประมาณ ๓๙๙.๘๓๒ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสโธรง วงเงิน
๓๒๐.๐๑๗ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปา
ส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๘ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสโธรง วงเงิน
๗๙.๘๑๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปา
ส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๕ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาหวี
(รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) วงเงินงบประมาณ ๓๔๘.๓๙๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาหวี (รองรับ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) วงเงิน ๓๐๙.๓๙๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี
ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๑๐ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาหวี วงเงิน
๓๙.๐๐๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปา
ส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๖ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุญเชียง -
(บ้านเป้า) วงเงินงบประมาณ ๑๖๒.๕๙๖ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุญเชียง - (บ้านเป้า)
วงเงิน ๑๓๐.๓๒๖ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

/- ปรับปรุง...

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๘ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต วงเงิน ๓๒.๒๗๐ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๗ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัส วงเงินงบประมาณ ๑๖๑.๑๐๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัส วงเงิน ๑๒๐.๙๖๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๘ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๔ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัส วงเงิน ๔๐.๑๔๒ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๕ ปี

๓.๓.๘ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – (ศรีมหาโพธิ์) วงเงินงบประมาณ ๓๓๑.๙๗๐ ล้านบาท จำแนกเป็น

๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – (ศรีมหาโพธิ์) วงเงิน ๒๘๐.๑๑๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประเมินราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปี

๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี วงเงิน ๕๑.๘๕๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๓.๓.๙ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด) วงเงินงบประมาณ ๒๔.๘๔๙ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ ๒ เดือน
- ประกวดราคา ประมาณ ๓ เดือน
- ดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี

๓.๔ วงเงินลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และการพิจารณางบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกู้ภายในประเทศ และเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ตลอดอายุของโครงการ โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้

ก. ผลตอบแทนทางการเงิน (กรณีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล ๗๕% : เงินกู้ภายในประเทศ ๒๕% และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ใช้เงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ๑๐๐%) แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

- กรณีค่าน้ำคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ำตลอดอายุโครงการ ๒๕ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๙,๐๘๓.๔๗๗ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๑๕)

- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ำในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยปรับทุกๆ ๓ ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๓๕,๐๑๑.๓๔๐ ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๕๕)

ข. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลประโยชน์เชิงสังคมที่ประชาชนจะได้รับ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ ๑๗,๑๗๘.๙๕๕ ล้านบาท (สัดส่วนผลประโยชน์ทางสังคมต่อต้นทุนทางสังคมตลอดอายุโครงการ (B/C) เท่ากับ ๑.๒๘)

๓.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

เมื่อโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มอีก ๔๐๖,๘๕๕ ราย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนใน

ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของโครงการได้รับบริการน้ำสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ปลอดภัยจากโรคภัยที่เกิดจากน้ำไม่สะอาด

๔. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๖/๓๘๙๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งความเห็นต่อโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๕,๖๙๒.๘๐๑ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๑,๘๙๗.๕๙๙ ล้านบาท และเงินรายได้ ๒,๐๓๙.๕๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๔.๑.๑.๑ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา พัทธยา - แทลมดบัง - ศรีราชา [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงินลงทุนรวม ๑,๘๔๘.๙๗๙ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๑,๑๒๕.๐๐๐ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๓๗๕.๐๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ ๓๔๘.๙๗๙ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๓๔๘.๙๗๙ ล้านบาท

๔.๑.๑.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)] วงเงินลงทุนรวม ๒,๑๒๖.๐๒๘ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๑,๒๗๕.๐๐๐ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๔๒๕.๐๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ ๔๒๖.๐๒๘ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๑,๗๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๔๒๖.๐๒๘ ล้านบาท

๔.๑.๑.๓ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงใหม่ - แม่ริม - สันกำแพง วงเงินลงทุนรวม ๔,๒๒๖.๒๔๐ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๒,๔๐๓.๕๕๔ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๘๐๑.๑๘๔ ล้านบาท และเงินรายได้ ๑,๐๒๑.๕๐๒ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๓,๒๐๔.๗๓๘ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๑,๐๒๑.๕๐๒ ล้านบาท

๔.๑.๑.๔ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร วงเงินลงทุนรวม ๓๙๙.๘๓๒ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๒๔๐.๐๑๓ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๘๐.๐๐๔ ล้านบาท และเงินรายได้ ๗๙.๘๑๕ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๓๒๐.๐๑๗ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๗๙.๘๑๕ ล้านบาท

๔.๑.๑.๕ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาหวี (รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) วงเงินลงทุนรวม ๓๔๘.๓๙๐ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๒๓๒.๐๔๓ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๗๗.๓๔๗ ล้านบาท และเงินรายได้ ๓๙.๐๐๐ ล้านบาท

/แยกเป็น...

แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๓๐๙.๓๙๐ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๓๙.๐๐๐ ล้านบาท

๔.๑.๑.๖ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ภูเก็ต - (บ้านเป้า) วงเงินลงทุนรวม ๑๖๒.๕๙๖ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๙๗.๗๔๔ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๓๒.๕๘๒ ล้านบาท และเงินรายได้ ๓๒.๒๗๐ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๑๓๐.๓๒๖ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๓๒.๒๗๐ ล้านบาท

๔.๑.๑.๗ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จัตุรัส วงเงินลงทุนรวม ๑๖๑.๑๐๗ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๙๐.๗๒๔ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๓๐.๒๔๑ ล้านบาท และเงินรายได้ ๔๐.๑๔๒ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๑๒๐.๙๖๕ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๔๐.๑๖๒ ล้านบาท

๔.๑.๑.๘ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ์) วงเงินลงทุนรวม ๓๓๑.๙๗๐ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๒๑๐.๐๘๖ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๗๐.๐๒๙ ล้านบาท และเงินรายได้ ๕๑.๘๕๕ ล้านบาท แยกเป็น ๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย วงเงินลงทุน ๒๘๐.๑๑๕ ล้านบาท และ ๒) แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย วงเงินลงทุน ๕๑.๘๕๕ ล้านบาท

๔.๑.๑.๙ แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด) วงเงินลงทุนรวม ๒๔.๘๔๙ ล้านบาท ใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๑๘.๖๓๗ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๖.๒๑๒ ล้านบาท

๔.๑.๒ เห็นควรให้กระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณจัดสรรเงินกู้และเงินงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสำหรับดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของประเทศ อย่างไรก็ดี เพื่อลดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในภาพรวมขององค์กรจากความเสี่ยงในการก่อหนี้ และลดภาระด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของภาครัฐ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้จ่ายลงทุนจากเงินรายได้เป็นลำดับแรกก่อน และหากจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อลงทุนควรพิจารณาฐานะทางการเงินในขณะนั้นประกอบด้วย

๔.๑.๓ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินโครงการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถขยายการให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเพื่อให้การลดอัตราน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและบรรเทาผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กรจากความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องในอนาคต

๔.๑.๔ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๔.๑ จัดส่งข้อมูลแผนการลดน้ำสูญเสียรวมถึงแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยคณะกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการติดตามการลงทุนเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ในระยะต่อไป

๔.๑.๔.๒ เร่งประสานขอใช้ที่ดินและแหล่งน้ำดิบ ให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยอย่างน้อยอาจประสานให้มีการจัดทำข้อตกลง (MOU) หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้กรณีที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินและแหล่งน้ำดิบได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการหรือยกเลิกโครงการ ซึ่งกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการตามขั้นตอนอีกครั้ง

๔.๑.๔.๓ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเข้มงวด โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการลดน้ำสูญเสียเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินและความคุ้มค่าในการลงทุนประกอบด้วย รวมทั้งให้การประปาส่วนภูมิกานำองค์ความรู้ที่ได้จากการจ้างเอกชนมาดำเนินงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับกรณีที่เกิดการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกรณีที่เอกชนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคยังสามารถลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย

๔.๑.๔.๔ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิต การบริหารจัดการโครงการ พร้อมทั้งควบคุมอัตราน้ำสูญเสีย เพื่อให้ผลตอบแทนโครงการเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค

๔.๑.๔.๕ จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคและการประสานขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๔.๖ พิจารณาให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ ร่วมจัดทำโครงการลดน้ำสูญเสียและประเมินผลน้ำสูญเสียขององค์กร เพื่อให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการวางแผนลดน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคและเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำของประเทศ

๔.๑.๕ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิการ่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาอื่น อาทิ การประปานครหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่ำแต่ใช้ปริมาณน้ำต้นทุนน้อย หรือการนำน้ำประเภทอื่นๆ อาทิ การนำน้ำเสียมาใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในอนาคต และลดภาระงบประมาณการลงทุนจากภาครัฐในระยะยาว

๔.๑.๖ การพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตเห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำกับโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีรายได้มาช่วยสนับสนุนการลงทุนของโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระด้านเงินงบประมาณของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

๔.๑.๗ เห็นควรมอบให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการศึกษา ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคถึงรูปแบบของแหล่งเงินทุนประเภทอื่นที่เหมาะสมต่อภารกิจในการดำเนิน กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค อาทิ การให้เอกชนร่วมลงทุน การระดมทุนด้วยกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน (IFF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เพื่อลดภาระงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัดของภาครัฐ โดยในการศึกษาให้รวมถึงแนวทางการลดน้ำสูญเสียและการบริหารจัดการน้ำเสีย ที่มีประสิทธิภาพด้วย

๔.๑.๘ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนโครงการประกอบด้วย รวมทั้งจัดส่งข้อมูลยืนยันด้านความพร้อมของแหล่งน้ำดิบ และที่ตั้งโครงการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

๔.๑.๙ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการ ให้บริการน้ำประปา อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และ ประปาหมู่บ้าน บูรณาการแผนงานการให้บริการน้ำประปาร่วมกัน เพื่อให้การให้บริการน้ำประปาอยู่บนมาตรฐาน เดียวกัน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการ ๓ R (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในอนาคต

๔.๒ ความเห็นของกระทรวงการคลัง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๗/๑๖๗๘๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งความเห็นต่อโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย เงินอุดหนุน ๕,๖๙๒.๘๐๐ ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ ๑,๘๙๗.๖๐๐ ล้านบาท และเงินรายได้ ๒,๐๓๙.๕๙๑ ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการค้าและ การลงทุนที่จะเติบโตในอนาคต

๔.๒.๒ สำหรับการระดมทุนสำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปา ส่วนภูมิภาค หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ จำนวน ๑,๘๙๗.๖๐๐ ล้านบาท เห็นควรให้กู้เงินในประเทศ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะ ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มั่นคง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีกำไรสุทธิต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ ชำระหนี้ที่ดี โดยมีสัดส่วนความสามารถในการทำรายได้เทียบกับภาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ที่ ๙.๔๕ เท่า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนิน โครงการและเห็นชอบให้กู้เงินในประเทศแล้ว ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและความ ต้องการกู้เงินที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรจุ

โครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณา จัดลำดับความสำคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น

๔.๒.๓ การประปาส่วนภูมิภาคควรพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น การพิจารณา กำหนดค่าน้ำประปาให้ใกล้เคียงกับอัตราการขายที่เป็นจุดคุ้มทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิต การบริหารจัดการ โครงการ พร้อมทั้งควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดให้แต่ละปี เนื่องจาก เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) รายโครงการ กรณีโครงการมีรายได้ จากการจำหน่ายน้ำลดลงร้อยละ ๑๐ มีรายจ่ายดำเนินงานเพิ่มร้อยละ ๑๐ มีเงินลงทุนเพิ่มร้อยละ ๑๐ และมี อัตราน้ำสูญเสียเพิ่มร้อยละ ๑๐ จะทำให้ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ [รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)] สาขานาหวี (รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) สาขาภูเขียว – (บ้านเป่า) และสาขาจตุรัส ดิดลบทันที

๔.๒.๔ เพื่อเพิ่มความสามารถและทางเลือกในการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มี ศักยภาพของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินสูงร้อยละ ๑๓.๔๗ – ๑๗.๐๐ ควรมีการศึกษารูปแบบและแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีทางเลือกในการ ดำเนินโครงการที่หลากหลาย เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) การลงทุน ในรูปแบบบริษัทในเครือ เป็นต้น

๔.๒.๕ การประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลและบริหารโครงการให้สอดคล้อง กับแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงาน ของโครงการ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ และควรกำหนดแนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ ๒๐ ได้ตามเป้าหมาย

๔.๒.๖ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เพิ่มเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงิน การคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของภาครัฐ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการตามความ ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย

๔.๒.๗ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้การประปา ส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน ผลผลิตของโครงการ รวมถึงผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติต่อไป

๔.๓ ความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๓๔๓๒ (กนช.)/ว ๗๔๑๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งความเห็นต่อโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ ดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค

/๔.๓.๒ ให้การประปา...

๔.๓.๒ ให้การประสานงานภูมิภาคนำความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปดำเนินการต่อไป

๔.๔ ความเห็นของสำนักงบประมาณ

อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๕. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้แต่เฉพาะเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ พระราชบัญญัติการประสานงานภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๔๘ (๒) กำหนดให้การประสานงานภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินจำนวนเกินห้าสิบล้านบาท


๖. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การประสานงานภูมิภาคดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓ ของการประสานงานภูมิภาค จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๙,๖๒๙.๙๙๑ ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประสานงานภูมิภาค

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๓๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๒ ๕๗๖๓