

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ ๐๗๗



กค. ๖๙.๓
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓
เวลา ๑๖.๑๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส34697 กคค
รับที่ : ๕748๐/๖3
วันที่ : 10 ก.ค. 63 เวลา : 16:00

คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๙๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๔๘๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๘๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๗๐๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม. ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้รายงานผลการดำเนินโครงการว่าทั้ง ๔ โครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนด และมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย อีกทั้งมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการด้วยนั้น เนื่องจากผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นผลผลิตของกระบวนการจัดซื้อและจัดสรรที่ดิน ให้สินเชื่อรวมทั้งการจัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการจัดซื้อที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของที่ดินให้ บจธ. และการพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น บจธ. ควรติดตามและประเมินผลภายหลังจากเกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินและได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ทำการเกษตรและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๒. บจธ. ควรสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ ซึ่งในการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น บจธ. ได้เสนอปัญหาอุปสรรคของโครงการทั้ง ๔ โครงการว่า มีที่มาจากการจัดซื้อที่ดินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่รายงานผลการดำเนินโครงการตามภารกิจ บจธ. ในครั้งนี้ บจธ. ได้รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าวในโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนเพียงโครงการเดียว ซึ่งมีความไม่ชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ และปัญหาดังกล่าวในโครงการอื่นยังคงมีอยู่หรือได้รับการแก้ไขไปพร้อมกันด้วยแล้ว ทั้งนี้ บจธ. ควรเสนอแนะแนวทางแก้ไขในภาพรวมทั้งการแก้ไขหรือยกเว้นการปฏิบัติ


ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณนับตั้งแต่ จัดตั้ง บจธ. นั้น กพม. จะจัดให้มีการประเมินผลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่าสมควรยุบเลิกหรือไม่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ โดยรอบการประเมินความคุ้มค่าของ บจธ. ตามมติ กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย มติที่ ๑ ประสิทธิภาพ มติที่ ๒ ประสิทธิผล มติที่ ๓ ผลกระทบ มติที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการ รวมทั้งการวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ ตามบทบาท ภารกิจของ บจธ. เปรียบเทียบกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ และการวิเคราะห์ความจำเป็น ในการใช้อำนาจรัฐขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการได้มาซึ่งที่ดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

ฝ่ายเลขานุการ กพม.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๘ (สุณี) หรือ ๘๙๕๖ (สุภาภรณ์)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

www.opdc.go.th

อีเมล sunee@opdc.go.th หรือ supaporn_c@opdc.go.th