



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

๒๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

The Land Bank Administration Institute (Public Organization)

210 Royal Thai Army Radio And Television Station, Benchasiri Building, Phahonyothin Rd., Samsen Nai,

Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2278 1648 Fax. 0 2278 1148 www.labai.or.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส34697

วันที่ : ๒๖๘๕/๖๓

วันที่ : 23 มิ.ย. 63 เวลา : 16:05

ที่ บจธ. ๐๖/๖๔๔

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กค. ๖๙
วันที่ 23 มิ.ย. 63
เวลา 16.15 น.

เรื่อง ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)/ ๖๓๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ บจธ. ๐๖/๖๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเอกสารประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่มีมติเห็นชอบให้ บจธ. เร่งดำเนินโครงการทั้ง ๔ โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ การดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. โดยให้เร่งดำเนินโครงการทั้ง ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการต้นแบบ การบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ๒) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ ยากจน ๓) โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน และ ๔) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติเพื่อทราบ รวมทั้งให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประสาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อนำผลการดำเนินโครงการดังกล่าวไปบรรจุไว้ในผลการดำเนินงานของ รัฐบาลด้วย

/๑.๑.๒ บจธ. ...

๑.๑.๒ บจธ. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามหนังสือที่ บจธ. ๐๖/๔๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑.๑.๓ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (๒) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน (๓) โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน และ (๔) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วและบรรลุเป้าหมายภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ด้วย

๑.๑.๔ คณะกรรมการ บจธ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ และนำผลการดำเนินโครงการดังกล่าวไปบรรจุไว้ในผลการดำเนินงานของรัฐบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเห็นชอบให้นำงบประมาณคงเหลือจำนวน ๗๗,๓๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของ บจธ. โดยให้ฝ่ายบริหารนำเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยให้ บจธ. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

๑.๒ การดำเนินการ

๑.๒.๑ บจธ. ได้ดำเนินโครงการตามภารกิจ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๔๒๗,๐๓๗ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) บจธ. ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๓,๕๑๓.๙๕ บาท และมีงบประมาณคงเหลือ ๓๗๙,๙๒๓,๕๒๓.๐๘ บาท

๑.๒.๒ คณะกรรมการ บจธ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงรอบ ๖ เดือน โดยในแผนดังกล่าวได้บรรจุโครงการตามภารกิจของ บจธ. จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๗๙,๙๒๓,๕๒๓.๐๘ บาท

๑.๒.๓ บจธ. ได้ดำเนินโครงการตามภารกิจ จำนวน ๔ โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร	๑.๑ ช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ยากจนที่มีความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน โดยการจัดซื้อที่ดิน อย่างน้อย ๘	บจธ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรมและยั่งยืนตามกระบวนการขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. ทั้งหมด ๑๓ พื้นที่ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่

/โครงการ...

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	พื้นที่ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ ราย	จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา จ.สุราษฎร์ธานี จ.จันทบุรี และลำพูน โดยดำเนินการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง บจธ. กับเจ้าของที่ดินไปแล้ว ๙ พื้นที่ รวมเนื้อที่ ๑,๐๕๕-๓-๔๒.๘ ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับ ความช่วยเหลือ จำนวน ๓๒๘ ราย และมีอีก ๓ พื้นที่ ที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ มีอีก ๑ พื้นที่ที่ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากพื้นที่บางส่วนมี สภาพเป็นหินภูเขาและหินลูกรัง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการ ทำการเกษตร
	๑.๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชน จำนวน ๑๐๐ ราย	บจธ. ได้มีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการจัดอบรมศาสตร์พระราชาและสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการต้นแบบฯ จำนวน ๒๐๘ ราย
๒. โครงการแก้ไข ปัญหาการสูญเสีย สิทธิในที่ดินของ เกษตรกรและผู้ ยากจน	๒.๑ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ ปัญหาจะสูญเสียสิทธิหรือ สูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี โดยการ จัดซื้อที่ดิน ให้สินเชื่อเพื่อคง สิทธิในที่ดิน และให้สินเชื่อ เพื่อประกอบอาชีพ จำนวน ๗๐ ราย	บจธ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๔ ราย ทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ ๒๗๘-๐-๘๘.๒ ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) กรณีการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒๑ ราย เนื้อที่ ๑๑๙-๑-๒๐.๓ ไร่ ๒) การดำเนินการให้สินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน จำนวน ๒๐ ราย เนื้อที่ ๑๕๘-๓-๖๗.๙ ไร่ ๓) กรณีการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน ๓๓ ราย
	๒.๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชน จำนวน ๒๐๐ ราย	บจธ. ได้มีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการจัดอบรมศาสตร์พระราชา/การปรับปรุงดินและ การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี/การปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา การสูญเสียสิทธิฯ จำนวน ๒๓๑ ราย
๓. โครงการนำร่อง ธนาคารที่ดินในพื้นที่ นำร่อง ๕ ชุมชน	๓.๑ ช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ ยากจนที่มีความเดือดร้อน ด้านที่ดินทำกิน ในพื้นที่นำ ร่อง ๕ ชุมชน โดยการจัดซื้อ ที่ดิน จำนวน ๒๘ ครัวเรือน (เป้าหมายรวม ๔๙๙ ครัวเรือน เนื้อที่ ๘๑๐-๑-๔๒.๖ ไร่)	บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการนำร่องฯ โดยการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน รวมเนื้อที่ ๑๑๗-๒-๗๘.๓ ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับ ความช่วยเหลือ จำนวน ๒๙ ราย (รวมเกษตรกรที่ได้รับ ความช่วยเหลือ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน เนื้อที่ ๗๔๐-๒-๔๓ ไร่) ทั้งนี้ จากพื้นที่ดังกล่าว จำนวน ๓๖-๑-๑.๙ ไร่ เป็น พื้นที่ที่ซื้อทดแทนจากพื้นที่เดิมที่ไม่สามารถจัดซื้อได้

/โครงการ...

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		เนื่องจากเจ้าของเดิมไม่ยินยอมขายให้ประมาณ ๖๐-๓-๔๐.๔ ไร่ เป็นที่ดินซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/คาบเกี่ยวพื้นที่ป่าประมาณ ๒๗-๑-๓๘ ไร่ และที่ดินของโรงเรียนที่มีผู้บริจาคให้ ประมาณ ๑๓-๐-๕๓ ไร่
	๓.๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน จำนวน ๑๐๐ ราย	บจธ. ได้มีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการจัดอบรมศาสตร์พระราชา/การเลี้ยงผึ้งโพรง (ป่าชาย)/การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ท่าคอม่วง) (ป่าชาย) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการนำร่องฯ จำนวน ๑๔๘ ราย
๔. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ	ช่วยเหลือเกษตรกรฯ ที่ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ โดยการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๕๐ ราย	บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินฯ โดยการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ ๑๐๓๒-๒-๕๑.๓ ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจำนวน ๕๓ ราย
รวม	๖๕๖ ครัวเรือน	๑,๐๗๑ ครัวเรือน เนื้อที่ ๑,๔๕๑-๓-๙.๓ ไร่

โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ชื่องาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามมติ ครม.	เบิกจ่ายจริง (๓๑ พ.ค. ๖๓)	ภาระผูกพันตาม สัญญา (๗ มิ.ย. ๖๓)	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. โครงการ ต้นแบบการบริหาร จัดการที่ดินแบบ ครบวงจร	๒๕๖,๙๖๑,๗๓๕.๕๕	๗๒,๑๔๐,๗๙๑.๙๗	๑๖๐,๓๔๒,๔๓๐.๕๐	๒๓๒,๔๘๓,๒๒๒.๔๗	๒๔,๔๗๘,๕๑๓.๐๘
๒. โครงการแก้ไข ปัญหาการสูญเสีย สิทธิในที่ดินของ เกษตรกรและผู้ ยากจน	๖๘,๑๗๕,๖๐๘.๐๐	๒๒,๗๕๘,๓๑๖.๙๙	๘,๓๓๘,๗๔๐.๐๐	๓๑,๐๙๗,๐๕๖.๙๙	๓๗,๐๗๘,๕๕๑.๐๑
๓. โครงการนำร่อง ธนาคารที่ดินใน พื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน	๔๐,๐๐๖,๑๓๓.๔๕	๑๖,๑๔๑,๒๒๗.๗๗	๑๘,๑๒๑,๗๕๐.๐๐	๓๔,๒๖๒,๙๗๗.๗๗	๕,๗๔๓,๑๕๕.๖๘
๔. โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาด้านที่ดิน จากการดำเนิน นโยบายของรัฐ	๓๕,๒๘๓,๕๖๐.๐๐	๗,๖๔๖,๘๗๒.๐๐	๑๗,๕๐๘,๒๐๐.๐๐	๒๕,๑๕๕,๐๗๒.๐๐	๑๐,๑๒๘,๔๘๘.๐๐
รวม	๔๐๐,๔๒๗,๐๓๗.๐๐	๑๑๘,๖๘๗,๒๐๘.๗๓	๒๐๔,๓๑๑,๑๒๐.๕๐	๓๒๒,๙๙๘,๓๒๙.๒๓	๗๗,๔๒๘,๗๐๗.๗๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/๒. เหตุผลความ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ บจธ. เร่งดำเนินโครงการทั้ง ๔ โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามที่สถาบันบริหารจัดการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วและบรรลุเป้าหมายภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่ง บจธ. ได้ดำเนินโครงการตามภารกิจ จำนวน ๔ โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บจธ. จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการตามภารกิจ ของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติให้นำงบประมาณคงเหลือ ๗๗,๓๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบล้านเจ็ดสตางค์) และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพันตามสัญญามาใช้ในการดำเนินงานของ บจธ. ต่อไป

๓.สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย/นโยบายของรัฐ

๓.๑ ข้อเท็จจริง

ถึง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ บจธ. ได้ดำเนินโครงการตามภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒๒,๙๙๘,๓๒๙.๒๓ บาท และมีงบประมาณคงเหลือ ๗๗,๔๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท โดย บจธ. มีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออีก ๓ พื้นที่ รวมงบประมาณ ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีจำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. อีกจำนวนมาก ซึ่ง บจธ. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒ ข้อกฎหมาย/นโยบายของรัฐ

๓.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๗ กำหนดให้ บจธ. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ และดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

๓.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ข้อ ๓.๑.๓ “สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร

/ตั้งแต่การ...

ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทำกินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทำกิน” “และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินทำกินและมีที่อยู่อาศัย”

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิรูปประเทศ) ประเด็นที่ ๔ : การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ในกิจกรรมที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : ทรัพยากรและชุมชน ซึ่งกำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินเพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่ที่ดินจะหลุด และช่วยพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งลดการบุกรุกทำลายป่า

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๔.๑ เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการตามภารกิจ ของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔.๒ พิจารณานุมัติให้ บจธ. นำงบประมาณคงเหลือ ๗๗,๓๒๘,๗๐๗.๗๗ บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) และงบประมาณคงเหลือจากภาระผูกพันตามสัญญาใช้ในการดำเนินงานของ บจธ. เพื่อให้ บจธ. สามารถดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บจธ. ในการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน หรือองค์กรชุมชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ รวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจากกรณีปัญหาต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๔๘ ต่อ ๓๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๑๑๔๘

ผู้ประสานงาน นางสาวขามิระ กามะ