

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐.๔/๙๕๓๔



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอขยายเวลาการคุบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๑๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการคุบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๓. แผนการคุบรวมกิจการ (Timeline) ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๔. เอกสารสรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินการคุบรวมกิจการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

๕. สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๑๐/๔๔๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖. สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ๐๒๑๐/๖๗๗๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเสนอเรื่อง ขอขยายเวลา การคุบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายการเสนอเรื่อง ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๓) เรื่องที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องเป็นการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติต้านสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบให้ นำเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/๑. เรื่องเดิม...

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องการควบรวมกิจการของ
บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (อ้างถึง ๑) ลงมติว่า

(๑) เห็นชอบในหลักการตามที่ ดศ. เสนอ โดย

(๑) ให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในประเด็นการกำหนดให้
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom : NT Co.) (บริษัท NT) เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐ
ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงโดยให้รัฐสนับสนุนคืนความคืบหน้าที่เหมาะสมในการทำ
การกิจให้ได้แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ
ต่อไป

(๒) ให้บริษัท NT ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะกรรมการที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใช้บังคับในหลักการเดียวกันกับที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้รับเมื่อแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ยังต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙

(๒) ให้ ดศ. เร่งดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจบริษัท NT ทั้งในระยะกลางและระยะยาว
ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งให้ความสำคัญกับการหารายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่
เพื่อทดแทนรายได้ในกลุ่มบริการโทรคมนาคมสื่อสารไร้สาย ทั้งนี้ ให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไป
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(๓) ให้ ดศ. กำกับดูแลให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ ดังนี้

(๑) สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเกี้ยวน้ำใจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้และให้พิจารณากำหนดแผนการบริหารจัดการบุคลากรองรับกรณีที่มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ
น้อยกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

(๒) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้พนักงาน สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจและสาธารณชนในแนวทางการดำเนินการตามแผนการพื้นฟูของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ในครั้งนี้

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที และ
บมจ. กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขโดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดและมอบหมายให้ ดศ. กำกับดูแลและดำเนินการข้างต้น
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและครอบระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ดำเนินการควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) นั้น
ด้วยเหตุที่มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ได้ขอยุติก่อนการควบรวมกิจการ ประกอบกับมีความจำเป็นต้อง^๑
ขอขยายเวลาการดำเนินการควบรวมบริษัทออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดตามมติ
คณะกรรมการ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จึงต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการต่อไป

/๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการควบรวมกิจการ มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ก่อนการควบรวม และเหตุปัจจัยภายนอกในปัจจุบันที่ไม่สามารถควบคุมได้ และต้องใช้เวลาดำเนินการเพิ่มเติม จึงต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตัดสินใจโดยด่วน เพื่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จตามแผนการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยต้องดำเนินการควบรวมกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ และสามารถควบรวมกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่เสนอรวมทั้งไม่ให้รัฐเสียประโยชน์หรือเกิดภาระเพิ่มจากการควบรวมกิจการดังกล่าว

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

ดศ. และรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด (บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ดศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คณะกรรมการฯ) โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งมีการประชุมเพื่อกำกับและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควบรวมเป็นบริษัทเดียวและให้ดำเนินการควบรวมภายใน ๖ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเมื่อมติ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมติดตามผลดำเนินการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม และเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการ (Timeline) ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม และมอบหมายให้หัวสองบริษัท รายงานความคืบหน้าให้ ดศ. ทราบ ทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยแผนการดำเนินการควบรวมกิจการ (Time line) ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ มีกำหนดเริ่มต้นเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (๖ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเมื่อมติ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๒ ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการดำเนินการควบรวมกิจการ (Timeline) ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เป็นคณะกรรมการย่อยจำนวน ๑๒ คน ได้แก่ (๑) ด้านกฎหมาย (๒) ด้านบุคลากร (๓) ด้านยุทธศาสตร์ (๔) ด้านการเงิน (๕) ด้านธุรกิจ Hard Infrastructure (๖) ด้านธุรกิจ International (๗) ด้านธุรกิจ Fixed Line & Broadband (๘) ด้านธุรกิจ Mobile (๙) ด้านธุรกิจ Digital Infrastructure (๑๐) ด้านการประชาสัมพันธ์/ด้านการตลาด และการขาย (๑๑) ด้านระบบงานสนับสนุนการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๑๒) ด้านการให้บริการลูกค้า ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔.๓ การดำเนินการในประเด็นที่สำคัญก่อนการควบรวมตามมติคณะกรรมการ

๔.๓.๑ ข้อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ตามที่คณะกรรมการตัดสินใจให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ

/บริษัท...

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากการขอใช้คำว่า “แห่งชาติ” ในชื่อบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น เนื่องจาก บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมการควบรวมกิจการห้างสองแห่ง เป็นการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว การควบบริษัท ซึ่งมีผลทำให้บริษัทที่ควบขึ้นมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบการทบทวนชื่อให้เกิดความชัดเจนจากเดิมบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่เมื่อ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการและนำไปจดทะเบียนต้องใช้ชื่อบริษัทด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ ที่กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด ต้องใช้ชื่อที่มีคำว่า “บริษัท” นำหน้า และ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้ายหรือจะใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” นำหน้า แทนคำว่า “บริษัท” และ “จำกัด (มหาชน)” ประกอบกับกฎกระทรวงพานิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓ กำหนดว่า “ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาต่างประเทศ บริษัทด้วยชื่อภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีการออกเสียงตรงหรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทยโดยมีคำว่า “Public Company Limited” ต่อท้ายชื่อ” ดังนั้น กรณี บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เมื่อควบรวมเป็นบริษัทใหม่จะใช้ชื่อว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Telecom Public Company Limited : NT Plc.” ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายดังกล่าว และเป็นไปตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ (อ้างถึง ๒)

๔.๓.๒ การได้รับสิทธิที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คือ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสิทธิความติดคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ไปยังบริษัทใหม่ (บริษัท NT) ที่เกิดจากการควบรวมตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามความเห็นอ้างถึง ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

๑) เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การที่ ดศ. เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการ เป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom : NT Co.) และมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้

เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการควบรวมกิจการดังกล่าวแล้ว ต้องดำเนินการควบรวมกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป และการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัท NT ในกรณีนี้ย่อมทำให้ อำนาจ สิทธิหรือประโยชน์ตามที่ บมจ. ทีโอที หรือ บมจ. กสท โทรคมนาคม เคยได้รับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ้นสุดลง โดยอำนาจ สิทธิหรือประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้โอน หมายถึงบริษัท NT แต่อย่างใดนั้น

หากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จะทำให้อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เคยได้รับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ้นสุดลง โดยไม่ได้เป็น สิทธิของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวไว้ได้ในประกอบการ

/พิจารณา...

พิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี จะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างมาก เนื่องจากการตั้งเสาและขึ้นสายโทรศัพท์ไป ได้ เนื่อง ตาม หรือข้ามอสังหาริมทรัพย์ได้ฯ ซึ่งเป็นอำนาจ มหาชนตามที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ดำเนินการตั้งเสา และ ขึ้นสายโทรศัพท์ไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ และต่อเนื่องมาจนถึงการแปลงสภาพเป็น บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกระทั่งมีกฎหมายหรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งทาง (right of way) หากสิทธิดังกล่าวไม่โอนไปหรือไม่ได้เป็นสิทธิของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติตัวอย่าง ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทกับเอกชนเจ้าของที่ดินที่ถูกตั้งเสาและ ขึ้นสายโทรศัพท์ และอาจทำให้เกิดปัญหาด้วยว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จะต้องมีความรับผิดชอบ กฎหมาย ต่อจาก บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ด้วยความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังกล่าวข้างต้น ดศ. จึงได้มีหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือตามประเด็นดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

(๒) จากการประชุมหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเบื้องต้นว่า เนื่องจากกรณีการโอนสิทธิที่ได้รับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยังบริษัท NT ตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเฉพาะการตั้งเสาและขึ้นสายโทรศัพท์ไปได้ เนื่อง ตาม หรือข้ามอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ – ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลา ก่อนมีการแปลงสภาพและเป็น อำนาจมหาชนที่ได้รับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นประเด็นที่มี นัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการควบรวมกิจการเป็นอย่างมาก ดังนั้น ดศ. จึงควรหารือประเด็นดังกล่าว ต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนมีหนังสือหารือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ทั้งนี้ ดศ. ได้มีหนังสือหารือถึง กระทรวงการคลังด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๔.๓.๓ การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จ้างนายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการยุบเลิก บริษัท NBN และ บริษัท NGDC

เนื่องจากปัจจุบันบริษัท NBN และบริษัท NGDC ไม่มีทรัพย์สินคงเหลือ อยู่แล้ว ดังนั้น การยุบเลิกบริษัท NBN และบริษัท NGDC จึงคงเหลือเพียงขั้นตอนการเสนอขายลักษณะ ที่สามารถดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผ่านคณะกรรมการชำระบัญชีของกิจการทั้ง ๒ แห่งได้ จึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างนายกิจการหรือ หุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งตามข้อ ๑๑ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาอนุมัติติกิเว้นหรือผ่อนผันให้รัฐวิสาหกิจไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ และ ตามข้อ ๑๒ กำหนดว่ากรณีที่รัฐวิสาหกิจได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว กำหนดวิธีปฏิบัติในการจ้างนายกิจการหรือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ ดำเนินการ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงกระบวนการกำหนดวิธีการจ้างนายกิจการ ราคาที่จ้างนาย เวลาที่ จ้างนายและอำนาจในการอนุมัติการจ้างนาย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการยุบเลิกบริษัท NBN และ บริษัท NGDC จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเว้นหรือผ่อนผันให้ บริษัท NBN และ บริษัท NGDC ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างนายกิจการ หรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔

/๔.๔ ประเด็น...

๔.๔ ประเด็นการขอขยายระยะเวลาการควบรวมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการดำเนินการควบรวมกิจการ (Time line) ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๔.๑ ผลกระทบต่อการดำเนินงานจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ในการดำเนินงานควบรวมกิจการ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีเหตุที่เป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันสืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลำดับที่ ๑๔ และประเทศไทย ในหลายพื้นที่มีการระบาดของ COVID-19 เพิ่มขึ้นและมีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งควบคุมโรค ได้รวดเร็วเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวม รัฐจึงมีนโยบายให้ WORK FROM HOME หากกว่า ร้อยละ ๕๐ และต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง Social Distancing เป็นเหตุให้แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ไม่สามารถดำเนินการได้ในหลายกิจกรรมซึ่งบางกิจกรรมมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของการควบรวมกิจการเนื่องด้วยมีปัญหานาหล่ายด้าน เช่น

๑) ปัญหาในการส่งติดต่อประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๕๗ กำหนดให้บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการที่จะควบกันกับบริษัทอื่นไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทและให้นำมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และตามมาตรา ๑๕๑ กำหนดให้บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติควบบริษัท ไปยังเจ้าหนี้ของบริษัททราบภายใต้สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติและกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติและให้บริษัทโฆษณาติดทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย ซึ่งถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้แล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ทำให้การส่งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ มีความล่าช้าจากการขนส่งระหว่างประเทศเพรพยายามต่อต้าน COVID – 19 ทำให้การส่งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ มีผู้รับเป็นต้น เนื่องจากมีเจ้าหนี้ที่ได้รับหนังสือรายสุดท้ายเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงทำให้ระยะเวลาสองเดือน ดังกล่าวต้องถูกขยายออกไปถึงวันนี้ และกระทบต่อแผนการดำเนินการควบบริษัทในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย

๒) ปัญหาการเตรียมจัดทำข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะโอนไปยังบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางข้ามจังหวัดเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ๓ – ๔ เดือน

๓) การจ้างที่ปรึกษาล่าช้า เพราะที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เมื่อมีปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทำให้การเดินทางข้ามประเทศติดขัดหยุดชะงักตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้การเตรียมข้อมูลของที่ปรึกษา รวมถึงการทำสัญญาต้องรอออกใบจากแผนที่จะลงนามได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ๓ เดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานในการควบรวมทั้งหมด

/๔.๔.๒ ผลกระทบ...

๔.๔.๒ ผลกระทบด้านแรงงาน

ปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน เนื่องจากการควบรวม บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นทั้งสิ้น เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างงานของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นอกเหนือจากขั้นตอนปกติ จึงต้องดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ทำให้มีข้อจำกัดในการประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๓ ผลกระทบต่อเนื่องจากข้อ ๔.๔.๑ และ ๔.๔.๒ ทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา ต้องล่าช้ากว่าแผนอย่างน้อย ๓ - ๕ เดือน เนื่องจากที่ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการประสานด้านข้อมูลและการหารือร่วมกันเนื่องจากการประสาน/การติดต่อผ่านสื่อสารทางออนไลน์ของแต่ละที่มีความแตกต่างกันและอาจมีปัญหาด้านการเข้าถึงกัน

(๒) การจัดทำโครงสร้างและผลตอบแทนพนักงานมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหารและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ปรึกษา มีผลกระทบต่อการประสานด้านข้อมูลและการหารือร่วมกันเนื่องจากการประสาน/การติดต่อผ่านสื่อสารทางออนไลน์ของแต่ละที่มีความแตกต่างกันและอาจมีปัญหาด้านการเข้าถึงกัน

(๓) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการควบรวม กิจการในการจัดทำแผนงานสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ โครงสร้าง แผนการให้บริการต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันผ่านการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์เท่านั้น ส่งผลให้การนำเสนอและพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าปกติและมีผลกระทบต่อการประสานด้านข้อมูลและการหารือร่วมกันเนื่องจากการประสาน/การติดต่อผ่านสื่อสารทางออนไลน์ของแต่ละที่มีความแตกต่างกันและอาจมีปัญหาด้านการเข้าถึงกัน

(๔) กิจกรรมตามแผนงานด้านเทคนิคของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานต้องเชื่อมโยงระบบอุปกรณ์ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยต้องติดตั้งทดสอบระบบและประเมินการให้บริการร่วมกันจำเป็นต้องดำเนินการภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

(๕) ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ Traffic เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากนโยบาย Work from home ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อและทดสอบจุดเชื่อมต่อรวมทั้งปรับปรุง Network Policy ได้ เนื่องจากการทดสอบจะส่งผลต่อการใช้งานของลูกค้า

(๖) กิจกรรมที่ต้องเผยแพร่ (Road Show) เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้พนักงานทั่วประเทศโดยเฉพาะพนักงานส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจและโต้แย้งในภายหลัง

(๗) กิจกรรมที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ร่วมกันของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับลูกค้าและคู่สัญญา นอกจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมหานคร

/๙) บมจ. ทีโอที...

๘) บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องช่วยสนับสนุนนโยบาย/มาตรการของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์นี้ ส่งผลให้งานควบรวมส่วนหนึ่งมีการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

๙) การเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒ ตามมาตรา ๑๔๕ ล่าช้ากว่ากำหนด

อนึ่ง ด้วยปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการดำเนินการควบรวมกิจการ (Time line) ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามข้อ ๓) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๖ เดือน จากกำหนดเดิมโดยต้องปรับแผนการดำเนินงานควบรวมกิจการ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อดำเนินการในกิจกรรม ดังนี้

(๑) การดำเนินการร่วมกับทีปรึกษา จะปรับเลื่อนประมาณ ๓ เดือน (จากกำหนดเดิม ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ปรับใหม่เป็นช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓)

(๒) การประสานงานหน่วยงานภายนอก จะขยายระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ ๕ เดือน ทั้งนี้ อาจสามารถดำเนินการได้ก่อนหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบัติงานจากรัฐบาล (จากกำหนดเดิมแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ปรับใหม่เป็นช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓)

(๓) การปฏิบัติงานลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการเชื่อมต่อขยายระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ ๕ เดือน ทั้งนี้ อาจดำเนินการได้ก่อนหากปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบัติงานจากรัฐบาล (เดิมแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ปรับใหม่เป็นประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)

(๔) การบริหารสัญญาบริการลูกค้า ขยายระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ เดือน เพื่อป้องกันความสับสนและผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า (เดิมแล้วเสร็จเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ ปรับใหม่เป็นประมาณเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓)

(๕) การดำเนินงานภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒ และการจดทะเบียนบริษัท ขยายเวลาดำเนินการประมาณ ๖ เดือนตามกำหนดการจัดตั้งบริษัท NT เนื่องจากกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการไว้ก่อนและหลังการจดทะเบียนบริษัท NT (เดิมแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ปรับใหม่เป็นประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

๕. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๕.๑.๑ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นทุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติ ให้อำนาจรัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ ๑ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคลหรือมีบทบัญญัติให้การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการได้หรือได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดหรือมีบทบัญญัติให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุ้มครองกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีผลใช้บังคับต่อไปโดยบริษัทมีฐานะอย่างเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกล่าว แต่อำนาจ สิทธิหรือประโยชน์

/ที่ว่า...

ที่ว่าด้วยการดำเนินการของราชการและอาจกำหนดในพระราชบัญญัติให้อำนุญาต
เป็นของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะได้ตามที่จะกำหนดหรือจะให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจและให้นำมาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการของพระราชบัญญัติให้บริษัทคงมีอำนาจ
สิทธิหรือประโยชน์เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงความ
เป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมให้การใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้อง และการรักษา
ประโยชน์ของรัฐประกอบด้วยโดยจะกำหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติหรือให้กรณีใดจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อนก็ได้และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจต้องเสนอแนะ
ให้ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตั้งกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้น
อยู่เสมอ

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทได้ทำสัญญาที่มี
ข้อกำหนดให้บุคคลผู้เป็นคู่สัญญาได้มีสิทธิในการดำเนินกิจการใด ให้ถือว่าคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะดำเนินกิจการตามสัญญานั้นต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด แม้ต่อมาจะมีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้นต้อง^{จัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีก็ตาม}

อำนาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อำนาจของรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล
อำนาจ สิทธิหรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการ
ดำเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สัญญาตามวรรคสามดำเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของ
คู่สัญญาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามหลักการแห่งความเท่าเทียมกัน
อย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้กิจการนั้นต้องได้รับอนุญาต
หรือสัมปทาน หรือต้องดำเนินการใดๆ ถ้าบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าวมีคำขอให้อนุญาตหรือให้สัมปทานหรือ^{ให้ดำเนินการดังกล่าวได้ สำหรับกรณีของคู่สัญญาให้มีสิทธิดังกล่าวได้เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา}
เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกล่าว หรือคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยชอบด้วย
ค่าเสียหายให้ความเป็นธรรม

อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้สิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นลิ้นสภาพ
การเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๔.๒.๒ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑ บริษัทด้วยปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(๑) ใช้ชื่อ ชื่องด้วยมีคำว่า “บริษัท” นำหน้า และ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้าย
หรือจะใช้อักษรย่อว่า “บมจ.” นำหน้า แทนคำว่า “บริษัท” และ “จำกัด (มหาชน)” ก็ได้ แต่ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็น^{อักษรภาษาต่างประเทศจะใช้คำซึ่งมีความหมายว่าเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง}
แทนก็ได้....

๔.๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างน้ำยิกจิการหรือหุ้นที่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๑ ให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันให้
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวกำหนดวิธีปฏิบัติในการจ้างน้ำยิกจิการหรือหุ้น เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินการ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงกระบวนการกำหนดวิธีการจ้างน้ำยิกจิการ ราคาที่
จ้างน้ำยิกจิการที่จ้างน้ำยิกจิการ และอำนาจในการอนุมัติการจ้างน้ำยิกจิการ

/มาตรา...

มาตรา ๑๕๓ บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปห้างทรัพย์สิน หนี้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ดค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปรับโครงสร้างองค์กรโดยการควบรวมกิจการของบมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรเดียว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ทั้งในการแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจระหว่างสองหน่วยงานและให้นำทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ร่วมกันและสามารถประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐด้านความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรัฐวิสาหกิจสามารถประกอบธุรกิจเลี้ยงตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่เป็นภาระของรัฐอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๖.๑ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามแผนการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการหารือข้อกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ

๖.๒ รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Telecom Public Company Limited : NT Plc.” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๓ เห็นชอบในการยกเว้นให้บริษัท NBN และบริษัท NGDC ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔

๖.๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๖ เดือน จากกำหนดเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองสื่อสารโทรคมนาคม
โทร. ๐๒๑๔๒ ๓๓๓๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๐๐
E-mail : wanpunsa.r@mdes.go.th