

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๑๕๕๔๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๐๘.๑๒/๑๓๕๙
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ดช ๐๐๐๘/๑๔๐๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ดช ๐๐๐๘.๓/๑๓๓๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ดช ๐๐๐๘.๒๒๑/๑๕๑๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ดช ๐๐๐๘.๓/๑๖๓๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๑ ครั้งที่ ๖
เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๕๒๒๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๗. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๘
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ โครงการปฏิรูปกระบวนการตำรวจ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ
ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงิน
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ก่อสร้างผูกพันข้ามปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรอง
เพื่อเหลือเผื่อขาด) โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จากแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เป็นแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานที่เดิมที่จะดำเนินการปรับปรุง เป็นอาคาร
ที่ทำการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวทำให้ไม่สามารถ

/ส่งมอบพื้นที่...

ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่อาคาร ที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ซอยสวนพลู) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม ที่จะปรับปรุง เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ และสามารถส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้ง กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สำรวจออกแบบสถานที่ที่จะดำเนินการ ปรับปรุงแล้ว ยังคงวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานเหมือนเดิม โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ และขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ในวงเงิน ๑๑๙,๕๔๓,๙๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๖๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จากเดิม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามเหตุผล ความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคาโครงการปรับปรุงระบบ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ในวงเงิน ๑๑๘,๒๖๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรร งบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๖ ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๐๐,๒๖๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้เสนอดังงบประมาณรองรับไว้ จึงขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปี

/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๗ ให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณ และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเตชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๔๓

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน