

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๗๕๗

กวด. 105.6
วันที่ 15.๒.63
เวลา 16.0๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	6
รับที่	๑๕๑๖
รับที่(อีเมล)	
วันที่- 1 ก.ย. 25๖๓	8๔๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โคเข้าวาระ..... 1 ก.ย. 2563

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
จากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กัณเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันมาดำเนินการรายการ
ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๗๔

ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กัณเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันมาดำเนินการรายการค่าซื้อที่ดิน
ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทาน
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากรายการที่ได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ
วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน
ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๕๙.๑๙๓๐ ล้านบาท
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากกรมชลประทานประสบปัญหา
ด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน โดยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ และปัญหาในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง
ที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่ ทำให้รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้มีการกัณเงิน
ไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

/ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อมิให้งบประมาณต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และกรมชลประทานสามารถนำเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานให้ทันต่อสถานการณ์ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กรมชลประทานโอนงบประมาณรายจ่ายและเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ จากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินรวม ๑,๐๕๘.๐๖๔๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน จำนวน ๔ รายการ ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ในทุกมิติ เพื่อทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายและเงินจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง โดยเร่งดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๖๗๓ ๙๔๕๔